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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

El Gobierno Local de Upala, con el auspicio del Programa Red Vial Cantonal II CR-L1065 el cual 
es financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Contrato 
de Préstamo No. 4507/OC-CR, con asesoría técnica de la Agencia de Cooperación Alemana 
para el Desarrollo (GIZ) y ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT); 
presenta el Plan Vial Quinquenal Básico de Conservación y Desarrollo (PVQCD) para el periodo 
2021-2025.  La elaboración del documento estuvo a cargo del personal de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal (UTGVM).  
  
El PVQCD tiene como fin orientar la distribución de recursos a emplear en la red vial del cantón, 
para lo cual se consideraron factores como el Estado de la superficie de ruedo, Tránsito Promedio 
Diario (TPD), el Índice de Viabilidad Técnico Social, Criterio de conectividad y Actividad 
Generadora.  
  
El presente documento es un reflejo real de los principales alcances por lograr en el proceso de 
gestión vial en el quinquenio 2022-2026 en el acatamiento a lo dispuesto en el artículo No. 6 de 
la Ley No.8114 Ley de Simplificación y eficiencia tributaria a saber: “Artículo 6—Planes de 
Desarrollo y Conservación de la Red Vial Cantonal. Las Juntas Viales Cantonales formularán 
Planes Quinquenales y Anuales de Conservación y Desarrollo Vial, en concordancia con las 
políticas y directrices emitidas por el Concejo, el MOPT y los Planes Reguladores de Desarrollo 
Cantonal vigentes.”   
  
El PVQCD se convertirá en un marco de referencia institucional para la definición de proyectos 
en materia vial de la Municipalidad de Upala, para el periodo 2022-2026 de acuerdo con la 
disponibilidad y asignación de recursos económicos, material y recurso humano, estableciendo 
las prioridades de intervención. De esta manera su formulación se enfoca en ser una herramienta 
no sólo de conservación y desarrollo, sino de impacto estratégico local.   
  
La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVM) busca por medio del PQCD, garantizar 
la ejecución de los proyectos priorizados y la movilidad no solo vehicular, sino que incluye el 
concepto de movilidad humana a través de la red vial cantonal durante todo el año y en 
condiciones seguras. Asimismo, en la ejecución de la presente estrategia se enfatiza en hacer 
inversiones vinculadas al desarrollo económico y social, con el afán de mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de los barrios de cada distrito. 
  
Lo anteriormente citado, ha marcado la estrategia de intervención en el mantenimiento y 
conservación de la red vial del Gobierno Local, siendo ésta propiciada por las demandas del 
desarrollo de las zonas turísticas, producción, asimismo, los sectores de mayor densidad 
poblacional recibirán una atención especial, dado el flujo vehicular propio de sus condiciones de 
centros de servicios y comercio.  
  
Para entender la evolución que ha tenido este cantón en su historia es necesario mostrar una 
reseña histórica del mismo, la cual se expone a continuación: 



                                        MUNICIPALIDAD DE UPALA  

                                      UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

               

3 
 

TELÉFONO 2470 0157 EXT 230 • FAX 2470 0087 • WEB rduran@muniupala.go.cr 

 

 

 

Reseña histórica de Upala 

Tabla 1 Reseña histórica de Upala 

Año Acontecimiento 

Inicios  
(no se define año) 
 

El nombre de cantón Upala según Don Carlos Gagini en su 
Diccionario de costarriqueñismos, en voz indígena significa sobre o 
en el río de Hule (deriva de áhuatl; de ulli; hule, atl: agua, pan, sobre, 
que, etc). 
 
Upala se formó con la migración de nicaragüenses, quienes en busca 
de mejores condiciones de vida se internaron en nuestro territorio, ya 
que colinda esta porción del país con la hermana república del norte.  
 
En algunos casos influyó en esto la persecución política, la 
explotación de los árboles de hule y de la raicilla (ipecacuana). 
 
El medio de comunicación utilizado fueron los ríos, que permiten la 
navegación en botes y hasta en lanchas pequeñas, las llamadas 
planas. Por el rio Nino se formaron los caseríos de Cuatro Bocas y 
San José; por el rio Guacalito se crearon pueblos como México y Las 
Delicias; por el rio Zapote los caseríos de San Isidro y San Antonio. 
Upala, por su ubicación, fue centro importante de la zona tanto en lo 
político como en lo económico y lo social. Durante muchos años la 
zona estuvo incomunicada con el resto del país; el comercio, por lo 
tanto, se efectuaba con poblaciones de Nicaragua situadas a la orilla 
del Gran Lago. 

Época precolombina El territorio que actualmente corresponde al cantón Upala se asume 
que fue un sitio temporal utilizado por los indígenas en sus 
desplazamientos 

Finales del siglo XIX Los primeros pobladores provenientes de varios lugares como Rivas 
y San Carlos, de la República de Nicaragua, comenzaron a 
establecerse en medio de la selva virgen y próximo a las vías 
navegables que se comunican con el lago de Nicaragua; dando 
origen a incipientes poblados a la orilla o cerca de los principales ríos. 
Estos primeros colonizadores explotaron las maderas existentes y 
luego se dedicaron a cultivos de subsistencia. 
Posteriormente se inició una segunda etapa migratoria, también de 
nicaragüenses, hacia las laderas de la sierra volcánica de 
Guanacaste, pero en mucho menor escala. 
Luego fue introducido de Nicaragua el cultivo del cacao que se 
extendió por casi toda la zona baja, que llegó a constituir la actividad 
principal durante años. 

Segunda década del 
presente siglo XX 

Los primeros pobladores de origen costarricense, procedentes de los 
cantones de Cañas y Bagaces de la provincia de Guanacaste, 
iniciaron su proceso migratorio en la segunda década del presente 
siglo. Su empeño colonizador los indujo a introducirse siguiendo los 
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Año Acontecimiento 

senderos formados por los aborígenes en sus travesías en las 
montañas vírgenes de la sierra volcánica de Guanacaste, en las 
depresiones de los volcanes Tenorio y Miravalles. Al principio se 
establecieron en las partes altas, llegando a las llanuras, donde 
constituyeron núcleos de población.  
Se desconoce cuándo se unieron las dos corrientes migratorias, pero 
se supone que los primeros pueblos formados por estos grupos hoy 
corresponde al poblado de Canalete. 

Años 1911, 1915, 
1957,1970 

En atención a solicitud de los vecinos de Zapote de Guatuso, el 
Poder Ejecutivo promulgó el acuerdo NO.289, cambiando el nombre 
por el de Upala. Según decreto ejecutivo NO. 20 del 18 de octubre 
en 1915, el barrio Upala formó parte del distrito octavo del cantón de 
Grecia. En la división territorial Administrativa de la República, 
promulgada por decreto ejecutivo NO. 26 del 28 de junio de 1957, el 
distrito noveno del citado cantón fue el barrio Upala y sus caseríos. 
En el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández, en ley NO. 
4541, de 17 de marzo de 1970, se le otorgó el título de Villa a la 
población de Upala, cabecera del cantón creado en esa oportunidad. 
Posteriormente, en la ley NO. 4574 del 4 de mayo de 1970, se 
promulgó el Código Municipal, que, en su artículo tercero, le confirió 
a la villa, la categoría de Ciudad, por ser cabecera de Cantón. 

Año 1920 Se estableció la primera escuela, en el gobierno de don Francisco 
Aguilar Barquero, que actualmente se denomina Escuela Teodoro 
Picado Michalski. El colegio Técnico Profesional Agropecuario de 
Upala, inició sus actividades docentes en 1972, en la segunda 
administración de don José Figueres Ferrer. 

Año 1962 En el arzobispado de Monseñor don Carlos Humberto Rodríguez 
Quirós, cuarto Arzobispo de Costa Rica, en el año 1962 se erigió la 
parroquia, dedicada a San Juan de Dios; la cual actualmente es 
sufragánea de la Diócesis de Tillarán, de la Provincia Eclesiástica de 
Costa Rica. 

9 de agosto de 1970 Se llevó a cabo la primera sesión del Consejo de Upala, integrado 
por los regidores propietarios, señores Oswaldo Ramos Badilla, 
presidente; Tito José Somarribas Larios, vicepresidente; y Vinicio 
Rojas Salazar, vocal. El Ejecutivo Municipal fue don Adolfo 
Rodríguez Solís y la Secretaria Municipal señorita Concepción 
Figueroa Oreamuno. 

Año 1976 La cañería se inauguró en 1976 en el gobierno de don Daniel Oduber 
Quirós. 
 

Noviembre de 1978 El alumbrado eléctrico se instaló en noviembre de 1978, en la 
administración de don Rodrigo Carazo Odio. 

En la actualidad Como se mencionó, el principal producto agrícola fue el cacao, así 
como los granos básicos. En la actualidad la ganadería y el cultivo 
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Año Acontecimiento 

de piña tienden a desplazar la producción de cultivos tradicionales. 
Hoy día la independencia ha redundado en progreso que se 
evidencia, entre otras cosas: en la carretera que une a Upala con la 
vía interamericana, a la altura de Corobicí, en Cañas. Es una vía que 
ha llevado una inyección de vitalidad a la zona. Se puede decir 
entonces que finalmente Upala y sus habitantes se han incorporado 
plenamente a Costa Rica.  

Historia de Canalete Los primeros habitantes que llegaron a Canalete provenían de 
Nicaragua en busca de hule y arcilla. Uno de los primeros habitantes 
se llamó Herculano Armas; posteriormente llegaron otros fundadores 
de ésta comunidad, entre ellos se citan a los señores Francisco 
Sanes, Francisca Sáenz, Gregorio Ortiz, Josefa Martínez, Micaela 
Martínez, Cecilia Noguera, entre otras. 
El nombre de la comunidad de Canalete se debe a que en una 
ocasión un grupo de mutadores (cazadores) encontró en el rio un 
instrumento que es o fue utilizado para impulsar un bote o balsa 
(canaletear es similar a remar), desde entonces el pueblo lleva este 
nombre, no existe otro pueblo en Costa Rica que se llame igual. 

Historia de San José 
de Upala 

El origen de San José de Upala al igual que el resto del Cantón está 
íntimamente ligado a la inmigración masiva de pobladores de 
Nicaragua, sobre todo de lugares como San Carlos, islas del Lago 
de Nicaragua y la Rivera del Rio San Juan, esto hace unos 130 anos 

Historia de Delicias 
 

Anteriormente “Guacalito” llamado también “La Vega”, es el distrito 
cinco del Cantón de Upala. Debe su nombre al señor Estanilaos 
Garcia Montalbán, quien consideraba una finca que conformaba el 
centro de la población como una verdadera “Delicia” en cuanto a 
frutales. Poco a poco la gente comenzó a llamar al pueblo Delicias. 
Sus primeros pobladores procedían de Nicaragua, entre ellos se 
citan a los señores Sebastián Arista, Francisco Gazo y Francisco 
Oporta. 

Historia de Dos Ríos Los primeros pobladores arribaron a esta zona montañosa en 1950. 
Los primeros moradores fueron: señor Otoniel Palacios, Tomas Díaz, 
Héctor Luis Arriola, Baltazar Brizuela, Francisco Morales, Juan Viales 
Campos, Francisco Cortes, Anselmo Parrales, Lázaro 
Cortés, José Trana, Ramón Martínez y Víctor Araujo. 

Historia de Bijagua 
 

Su nombre se debe a la gran cantidad de una planta de la familia 
Genfiberaceae llamada “BIJAGUA”. Sus primeros pobladores 
provenían de Tierras Morenas de Tilarán. Entre los primeros 
pobladores se encontraron don Belisario Ramírez, Miguel Paniagua, 
Bernardo Picado, José Mendoza, Enrique González Soto y Francisco 
Esquivel. 

Historia de Aguas 
Claras 

Los primeros pobladores de loa zona fueron habitantes que 
emigraron de Bagaces con el firme propósito de encontrar tierras 
más aptas para las actividades agrícolas que desempeñaban. De lo 
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Año Acontecimiento 

anteriormente descrito se da el hecho de la influencia más arraigada 
del folclor guanacasteco en los habitantes del distrito. Inicialmente 
los terrenos eran lotes baldíos que pasaron a ser parte de la 
municipalidad de Bagaces en la Administración de Bernardo Soto; 
posteriormente fueron vendidos a los inmigrantes a precios 
accesibles. Uno de los primeros en asentarse en Aguas Claras fue 
Don Rafael Murillo quien popularizo el nombre “El Cuadrante”, lugar 
hoy conocido como San Isidro. 

Fuente: Informe de Caracterización Básica del Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles. Dirección 
Territorial del INDER en San Carlos. 2014 

 
El plan que se presenta en las siguientes páginas incorpora un análisis de situación 
socioeconómica, un análisis técnico, el marco político y estratégico de la gestión vial, así como 
los mecanismos de seguimiento y evaluación de éste 
 

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN 

 
El Gobierno Local de Upala, con la asesoría de Escuela de Planificación y Promoción Social de 
la Universidad Nacional en alianza con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT); presenta el Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo (PVQCD) para el 
periodo 2022-2026. La elaboración del documento estuvo a cargo del personal de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVM).  

El plan que se presenta en las siguientes páginas, incorpora un análisis de situación 
socioeconómica, así mismo un análisis técnico, en conjunto del marco político, ambiental, legal 
y estratégico de la gestión vial, que promueva la movilidad segura, sostenible e inclusiva. 

Agenda 2030, es universal e incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas. 
Los ODS son integrales pues, conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 
económica, social y ambiental, para lo que detallaremos los más relevantes para este plan. 

 Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, 
que al igual que los  hombres, mujeres y niñas(os) son usarías de los caminos y también en 
materia de empleabilidad las mujeres pueden aportar y deben ser tomadas en cuenta, 
principalmente en nuestra realidad que gran parte de ellas son jefas de hogar sin trabajo y tiene 
a cargo la responsabilidad económica, además de la demanda que implica ser cabeza de hogar: 
durante el crecimiento de los hijos, o bien más si tienen a cargo el cuidado de un adulto mayor. 
Como es el caso de muchas familias dentro de este cantón.  

 Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación, pero para todo esto es necesario contar con una red vial en 
óptimas condiciones que permitan el desarrollo de este objetivo. 
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Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países, es evidente la desigualdad entre 
zonas rurales y zonas urbanas, incluso en nuestro cantón tenemos diferencias marcadas entre 
los distritos, por lo que un plan vial quinquenal sería una herramienta de gran provecho para 
acortar estas brechas. 

Objetivo 11:  Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles, como se ha comentado en este apartado es necesario una red vial en 
óptimas condiciones para lograr que este objetivo se cumpla, el presente documento es un reflejo 
real de los principales alcances por lograr en el proceso de gestión vial en el quinquenio 2022-
2026 en el acatamiento a lo dispuesto en el artículo No. 6 de la Ley No.8114 Ley de Simplificación 
y eficiencia tributaria a saber: “Artículo 6—Planes de Desarrollo y Conservación de la Red Vial 
Cantonal. Las Juntas Viales Cantonales formularán Planes Quinquenales y Anuales de 
Conservación y Desarrollo Vial, en concordancia con las políticas y directrices emitidas por el 
Concejo, el MOPT y los Planes Reguladores de Desarrollo Cantonal vigentes.”,  

Plan Estratégico Municipal de Upala 2020 - 2024. Este esfuerzo de planificación estratégica de 
mediano plazo pretende que como instrumento guía, este plan aporte orientación a la gestión 
municipal  en un sentido integral,  que abarque el ámbito socio-económico, educacional, 
territorial, ecológico, entre otros, que incluya la coordinación interinstitucional con los entes 
públicos y privados existentes en el cantón,  y la intervención democrática de las personas que 
habitan las comunidades Upaleñas, este plan estratégico en su “objetivo general establece lo 
siguiente articular el desarrollo humano del cantón a través de proyectos de infraestructura vial, 
con el fin de promover el desarrollo económico, la competitividad y la calidad de vida de la 
población  también enmarca la Red Vial del cantón de Upala por lo que es pertinente como 
normativa para un Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo. 

El Plan de Desarrollo Humano Cantonal es un documento que contiene los resultados del 
proceso participativo de formulación del PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL 
CANTON DE UPALA 2013-2023. Esta experiencia de planificación animada por el enfoque de 
desarrollo humano ha sido elaborada en el marco del Proyecto 00077731 “Planes de Desarrollo 
Humano Local (PCDHL) y Planes Estratégicos Municipales (PEM): herramientas innovadoras 
para hacer frente a las asimetrías del desarrollo en Costa Rica” del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) y la Carta de Entendimiento que se firmó con la Municipalidad de Upala. 

Este plan es, útil para la ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de desarrollo 
humano local de largo plazo, en uno de sus apartados se evalúa la Red Vial Cantonal, De esta 
manera se contribuye al desarrollo del sistema de planificación municipal, ya que con un Plan 
Quinquenal de Conservación y Desarrollo Vial planificamos la gestión de la infraestructura vial, 
colaborando de esta manera con el Desarrollo Humano. 

Para este gobierno local el PVQCD se convertirá en un marco de referencia institucional para la 
definición de proyectos en materia vial de la Municipalidad de Upala, para el periodo 2022-2026 
de acuerdo con la disponibilidad y asignación de recursos económicos, material y recurso 
humano, estableciendo las prioridades de intervención. De esta manera su formulación se enfoca 
en ser una herramienta no sólo de conservación y desarrollo, sino de impacto estratégico local.   
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La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVM) busca por medio del PVQCD, planificar 
la ejecución de los proyectos priorizados y la movilidad no solo vehicular, sino que incluye el 
concepto de movilidad humana a través de la red vial cantonal durante todo el año y en 
condiciones seguras. Asimismo, se enfatiza en hacer inversiones vinculadas al desarrollo 
económico y social, con el afán de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios de 
cada distrito. 

Lo anteriormente citado, ha marcado la estrategia de intervención en el mantenimiento y 
conservación de la red vial del Gobierno Local, siendo ésta propiciada por las demandas del 
desarrollo de las zonas turísticas, producción agrícola y ganadera de los productores locales, 
asimismo, los sectores de mayor densidad poblacional recibirán una atención especial, dado el 
flujo vehicular, ciclismo, peatonal propio de sus condiciones de centros de servicios y comercio.  

El papel que juran las ADI, los CC, JVC, el Concejo Municipal, Concejos de Distrito y Síndicos 
es fundamental al momento de hacer las consultas populares para priorizar las intervenciones 
durante los 5 años del plan. Además, son estas organizaciones   son el canal de comunicación 
de Municipalidad y comunidades. 
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CAPÍTULO II. CARACTERÍSTICAS DEL CANTÓN VINCULADAS A LA RED VIAL 

1. Ubicación geográfica 

Upala es un cantón fronterizo con alto tránsito de emigrantes, lo que causa una dinámica 
importante en la red vial, que tiene acceso a la frontera con Nicaragua. Además, en los límites 
Suroeste del Cantón se colinda con la provincia de Guanacaste, específicamente en los distritos 
de Dos Ríos, Aguas Claras y Bijagua, que son los distritos de la parte alta, donde se tienen 
desarrollo turístico y por su cercanía con Liberia, también se genera un flujo vehicular importante 
de turistas. 
En la colindancia más hacia el oeste siempre con Guanacaste pasa la Ruta Nacional #4 de oeste 
a este, con un tránsito muy importante de vehículos pesados con mercancía proveniente de 
Nicaragua con destino a Puerto Limón y el Área Metropolitana. 
Al sur limita  el distrito de Bijagua con el Cantón de Guatuso, que tieneuna gran afluencia de 
turismo proveniente de San Carlos, sector la Fortuna, para visitar el Parque Nacional Tenorio y 
su atractivo de Río Celeste.  
El distrito de mayor extensión es Aguas Claras que colindan con el Cantón de Liberia y el Cantón 
de Bagaces. Por otro lado, el distrito de menor extensión es el de Delicias, que colinda con la 
frontera con Nicaragua y es el distrito de menor desarrollo en el Cantón. 
 
También se tienen las cabeceras de distritos que representan los mayores ejes de flujo vehicular 
y además algunas rutas que interconectan los diferentes distritos. 

El distrito 1° cuenta con varios cuadrantes de barrios aledaños al centro  de Upala C 2-13- 035: 
10.1 km en asfalto, cuadrantes Don Chu C 2-13-192 con 0,7 km  en asfalto, sector Tijerinos C2-
13-193 con 9,05 km  en lastre, sector El Real C 2-13-194 con 1,88 km de los cuales 500 metros 
en asfalto y 588 en lastre . Siendo uno de los principales centros de población por lo tanto 
representa el mayor eje y con un flujo de tránsito vehicular muy alto, ya que esto representa un 
gran número de vehículos de comerciantes y particulares. Además existen las dos principales 
paradas de buses en donde llegan los buses del cantón y los buses  que viajan de diferentes 
cantones y provincias del país. 

El distrito 2° Aguas Claras, además de ser un centro de población muy grande, tiene un flujo 
vehicular considerable ya que cuenta con líneas de buses, vehículos de transporte de 
mercadería, vehículos particulares de turismo y maquinaria agrícola. El sector de San Isidro tiene 
un cuadrante con 1,8 km en asfalto y el sector Aguas Claras con 4,97 km en lastre, este distrito 
se encuentra ubicado geográficamente en la zona alta y limita al oeste con el cantón de Bagaces 
y se comunica con el distrito de Upala y Dos Ríos, por lo que tiene un flujo vehicular importante. 

El Distrito 3° San José de Upala es muy importante, ya que está situado estratégicamente y tiene 
conectividad con varios distritos como Upala, Aguas Claras y Delicias. Es una zona agrícola 
ganadera, por lo que también el flujo vehicular es importante, cuenta con un cuadrante asfaltado 
de 1 km  y 1  km en lastre, además de una red de caminos en lastre de 72,8 km. Por lo tanto, 
tiene caminos los cuales requieren de mantenimiento constante, también se debe mencionar que 
por encontrarse en una zona baja y muy lluviosa, estos caminos están expuestos a hundimientos 
y deformaciones. 
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El Distrito Bijagua 4°, igual que los anteriores distritos, tiene un importante flujo vehicular y se 
encuentra en una zona alta y lluviosa, lo que afecta el estado de las vías en lastre, las cuales son 
transitadas por vehículos agrícolas, particulares, de comercio, turismo y autobuses, además de 
tener el parque nacional Volcán Tenorio con una vía asfaltada de 9,1 km y que limita con el 
cantón de Guatuso, esto hace que en la zona  transite  gran cantidad de vehículos y se requiera 
de mantenimiento preventivo. 

El Distrito Delicias 5, está situado en la zona baja del cantón, lo que provoca que la red vial se 
deteriore con facilidad, ya que es una zona agrícola-ganadera y la red comunica otros distritos. 
Lo anterior se suma al volumen de tránsito que se compone de maquinaria agrícola, comercio, 
particular y buses que mueven gran número de usuarios, por lo que requiere de mantenimiento 
preventivo y rutinario. 

El Distrito Dos Ríos 6, tiene un flujo vehicular alto en la ruta principal C2-13- 002, entre Dos Ríos 
de Upala y Buenos Aires, ya que es una zona altamente turística, con muchos emprendimientos 
hoteleros y es visitado por turismo nacional e internacional, además existen asentamientos 
campesinos con calles en lastre, las cuales tiene tránsito agrícola y por ser una zona alta con 
mucha lluvia, sus caminos se deterioran fácilmente y requieren una intervención periódica. 

El Distrito Yolillal 7, también tiene flujo vehicular alto, ya que aquí se encuentran ubicadas dos 
empresas agrícolas Piñeras que utilizan gran cantidad de maquinaria agrícola y vehículos 
pesados, además del tránsito normal de buses y comercio. Por lo anterior, requiere de un 
mantenimiento muy fuerte por la contaminación con tierra que produce la maquinaria agrícola, 
ya que transita por algunos caminos principales del distrito. 

El Distrito Canalete 8, es muy estratégico, ya que tiene vías en lastre que son salidas alternas 
del distrito 1° y que se comunican con Bijagua y otros distritos. Solo tiene 1 km con asfalto y lo 
demás en lastre, es un distrito agrícola ganadero y su producción requiere de mucho tránsito 
pesado, además del necesario para movilizar gran cantidad de usuarios que se desplazan a 
diferentes pueblos vecinos a comercializar su producción. 

A partir de lo descrito anteriormente, se puede notar que en cada cabecera de distrito existen 
ejes de flujo de tránsito importante y una red vial que se entrelaza, creando conexiones 
significativas e importantes para el desarrollo económico de todo el cantón. 

Es importante mencionar que el desarrollo económico y poblacional de las cabeceras de distrito, 
está ligado a importantes vías de comunicación, en este caso a rutas nacionales, por ejemplo, la 
cabecera de distrito de Aguas Claras tiene la ruta nacional 164, en el caso de Bijagua y Canalete 
tienen la Ruta Nacional 6 y San José De Upala la Ruta Nacional 4. Esto es una fuerte justificación 
para ligar el desarrollo socioeconómico de una región o distrito a una buena vía de comunicación 
que facilite el tránsito y traslado de materias primas de una región a otra, estrategia que se ha 
seguido en el pasado para el mejoramiento y mantenimiento de las vías públicas cantonales. 

2. Indicadores sociales del cantón 

Contar con la composición poblacional cantonal por distritos permite hacer el diagnóstico para 
priorizar la construcción de diferentes obras, como, aceras, puentes con pasos peatonales y 
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proyectos de infraestructura vial más inclusivos. Los datos de composición poblacional del cantón 
de Upala se muestran en la Tabla 1. 
La RVC de Upala no está diseñada en las diferentes particularidades de la población, somos una 
zona en su mayoría rural y estos conceptos de accesibilidad, inclusión, no han sido tomados en 
cuenta anteriormente, por lo tanto, es importante corregir esto lo antes posible respaldado en las 
nuevas normativas legales que existen que no solo permiten mejorar sino que nos obliga a tomar 
estas variables en cuenta para el desarrollo vial adecuado en nuestro cantón. 
 

Tabla 2. Composición de la población cantonal según distrito 

Distrito Total 

Zona (cantidad 
y %) 

Población 

Sexo (%) Personas con 
discapacidad 

(%) 

Personas 
adultas 

mayores 
(%) 

Urbana Rural Mujeres Hombres 

Distrito 1 
(Upala) 

15.102 37,6 62,4 49,3 50,97 12,4 5,7 

Distrito 2 
(Aguas 
claras) 

5.533 21 79 48,83 51,17 16,3 7,5 

Distrito 3 
(San José) 

8.351 5,2 94,8 48,78 51,22 14,7 6.6 

Distrito 4 
(Bijagua) 

5.140 14,4 85,6 49,01 
 

50,99 
16,4 9,4 

Distrito 5 
(Delicias) 5.153 - 100 48,67 51,33 11,9 6 

Distrito 6 
(Dos Ríos) 3.783 14,6 85,4 48,11 50,89 9,5 5,7 

Distrito 7 
(Yolillal) 3.833 24,4 

75,6 
48,5 51,5 13,7 7,5 

Distrito 8 
(Canalete) 4.353  

 
48,43 51,57   

Población 
total 

51.198 
  

    

Fuente: INEC 2011 
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Para generar cambios en el desarrollo del cantón, se debe tomar en cuenta la composición 
poblacional y planificar en función de las variables de cada distrito, entendiendo que el cambio 
será gradual conforme se cumpla con las necesidades particulares de la población. 

Para entender las condiciones sociales en las que se desenvuelven los ciudadanos de Upala, es 
necesario considerar su Índice de Desarrollo Social (IDS), el cual toma en cuenta cuatro áreas 
importantes:  

1) Económica: indicador de consumo con variables como el acceso a la electricidad y a la 
internet. 

2) Participación electoral: valora la participación como parte de una vida ciudadana plena.  
3) Salud: valora y mide indicadores como mortalidad, bajo peso en niños, calidad del agua 

potable o nacimientos de madres solteras adolescentes. 
4) Educación: evalúa infraestructura educativa, escuelas uni-docentes, deserción, entre otros. 

El Índice de Desarrollo Social sirve para sustentar la distribución de presupuestos por parte del 
gobierno local y para ejecutar proyectos o programas específicos, en busca de mejorar al nivel 
de vida de las personas en determinada zona, es decir, los distritos con menor índice deberán 
tener una mayor asignación de recursos y prioridad en la ejecución de proyectos, es una base 
de información que permite tomar decisiones y elaborar propuestas a corto, mediano y largo 
plazo para estas comunidades. 

Si bien los indicadores de desarrollo social muestran un cantón con bajo nivel de desarrollo como 
se muestra en la Tabla 2, no se puede negar que se cuenta con potencial asociado a sus 
actividades productivas y en las actividades con orientación al turismo o bien al mercado interno. 
Se cuenta con recursos naturales, la producción agrícola y ganadera, diferentes microclimas 
dentro del cantón, partes altas (montañosas), partes bajas (llanuras), y un potencial mercado 
interno de consumo, pero falta el empoderamiento, la gestión y el desarrollo y acompañamiento 
de pequeños emprendedurismos. Para lograr lo anterior, es necesario una red vial cantonal en 
condiciones de buena a excelente, por lo que la planificación de recursos en muy valiosa. 

En un distrito como San José de Upala, que es el distrito con el menor Índice de Desarrollo Social 
del cantón, zona agrícola, ganadera, es gran relevancia la condición de las vías de comunicación 
terrestre, ya que las comunidades necesitan comercializar y vender sus productos. Por ejemplo, 
la industria de la piña, requiere contar con vías para extraerla del campo y trasladarla sin que se 
dañe lo que evidencia es la necesidad de vías en excelentes condiciones de transitabilidad.  

Tabla 3. Superficie, densidad poblacional e Índice de Desarrollo Social (IDS) 2017 según 
distrito 

Distrito Superficie (km2) Densidad poblacional por km2 IDS 2017 

Distrito 1 (Upala) 148,65 108,3 51,6 

Distrito 2 (Aguas claras) 408,93 13,6 49,9 

Distrito 3 (San José) 285,33 29,3 36,8 
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Distrito 4 (Bijagua) 186,39 28,8 55,4 

Distrito 5 (Delicias) 98,57 52,8 42 

Distrito 6 (Dos Ríos) 218,07 17,11 46,7 

Distrito 7 (Yolillal) 139,54 26 43 

Distrito 8 (Canalete) 106,45 41 47,7 

Total 1.591,93   

Fuente: Plan de desarrollo rural del territorio guatuso-upala-los chiles conocido 
como norte-norte 2015-2020. 

En la anterior tabla realiza una tabulación de los distritos con la densidad de población y territorio 
en relación al Índice de Desarrollo Social; es decir, desarrollo con respecto a centros educativos, 
centros de salud, y otros para cada distrito o camino en específico. 
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Tabla 4. Identificación de sitios que generan flujos de personas y vehículos, según distrito 

Distrito 

Centros educativos Centros de salud 
Otros sitios que generen flujo de personas y 

vehículos 

Nombre 

Código 

de 

camino 

(calle 

y/o 

avenida

, 

especifi

cación) 

Tipo 

de 

flujo 

princip

al que 

gener

a 

(peato

nal, 

vehicu

lar, o 

mixto) 

Nombr

e 

Código de 

camino (calle 

y/o avenida, 

especificación

) 

Tipo de 

flujo 

principal 

que genera 

(peatonal, 

vehicular, 

o mixto) 

Nombre 
Categorí

a* 

Código 

de 

camino 

(calle y/o 

avenida, 

especific

ación) 

Tipo de 

flujo 

principal 

que 

genera 

(peatonal

, 

vehicular, 

o mixto) 

Distrito 1 

(Upala) 
Upala 

C2-13-

220 
Mixto 

Ricos 

y 

famos

os 

Upala 

C2-13-213 Mixto Upala Centro 

Comercio 

y centro 

religioso 

C2-13-

035 
Mixto 
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Distrito 2 

(Aguas 

claras) 

San 

Isidro 

C2-13-

039 
Mixto 

San 

Isidro 
C2-13-039 Mixto San Isidro Comercio 

C2-13-

039 
Mixto 

Distrito 4 

(Bijagua) 
Bijagua 

C2-13-

036 
Mixto 

Bijagu

a 
C2-13-036 Mixto Ruta Maleku 

Sitios de 

recreació

n 

C2-13-

031 y C2-

13-083 

Mixto 

Distrito 6 

(Dos 

Ríos) 

Dos 

Ríos 

C2-13-

151 
Mixto 

Dos 

Ríos 
C2-13-151 Mixto Sensoria 

Sitios de 

recreació

n 

C2-13-

112 y C2-

13-085 

Vehicular 

Distrito 7 

(Yolillal) 

San 

Isidro 

C2-13-

190 
Mixto 

San 

Isidro 
C2-13-006 Peatonal Upala 

Comercio

, 

Viviendas 

C2-13-

035 
Mixto 

Distrito 8 

(Canalet

e) 

Canalet

e 

C2-13-

037 
Mixto 

Canal

ete 
C2-13-037 Mixto Colegio colegio 

C2-13-

014 
Mixto 

Fuente de datos: UTGV
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Para el distrito de Upala la dinámica que genera la escuela Teodoro picado ubicada en los barrios 
del centro de Upala, es bastante importante en las horas de salida y entrada de estudiantes, el 
flujo vehicular es alto, así como un alto flujo de estudiantes y padres en bicicletas asi de manera 
peatonal. Además, de este centro de generación de flujo vehicular y de bicicletas, también 
tenemos un Ebais en un barrio del centro de Upala, el cual genera un alto transito promedio diario 
que puede ocasionar caos vial para de personas que llegan en vehículo, bicicleta y caminando. 
 
Es importante mencionar que sobre la Ruta Nacional N°4 que atraviesa el casco urbano de Upala 
centro, tenemos ubicado el Hospital de Upala, La Universidad Estatal a Distancia, El Colegio 
Técnico Profesional de Upala. Todos estos se encuentran en un tramo de la ruta no mayor a 500 
mts y en este mismo tramo está el ramal cantonal #2-13-212 en una entrada de 300 mts, donde 
se encuentra las oficinas de la Regional de Educación de la Zona Norte Norte del MEP. Además, 
contiguo a estas oficinas está el centro de formación del Instituto Nacional de Aprendizaje. Por 
lo tanto, se tiene en un área cercana varias instituciones que generan un alto tránsito vehicular, 
peatonal y ciclístico. 
 
Más hacia el centro de Upala se encuentra todo el comercio, sector el parque y alrededores con 
el código de camino #2-13-035 denominado cuadrantes urbanos de Upala,  tiendas, 
supermercados, servicios, bancos y otros, lo que genera también un flujo mixto bastante 
numeroso. 
 
En el distrito de Aguas Claras se tiene identificado con el código de camino #2-13-039, que son 
los cuadrantes en la cabecera de distrito, donde se encuentra comercio, tiendas, supermercados, 
bancos y servicios, escuela, Ebais, parque e instalaciones comunales, los cuales son todos 
generados de flujo mixto importante. 
 
En el distrito de San José de Upala, se tiene el código de camino C2-13-038, que son los 
cuadrantes ubicados en la cabecera de distrito, donde se encuentra el comercio, supermercados, 
restaurantes, escuela e instalaciones comunales, que son generados de flujo peatonal y 
motorizado durante la mañana y tarde. También el camino C2-13-011 del distrito de San José de 
Upala, fue el primer proyecto BID que  realizó en conjunto la Municipalidad de Upala – MOPT. 
En este camino se encuentra el colegio, donde hay un flujo MIXTO tanto peatonal como vehicular, 
de hecho la mayoría de los productos de la región son sacados por este camino.     
 
El distrito de Bijagua tiene el código de camino C2-13-036, donde se encuentra cuadrantes 
urbanos con comercios, supermercados, restaurantes, escuela e instalaciones comunales y 
turismo, hoteles, que son generados de flujo mixto peatonal y vehicular durante todo el día. Cabe 
resaltar, que la Ruta Nacional N°6 cruza por el medio los cuadrantes urbanos, lo cual genera un 
flujo vehicular de gran magnitud. 
También, se encuentra el camino C2-13-083 que es un camino de alto tránsito vehicular de 
turistas nacionales e internacionales. Esta es la llamada Ruta Maleku que conecta los cantones 
de Upala y Guatuso, la cual da acceso al Parque Nacional Volcán Tenorio (Río Celeste).   
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Para el distrito de Delicias, la situación que se presenta con  la movilidad es que su cabecera de 
distrito es atravesada por la Ruta nacional N°728, donde se ubica la escuela, colegio y la mayor 
cantidad de casas, por lo que se puede considerar un importante generador de flujo vehicular. 
 
En el distrito de Dos Ríos, está el código de camino #2-13-151, que es el cuadrante de la 
cabecera, donde se ubica la escuela, colegio, Ebais, con importante flujo mixto de sus pobladores 
y de turismo. Además, el código #2-13-112 que lleva al importante Hotel Blue River, que tiene 
atracciones como la catarata el Santuario y el Dino Park. 
 
En el distrito de Yolillal, se tiene el código #2-13-190, que constituye los cuadrantes urbanos, en 
donde se encuéntrala escuela y su mayor centro de población, lo que genera un flujo mixto 
considerable. También se tiene el código #2-13-006, que es la ruta principal de acceso a la 
cabecera de distrito, donde está el Ebais, delegación de Policía y parte del caserío del cuadrante 
central, lo que genera un alto tránsito vehicular y motorizado.  
 
En el distrito de Canalete, se tiene el código #2-13-037, que es el cuadrante urbano, donde se 
ubica la escuela, minisúper, un restaurante, plaza, iglesia católica y su mayor centro de 
población, lo que genera un flujo mixto bastante considerable. También se tiene el código #2-13-
014 a 1,8 km del centro, donde está el colegio que genera un importante flujo mixto, motorizado 
y ciclístico, durante el tiempo lectivo. 
      
Como se comenta en los párrafos anteriores, es claro que en cada distrito existen generadores 
de flujo que dinamizan el tránsito vehicular, motorizado, ciclístico y peatonal, por lo que las 
necesidades específicas de la población en cuanto a movilidad son importantes de considerar. 
En las vías de lastre, la señalización horizontal, aceras, pasos peatonales e iluminación son 
necesidades que hasta el momento no están siendo consideradas.  
 
El mecanismo más utilizado de trasporte en el cantón de Upala se considera que es la motocicleta 
y la bicicleta, que de acuerdo con la población por género, los hombres son los que más utilizan 
la motocicleta, pero en el caso de las mujeres es la bicicleta. 
  
El tema de la movilidad de mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores es algo que 
en este cantón se debe incorporar en la planificación vial. Cuando se desarrollan proyectos de 
infraestructura vial debe incorporarse elementos como aceras, ciclo vías, señalización horizontal 
y pasos peatonales en puentes.  

Todo lo que conlleva un desarrollo socioeconómico requiere de la movilidad tanto peatonal como 
vehicular; el traslado de productos para comercialización de productos agrícolas como 
ganaderos; requieren comercializarse en otras zonas del país; contar con una infraestructura vial 
en buenas condiciones; de esta manera se va a beneficiar una cantidad de población importante; 
así como directamente afecta de manera positiva a centros educativos y de salud. 

Ahora bien, la movilidad es un factor que permite como un traslado de niños, adultos mayores, 
población general, así como toda la población que presenta algún tipo deficiencia para 
movilizarse. Dejando una libertad que les garantice una vida que se pueda desarrollar sin muchas 
limitaciones.  
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Upala es un cantón con una población que tiene necesidades particulares, los porcentajes de 
personas con algún tipo de discapacidad son considerables, por lo que en materia de 
infraestructura vial se debe incluir soluciones que sean viables y consideren estas necesidades. 
También, las personas adultas mayores son importantes y este grupo etario no cuentan con vías 
adecuadas de acceso como aceras o pasos peatonales que hagan su movilidad segura en 
nuestras carreteras. 

3. Indicadores económicos del cantón 

Upala es un cantón con un índice desarrollo social bajo, fronterizo con problemas de fuente de 
empleo, mucha población indocumentada y migrantes de paso. La mayoría de su población se 
ubica en zonas rurales con acceso diferenciado a los servicios educativos, de salud, internet 
entre otros, situaciones que potencian la falta de desarrollo social.  

De acuerdo con lo anterior, como parte de este plan, se consolidó información relacionada con 
las condiciones económicas del cantón en la Tabla 4. La cual muestra las actividades por distrito 
y donde se desenvuelven las mismas; así como el impacto de movilidad que se genera.  

Tabla 5. Principales actividades económicas según distrito 

Distrito 

Actividad 

económic

a 

principal 

Infraestructura asociada - sitios 

Tipo de 

flujo que 

genera 

(peatonal, 

vehicular, 

o mixto) 

Nombre Categoría* 

Código de 

camino 

(calle y/o 

avenida, 

especificació

n) 

Upala 
Comercio 

y servicios 
Feria agrícola artesanal 

Campo 

ferial 
C2-13-035 Mixto 

Upala 
Comercio 

y servicios 

Banco Popular y oficinas 

del Ice uno frente al otro 

Oficinas 

servicios 
C2-13-035 Mixto 

Upala 
Comercio 

y servicios 

Banco de Costa Rica, 

Super compro y mercado 

de Upala, todos aledaños 

y circuito de tiendas en 

esa cuadra, además todos 

alrededor del parque 

Supermerc

ado, 

mercado, 

tiendas 

C2-13-035 Mixto 
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Upala 
Comercio 

y servicios 
Pali 

Supermerc

ado 
C2-13-035 Mixto 

Upala 
Comercio 

y servicios 

Banco Nacional de Costa 

Rica 
Servicios C2-13-035 Mixto 

Upala 
Comercio 

y servicios 

Poder Judicial, 

restaurante El Fogón, 

todos en el mismo 

complejo comercial 

Servicios C2-13-220 Mixto 

Aguas 

Claras 

Ganadería 

y turismo 

rural 

Restaurantes turísticos, 

tiendas, supermercados, 

Banco Nacional de Costa 

Rica, todo en cuadrantes 

central de 1,8 km 

Comercio y 

servicios 
C2-13-039 Mixto 

San 

José 

Agricultur

a y 

ganadería 

En la longitud de este 

código en 11 km, tenemos 

números fincas que 

generan agricultura y 

ganadería 

Comercio 

agrícola 
C2-13-011 

Vehicular 

y 

motorizad

o 

Bijagua 
Turismo 

rural 

Entrada a Parque 

Nacional Volcán Tenorio, 

Rio Celeste 

Servicios 

turísticos 
C2-13-031 Vehicular 

Bijagua 
Turismo 

rural 

Restaurantes, tiendas y 

supermercados. 

Servicios y 

comercio 
C2-13-036 Mixto 

Delicias 
Agrícola y 

ganadería 

A lo largo de esta ruta se 

genera comercio agrícola 

y ganadero, esta ruta 

atraviesa gran parte del 

distrito 

Comercio 

agrícola 

Ruta 

Nacional 

#728 

Vehicular 

Dos 

Ríos 

Turismo 

rural 

Restaurantes, para 

turistas de paso a las 

atracciones turísticas 

Comercio C2-13-151 Vehicular 
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Dos 

Ríos 

Turismo 

rural 
Blue River Hotel C2-13-112 Vehicular 

Yolillal 
Agrícola e 

industrial 

Upala Agrícola, planta 

empacadora de piña 
Comercio C2-13-020 

Vehicular 

y 

motorizad

o 

Canalete 
Agrícola y 

ganadera 
Fincas ganaderas Comercio C2-13-014 Vehicular 

Canalete 
Agrícola y 

ganadera 

Las Brisas, planta 

empacadora de piña 
Comercio 

Ruta 

Nacional 729 

Vehicular 

y 

motorizad

o 

Fuente de datos: UTGV 

A continuación, se hace una reseña de las actividades económicas de cada distrito y su relación 
con las principales necesidades de infraestructura vial que se tienen: 

 Distrito de Upala: su principal actividad económica es el comercio y los servicios. Sus 
necesidades de activos viales son: asfalto en calles de cuadrantes, construcción de 
cunetas revestidas, limpieza de canales, construcción de cabezales y alcantarillas de 
cuadro. Distrito de Aguas Claras: su principal actividad económica es la ganadería y 
turismo rural, por lo que sus necesidades de activos viales serían las siguientes: contiene 
2km de asfalto, requiere bacheo, construir cunetas revestidas, limpieza mecanizada de 
cunetas, espaldones y drenajes, conformar la superficie de ruedo con material base 
granular. Distrito de San José: su principal actividad económica es la Agrícola y ganadera, 
por lo que sus necesidades de activos viales serían las siguientes: contiene 1km de 
asfalto, con 50% de cunetas revestidas, se requiere completar el restante 50%, limpieza 
mecanizada de cunetas, espaldones y drenajes, conformar la superficie de ruedo con 
material base granular. Distrito de Bijagua: su principal actividad económica es el turismo 
rural, por lo que sus necesidades de activos viales serían las siguientes: requiere 
construcción de cuentas revestidas en las calles de asfalto, en las calles de lastre 
conformar la superficie de ruedo con material base granular. Distrito de Delicias: su 
principal actividad económica es la agrícola y ganadería, por lo que sus necesidades de 
activos viales serían las siguientes: 100% de la red vial está en lastre, requiere 
mantenimiento del sistema de drenajes, conformar la superficie de ruedo con material 
base granular. Distrito de Dos Ríos: su principal actividad económica es el turismo rural, 
por lo que sus necesidades de activos viales serían las siguientes: conformación y 
limpieza mecanizada de cunetas, espaldones y drenajes, conformar la superficie de ruedo 
con material base granular. Distrito de Yolillal: su principal actividad económica es la 
agrícola e industrial, por lo que sus necesidades de activos viales serían las siguientes: 
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requiere mantenimiento preventivo del sistema de drenajes, cunetas, salidas de agua, 
relastrado, conformación y compactación con material base granular. Distrito de Canalete: 
su principal actividad económica es la agrícola y ganadera, por lo que sus necesidades 
de activos viales serían las siguientes: requiere construir 2 km más de asfalto y cunetas 
revestidas, las calles en lastre requieren material base granular. 

 

 

4. Percepción (criterio experto) del desarrollo socioeconómico en el cantón y su 
impacto en la red vial cantonal 

 
En cualquier comunidad del cantón de Upala es trascedente que se cuente con rutas de 
comunicación terrestre adecuadas y en óptimas condiciones de servicio, para la movilización 
tanto de peatones como vehículos, ya que este es un cantón generador de actividades agrícolas 
y ganaderas que necesitan comercializar la producción con otras regiones. Al realizar un breve 
análisis sobre las principales características de la zona y cuáles caminos y calles se ven más 
afectados por la concentración poblacional, se logra determinar que las condiciones actuales de 
la red vial no benefician el desarrollo de las diferentes actividades tanto agrícolas, ganaderas, 
industriales y turísticas que se encuentran presentes en el cantón de Upala. 

5. La red vial, riesgos socio ambientales y conservación de biodiversidad 

 
5.1 Afectación de vías por eventos naturales  
 
El cantón de Upala es sumamente vulnerable ante afectaciones de índole climatológicas por su 
ubicación geográfica. Además, debido a su  topografía, con mucha zona montañosa se genera 
afectación en los caminos de la parte baja del cantón. También, se cuenta con una gran cantidad 
de recurso hídrico, que genera la necesidad de construcción de puentes, que a su vez también 
son afectados por estas condiciones climatológicas adversas. , De igual manera,  el 
desbordamiento de los ríos dañan la superficie de ruedo de los caminos circundantes. 

En la Tabla 6 se muestra un resumen de los caminos afectados por eventos naturales en el 
cantón de Upala, ya que la topografía de la zona y las condiciones climáticas que azotan el 
cantón de Upala perjudican en gran parte los distritos de Upala, Delicias, San José y Yolillal ya 
que son distritos con llanuras lo que permite que los suelos se saturen de agua, además Upala 
cuenta con riqueza de ríos lo que ocasiona que se desborden y perjudiquen la superficie de 
ruedo de los caminos a continuación se indica los caminos que se ven más afectados por estas 
condiciones. 
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Tabla 6. Caminos afectados por eventos naturales en el cantón 

Código de 

camino (calle 

y/o avenida, 

especificación

) 

Distrito 

Evento natural 

Longitu

d 

afectad

a (km) 

Neblina/ 

Niebla 

(1) 

Deslizamien

to/ 

Derrumbe 

(2) 

Inundación 

(2) 

Hundimient

o (1) 

Sism

o (2) 

Erupció

n 

volcánic

a 

Lluvia 

dificulta 

transitabilid

ad (3) 

C2-13-035 Upala   X    X 10 

C2-13-192 Upala   X    X 1 

C2-13-194 Upala   X    X 1,8 

C2-13-019 Upala   X    x 3 

C2-13-034 Aguas Claras x X X X   x 2 

C2-13-139 Aguas Claras   X    x 1 

C2-13-139 Aguas Claras   X    x 1 

C2-13-161 Aguas Claras   X    x 1 
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Código de 

camino (calle 

y/o avenida, 

especificación

) 

Distrito 

Evento natural 

Longitu

d 

afectad

a (km) 

Neblina/ 

Niebla 

(1) 

Deslizamien

to/ 

Derrumbe 

(2) 

Inundación 

(2) 

Hundimient

o (1) 

Sism

o (2) 

Erupció

n 

volcánic

a 

Lluvia 

dificulta 

transitabilid

ad (3) 

C2-13-003 Aguas Claras   X    x 3 

C2-13-158 Aguas Claras   X    x 1,5 

C2-13-038 San José   X    x 2 

C2-13-011 San José   X    x 1 

C2-13-025 San José   X    x 6 

C2-13-278 San José   X    x 2 

C2-13-042 Bijagua x X X  x  x 2 

C2-13-029 Bijagua x X   x  x 8 

C2-13-086 Bijagua x X     x 7 

C2-13-031 Bijagua x X     x 4 

C2-13-054 Delicias   X    x 2 
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Código de 

camino (calle 

y/o avenida, 

especificación

) 

Distrito 

Evento natural 

Longitu

d 

afectad

a (km) 

Neblina/ 

Niebla 

(1) 

Deslizamien

to/ 

Derrumbe 

(2) 

Inundación 

(2) 

Hundimient

o (1) 

Sism

o (2) 

Erupció

n 

volcánic

a 

Lluvia 

dificulta 

transitabilid

ad (3) 

C2-13-058 Delicias   X    x 4 

C2-13-055 Delicias   X    x 2 

C2-13-057 Delicias   X    x 3 

C2-13-167 Delicias   X    x 3 

C2-13-002 Dos Ríos       x 8 

C2-13-084 Dos Ríos      X x 6 

C2-13-007 Dos Ríos       x 8 

C2-13-006 Yolillal   X    x 10 

C2-13-190 Yolillal   X    x 1,3 

C2-13-020 Yolillal   X    x 7,4 

C2-13-029 Canalete  X X    X 16 
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Fuente de datos: CNE y UTGV 
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Actualmente hay más de 250 códigos de caminos que se ven afectados por las condiciones 
climáticas que azotan el cantón, y es sumamente importante atenderlas de inmediatos ya que 
estos caminos, que en su mayoría permiten el traslado de los cultivos agrícolas y ganaderos. Por 
lo tanto, es importante gestionar una fuente de materiales permanente y el trámite ante otras 
instituciones para el mantenimiento y reparación de estas vías. 
    
La municipalidad cuenta con recursos sumamente escasos para mejorar las condiciones de estos 
caminos, por lo que es necesario gestionar proyectos con la Comisión Nacional de Emergencias, 
solicitarle al gobierno central recursos para las mejoras de estas vías y cuando ocurren eventos 
como el huracán Otto, por medio de decretos de emergencia que brindan recursos directos a los 
caminos del cantón de Upala.   
 
La municipalidad de Upala cuenta con un Plan de Gestión de Riesgos ante Desastres Naturales, 
donde se indican las vías de mayor afectación ante condiciones climáticas de gran magnitud 
como lo fue el huracán Otto. Esta identificación permite realizar intervenciones más oportunas y 
justificadas.   
 

− 5.2 Rutas del cantón asociadas a áreas silvestres protegidas 
Se cuentan con cinco rutas cantonales que atraviesan o son aledañas a áreas silvestres 
protegidas que son muy importantes a nivel nacional y de gran reconocimiento a nivel 
internacional. Esto hace que sean rutas muy  transitadas por turistas nacionales e 
internacionales, lo que conlleva un gran impacto en los ecosistemas presentes. Es importante 
agregar que aunque estas rutas identificadas atraviesan o colindan áreas silvestres protegidas, 
el resto de la red vial cantonal también atraviesa zonas rurales, donde existe una gran diversidad 
de especies silvestres prácticamente en todo el cantón, lo que hace prioritario contar con una 
política de conservación ambiental. La Tabla 6 muestra un resumen de los caminos del cantón 
asociados a áreas silvestres protegidas. 

 

Tabla 7. Caminos del cantón vinculados con áreas silvestres protegidas (ASP) 

Código de 

camino (calle 

y/o avenida, 

especificació

n) 

Tipo de Superficie 
Relación con 

ASP 
ASP 

Longitud 

involucra

da (km) Tierr

a 
Lastre 

MAC/TS/ 

Concreto 

** 

Ingreso 
Aledañ

a 
Nombre 

Categorí

a* 

2-13-005  X  X  

Rincón 

de la 

Vieja 

PN 5 KM 
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2-13-084  X  X  

Rincón 

de la 

Vieja 

PN 7 KM 

2-13-031  X X  X 
Volcán 

Tenorio 
PN 1 KM 

2-13-008  X   X 

Las 

Camelia

s 

RVS 500 mts 

2-13-083   X X  
Volcán 

Tenorio 
PN 4 KM 

 

Fuente de datos: UTGV 

 

La Tabla 6 vincula la priorización de atención de caminos a la hora de realizar el levantamiento 
de necesidades de estas rutas. Se debe contemplar elementos de seguridad vial que indiquen la 
presencia de vida silvestre, por ejemplo: pasos de fauna terrestres, aéreos y subterráneos, así 
como valorar el impacto de estas rutas en el ecosistema presente.  
 
De las rutas identificadas, tres ingresan y dos son aledañas, por lo que es conveniente 
mantenerlas en buen estado para la circulación confortable de visitantes locales, nacionales y 
extranjeros, con la debida señalización e información para que los usuarios tomen las 
precauciones del caso. 
 
Se puede realizar intervenciones a estas rutas tomando en cuenta el manual municipal de buenas 
prácticas ambientales para mejorar el ingreso de turistas y así dinamizar la economía local. 

6. Percepción de los riesgos ante desastres y conservación de biodiversidad 
asociados a la red vial 

 

El ejemplo más claro que se tiene en Upala, respecto a desastres naturales que afectan las vías 
de comunicación fue el pasado 24 de noviembre del año 2016, por el paso del huracán Otto. Este 
ocasionó grandes daños materiales en toda la red vial cantonal de Upala, afectación y 
destrucción de caminos y puentes, por lo que se declaró el decreto de emergencia Ejecutivo 
N°40027-MP, que genero la actividades de reconstrucción de 105 kilómetros de caminos 
cantonales y construcción de 13 puentes, con una inversión superior a los 18 mil millones de 
colones. Esta situación pone en evidencia el costo económico que se produce por afectaciones 
de eventos naturales en la infraestructura vial del cantón. Sin embargo, Otto fue un evento pico 
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y aislado, pero año a año nuestro cantón tiene eventos ya mencionados anteriormente y se ve 
seriamente afectado ante los cambios climatológicos. 

Anteriormente, no se ha contemplado la conservación de la diversidad en la planificación vial del 
cantón, si bien es cierto las carreteras son necesarias para el desarrollo del transporte y 
recreación de los habitantes de un cantón, son estructuras construidas por el hombre que traen 
afectación a los ecosistemas, ya que producen aislamiento e extinción de especies de fauna 
silvestre. Por lo tanto, es importante abordar esta problemática con base en normativas vigentes 
en las futuras intervenciones de la infraestructura vial del cantón.    

 

CAPÍTULO III. EL ESTADO DE LA RED VIAL CANTONAL 

 

Es importante conocer el estado de la Red Vial Cantonal de Upala, porque eso permite establecer 
un diagnóstico preciso y realista para tener un panorama claro y objetivo, en la búsqueda del 
cumplimiento de las metas. La condición de la red vial, las condiciones socioeconómicas del 
cantón y las necesidades de los usuarios fueron incluidas en el análisis de este PVQCD como 
los factores de la fórmula idónea para trabajar en materia de infraestructura vial.    

1. Inventario y evaluación de activos viales 

Para un gobierno local es muy importante contar con un inventario de caminos actualizado, en el 
caso particular de la Municipalidad de Upala cuenta con tres inventarios, los dos más importantes 
son del 2011 y 2013, es decir están bastante desactualizados. Indicadores como el TPD, IVTS 
entre otros, son muy antiguos y no son exactos en la actualidad, estos datos desactualizados 
afectan negativamente la toma de decisiones para una gestión vial eficiente. Actualmente esta 
unidad esta realizado una validación de la RVC para posteriormente actualizar el inventario de 
cada camino.  

 

1.1 Red de caminos cantonales 
  

Para esta Municipalidad es muy importante toda la RVC ya que es un activo de más de 1000 km, 
en su mayoría en lastre, que da acceso a zonas rurales, siendo las únicas rutas de movilización 
para los habitantes del cantón y únicas rutas de traslado de mercadería y comercio en un cantón 
fuertemente agrícola, ganadero y turístico, para estas tres actividades es indispensable contar 
con caminos en buen estado. 

La información utilizada para realizar el diagnóstico es tomada de los inventarios realizados en 
el 2011, 2013 y 2018, de los cuales se extrajo el tipo de superficie de ruedo y la condición de 
ésta, estos inventarios fueron realizados por empresas y profesionales contratados por la 
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municipalidad. Por esta razón, dentro de la planificación de este PVQCD se pretende incluir la 
actualización de la red vial cantonal completa. 

De acuerdo con lo anterior, se está realizando una actualización en la RVC de la validación y 
digitalización de esta y posteriormente a estos trabajos se realizará la actualización de las boletas 
del inventario de cada camino en digital, todo esto con el apoyo de LANAMME de la UCR.  
 
Actualmente se dispone de capas cartográficas de la RVC de Upala, donde está incluido la 
longitud de cada camino y su respectiva codificación, que se encuentran en el SIG (QGIS, Google 
Earth).  

1.1.1 Inventario y evaluación de la RVC 

Con la información del inventario de la red, y las respectivas actualizaciones, se establece según 
el decreto MOPT-38578 la condición superficial para la RVC, que se muestra en la Tabla 7.  

Tabla 8. Estado de la superficie de ruedo según longitud de los caminos 

Estado de superficie de ruedo Longitud (km) 

5 Excelente 31,35 

4 Buena 37,70 

3 Regular 452,09 

2 Mala 406,93 

1 Pésimo 75,79 

Total 1.003,86 

Fuente: UTGV Municipalidad de Upala, año 2021. 

La longitud total de la RVC es de 1.003,86 km, con 495 códigos inscritos, los cuales comprende 
tres inventarios en los años 2011, 2013 y 2018. La necesidad de registrar nuevos caminos está 
presente en todo el cantón, solo que muchos no cumplen con la Ley de caminos para ser 
declarados públicos y obtener un código. 
 
En relación con el tipo de superficie de rodamiento, sobresale en mayor cantidad las vías en 
material granular (lastre), las cuales se extienden por un total de 927,25 km, siendo estas las 
principales vías de conectividad interna del distrito, ya que su mayoría son utilizadas para el 
tránsito de productos vinculados a las actividades de ganadería y agricultura, acceso a centros 
educativos y centros de salud, así como de la población en general para desplazarse por el 
cantón. Otras de las vías que sobresalen son las de tierra con 51,85 km, las cuales cumplen una 
función de accesibilidad a fincas y viviendas en zonas rurales. La condición característica en los 
caminos en lastre es que se deterioran muy rápido, por ser una zona de alta afluencia 
climatológica, lo cual causa la afectación más rápida en los caminos de la RVC, esto se repite en 
todas las superficie de ruedo que tenemos. En la Tabla 8 se muestra los diferentes tipos de 
superficie de ruedo de la red vial cantonal de Upala y la longitud que se tiene en cada caso. 
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Tabla 9. Longitud de caminos de la Red Vial Cantonal según su tipo de superficie de ruedo 

Tipo de superficie de ruedo Longitud (km) 

1 Carpeta de concreto asfáltico 14,86 

2 Hormigón o concreto hidráulico 5,5 

3 Tratamiento superficial bituminoso (TSB) 9,90 

4 Material granular (lastre) 927,252 

5 Tierra 51,85 

Total 1.003,86 

Fuente: UTGV Municipalidad de Upala, año 2021 

El cantón de Upala es recorrido por 23 rutas Nacionales que suman 230,93 kilómetros de 
caminos de suma importancia, de acuerdo con lo siguiente: 

 La ruta nacional # 4 cruza el cantón desde La Cruz de Guanacaste hasta el cantón de 
Guatuso y es una ruta de trasiego de mercancía que se traslada al puerto de Limón. 

  La ruta nacional # 735, que es interdistrital y comunica Aguas Claras y San José de 
Upala, con gran relevancia, al ser el distrito de Aguas Claras uno de los más alejados del 
cantón 

 La ruta nacional #164 es la principal ruta de comunicación del distrito Upala con el distrito 
de Aguas Claras, además es una ruta de gran importancia por el comercio de agricultura 
y ganadería del cantón. 

  La ruta # 6 comunica Upala con la provincia de Guanacaste, se puede considerar como 
la principal ruta de tránsito de personas que viajan de Upala hacia la capital. 

 
La RVC de Upala se caracteriza por ser de paso, ya que es un cantón fronterizo con Nicaragua 
y a lo interno se tiene límite cantonal con los cantones de Guatuso y Los Chiles, así como límite 
provincial con Guanacaste y sus respectivos cantones de Bagaces, Liberia y La Cruz. Upala 
también es una zona de paso entre San Carlos de Alajuela y todo Guanacaste, pero también se 
tiene un tránsito interno de los diferentes distritos que interactúan en todo el cantón.  

 

Una manera sencilla de sintetizar la información básica y pertinente del tipo de superficie de 
ruedo y su estado, se presenta en la siguiente Tabla 9. Es fundamental mencionar explícitamente 
el tipo de condición que se está analizando: 1) el estado de la superficie de ruedo o 2) el estado 
del camino (75% estado de drenajes y 25% estado de la superficie de ruedo).  

es importante indicar que la calificación de los drenajes se presenta en el apartado 1.2.1 de este 
mismo capítulo, los cuales corresponden a la red vial de Upala. 

Al integrar las características de tipo de superficie y estado de la superficie, obtenemos la tabla 
No.9 Estado de la superficie según tipo de superficie. 
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Tabla 10. Resumen general de la red vial del cantón y su estado - Año 2021 
 

Superficie 

Longitud del estado de: el camino o de la 
superficie de ruedo (Km) Total 

(Km) 
Excelente Bueno Regular Malo 

Pésim
o 

Carpeta 
Asfáltica 

12,00 2,86 -000 - 10,10 14,86 

Tratamiento 
Superficial 

9,90 - - - - 9,9 

Concreto - - 00 - - 00 

Lastre - 33,85 296,48 542,29 54,63 
 

927,25 

Tierra - - - - 51,85 51,85 

Total 21,90 36,71 296,48 542,29 116,68 1.003,86 
 
Fuente: UTGV Municipalidad de Upala, Decreto MOPT 38578, inventarios 2011, 2013 y 2018. 
De igual manera, para la evaluación de la condición superficial de las calles se emplea lo 
establecido en el decreto MOPT-38578, como se resumen en la Tabla 10. 
 

Tabla 11. Clasificación de la condición de la superficie de ruedo 

Condición de superficie de ruedo 

5 Excelente Superficie lisa, sin baches ni irregularidades notables. 

4 Buena 

Superficie generalmente lisa, pero con unas pequeñas 
corrugaciones u otras irregularidades aisladas, o con baches 
pequeños superficiales, que no afectan la velocidad promedio de la 
circulación del tránsito. 

3 Regular 

Superficie con frecuentes baches o irregularidades que hacen 
necesario que los conductores reduzcan, de manera apreciable, la 
velocidad promedio de circulación en una buena parte del tramo, 
para viajar con seguridad y comodidad. 

2 Malo 

Superficie muy irregular o con baches extensos y frecuentes (o 
material suelto, en caso de superficies no pavimentadas), hasta tal 
grado que la velocidad promedio de recorrido en la calle o camino 
es considerablemente menor que la que permitiría desarrollar las 
demás características del camino 

1 Pésimo 

Superficie muy deteriorada o irregular (o material suelto), hasta tal 
grado, que en casi todo el tramo la velocidad promedio de 
circulación es mucho menor que la que permitirían desarrollar las 
demás características del camino. 

Fuente: Decreto MOPT 38578. 
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1.1.2 Caracterización de la RVC 

 
La red vial del cantón de Upala se caracteriza por tener mayor longitud de caminos en lastre, que 
se en su mayoría se encuentran en un estado de regular a malo, además cuenta con una 
topografía irregular en los distritos de Bijagua, Aguas Claras, Dos Ríos y en su parte baja que 
son los distritos de Upala, San José, Delicias, Yolillal y Canalete, como se muestra en los gráficos 
a continuación. 

 

Grafico #1 Estado de Superficie de Ruedo  

 

Lo que se resalta de este grafico es el porcentaje de camino en estado malo con un 48% de la 
red vial en esa condición. 

 
 

Grafico #2 Estado de Drenajes  
 

69,05
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482,723
48%

452,089
45%
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Es importante resaltar que solo el 20% de los sistemas de drenajes de la red vial cantonal se 
encuentran en buen estado. 
 

 

Grafico #3 Tránsito promedio diario   
 

 

El transito promedio diario en la red vial cantonal de Upala, en su mayoría es medio, lo que 
evidencia un alto uso vehicular por las calles del cantón de Upala.. 
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Grafico #4 Nivel de producción  
 

 

Tomando en cuenta los niveles de producción medios y altos nos indican que la red vial cantonal 
de Upala es altamente generadora de indicadores de producción. 
 

 

Grafico #5 Nivel de turismo  
 

 

Si bien es cierto los caminos con índice de turismo son pocos es una actividad que genera 
impacto en las comunidades en temas de reactivación económica empleo y actividades 
asociadas. 
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Otro factor importante que caracteriza la red vial cantonal son los sistemas de drenaje, como se 
nota en el grafico anterior, donde se tiene grandes deficiencias en esta materia, lo que hace que 
las inversiones que se realizan en estos se deterioren más rápido.   

Con la información de los inventarios del 2011, 2013 y 2018 de la red, y las condiciones 
establecidas bajo el criterio de la UTGVM, se establece valores de TPD para cada uno de los 
caminos. A partir de esto y con un cálculo estadístico simple (Percentiles), se establece en la 
Tabla 11 la clasificación de los TPD en los caminos del cantón de Upala y con esto se realiza un 
diagnóstico sobre el promedio de tránsito en cada camino de la red vial cantonal de Upala. 

Tabla 12. Estadística Tránsito Promedio Diario 

Clasificación del tránsito promedio diario (TPD) 

Percentil TPD Clasificación Longitud (km) 

0.35 20.00 Bajo 357.86 

0.65 100.00 Medio 229.99 

1.00 101.00 Alto 416.01 

 Total 1.003.86 

Fuente: UTGV Municipalidad de Upala, inventarios del 2011, 2013 y 2018 

De acuerdo con la tabla anterior, se puede establecer que es imperante mantener en buenas 
condiciones la superficie de ruedo y limitar las afectaciones a las estructuras granulares, así 
como mantener la capacidad de carga de las vías. De lo contrario, los caminos estarán sometidos 
un deterioro temprano de las superficies de ruedo. 

A continuación se establecen los rangos específicos de TPD para la clasificación de la RVC de 
Upala : 

1) TPD menor a 20, son bajos. 
2) TPD de 21 a 100, son medios. 
3) TPD mayores a 101, son altos. 

Cabe indicar que los TPD de cada camino, son extraídos de las boletas del inventario físico de 
cada camino, de ahí se realiza un análisis para verificar si son (bajos, medios o altos), según 
investigación en el cantón de Upala hay 357,86 kilómetros de caminos con TPD bajos, 229,99 
kilómetros de caminos con TPD medios y 416,01 kilómetros de caminos con TPD alto, como se 
muestra en el Gráfico 3.   
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1.1.3 Puentes cantonales 

Es importante indicar que el cantón de Upala cuenta con más de 180 puentes 
aproximadamente de los cuales 67 son de concreto y los demás son puente rústicos 
hechos de vigas de madera.   
El cantón de Upala se encuentra dividido en 8 distritos. Fue fundado el 17 de marzo de 
1970.  
Su cabecera y ciudad más importante es Upala. Para el año 2012 presentaba un índice de 
desarrollo humano de 0.738 según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
este número nos indica un desarrollo lento; poco presupuesto para intervenir en 
infraestructura vial; lo que conllevo a utilizar puentes de vigas de madera o bien alcantarillas 
cuadradas; poco a poco se ha venido realizando un mejoramiento a nivel de puentes con 
montos que no permiten intervenir más de dos puentes al año; esto en relación a la luz que 
dispongan y los parámetros de los estudios preliminares. A continuación, se detalla un 
estudio de puentes realizado por LANAMME, UCR, donde se estable el estado de 64 puentes 
de la red vial cantonal de Upala; aunque claramente no es la totalidad del inventario de 
puentes el cual actualmente hay 250 puentes; entre los cuales son Acero-Concreto, puentes 
colgantes, Baileys, Vigas de madera y super-estructura de madera, puente de caja cuadrada. 

 
 Parte de estos puentes, se aproxima a 100 puentes en mantenimiento general, entiéndase por 
ese tipo  lavado de estructura, pintura, reparaciones menores para soldadura; repellos, limpieza 
de drenajes, entre otras actividades que no comprenden la estabilidad estructural o vida útil del 
mismo. 
De la misma el restante de puentes se podría en lista de espera para ser reconstruidos por 
priorización; muchos son construidos rústicos elaborados artesanalmente. 
 



MUNICIPALIDAD DE UPALA 

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

 
   
 

38 
38 

 

TELÉFONO 2470 0157 EXT 230 • FAX 2470 0087 • WEB rduran@muniupala.go.cr 

 

 

 

 

Códi
go 
del 

puen
te 

Códi
go 
de 

cami
no  

Nombre 
del 

puente 

Material
* 

Lar
go 
(m) 

Anc
ho 
(m) 

Cantid
ad de 
carrile

s 

Latitud 
Longitu

d 

Estado 
(bueno, 
regular 
malo) 

Fecha 
de 

evaluac
ión 

Elemen
tos 

segurid
ad vial 

existent
es 

Ruta 
alter
na 

(Sí/N
o) 

Senda 
peato

nal 
(Sí/No

) 

Tránsit
o 

vehícul
os 

pesad
os 

(Sí/No) 

C2-
13-
081-
01 

C2-
13-

0081 

Puente 
La 

Catarata- 
Bijagua 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

15,8 5.5 1 
10.722

85 
85.0693

4 
Regular mar-21 si No No si 

C2-
13-
042-
01 

C2-
13-
042 

Puente 
Altamira 
- Bijagua 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

15,9 5.5 1 
10.724

09 
85.0669

9 
Regular mar-21 si No No si 

C2-
13-
042-
02 

C2-
13-
042 

Puente 
Altamira 

- Rio 
Bijagua 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

15,6 5.5 1 
10.727

29 
|185.06

935 
A mar-21 si No No no 

C2-
13-
036-
01 

C2-
13-
036 

Puente 
Escuela 
Bijagua 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

12,9 10 2 
10.732

49 
85.0570

0 
Satisfact

oria 
mar-21 si Si Si si 
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C2-
13-
036-
02 

C2-
13-
036 

Puente 
Radio 

Bijagua 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

12,4 10 2 
10.732

80 
85.0561

5 
Satisfact

oria 
mar-21 si Si S si 

C2-
13-
029-
07 

C2-
13-
029 

Puente 
Ruta 

principal 
a Zapote 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

15,3 5.5 1 
10.733

47 
85.0605

7 
Seria mar-21 no No No si 

C2-
13-
029-
06 

C2-
13-
029 

Puente 
Bailey 

Rio 
Zapote 

Puente 
modular 

tipo 
Bailey 
Triple-
Simple 

61,2 4.5 1 
10.751

02 
85.0737

2 
Satisfact

oria 
mar-21 si Si No no 

C2-
13-
029-
05 

C2-
13-
029 

Puente 
Aserrade

ro 

Losetas 
de 

concreto 
sobre 

vigas de 
acero 

6,1 5.5 1 
10.752

65 
85.0748

7 
Deficient

e 
mar-21 si Si No si 

C2-
13-
029-
04 

C2-
13-
029 

Puente 
Bochinch

era 

Losetas 
de 

concreto 
sobre 

vigas de 
acero 

15,3 5.5 1 
10.754

87 
85.0737

6 
Regular mar-21 si No No si 
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C2-
13-
083-
03 

C2-
13-
083 

Puente 
Rio 

Chimurri
a - Rio 
Celeste 

Losetas 
de 

concreto 
sobre 

vigas de 
concreto 
presforz

ado 

11,2 5.5 1 
10.725

45 
85.0016

0 
Regular mar-21 no Si No si 

C2-
13-
031-
02 

C2-
13-
031 

Puente 
Rio 

Chimurri
a – San 
Migue 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

16,5 5.5 1 
10.729

61 
84.9959

0 
Deficient

e 
mar-21 no Si No si 

C2-
13-
027-
02 

C2-
13-
027 

Puente 
Rio 

Achiote - 
Santo 

Domingo 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

15,2 5.5 1 
10.761

06 
84.9784

3 
Seria mar-21 no Si No si 

C2-
13-
027-
01 

C2-
13-
027 

Puente 
San 

Miguel 
Bijagua 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

18,9 5.5 1 
10.752

61 
84.9937

4 
Deficient

e 
mar-21 si Si No si 

C2-
13-
031-
01 

C2-
13-
031 

Puente 
Las 

Flores - 
San 

Miguel 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

11,7 5.5 1 
10.764

81 
85.0155

0 
Deficient

e 
mar-21 si Si No si 
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C2-
13-
030-
03 

C2-
13-
030 

Puente 
entrada 

a El 
Salto 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

9,9 5.5 1 
10.783

38 
85.0219

6 
Deficient

e 
mar-21 si Si No si 

C2-
13-
118-
01 

C2-
13-
118 

Puente 
El Salto 
centro 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 
concreto 
reforzad

o 

10,0 5.5 1 
10.780

13 
85.0137

9 
Deficient

e 
mar-21 no Si No si 

C2-
13-
030-
02 

C2-
13-
030 

Puente 
El Salto - 

Santa 
Rosa 

Losa de 
concreto  

sobre 
vigas de 

acero 

18,8 5.5 1 
10.783

15 
85.0118

2 
Regular mar-21 no Si No si 

C2-
13-
123-
02 

C2-
13-
123 

Puente 
Santa 
Rosa 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

30,1 5.5 1 
10.795

22 
84.9756

2 
Regular mar-21 no Si No si 

C2-
13-
030-
01 

C2-
13-
030 

Puente 
Rio 

Chimurri
a - 

Brisas 
del Rio 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 
concreto 
presforz

ado 

20,1 5.5 1 
10.803

86 
84.9742

7 
Regular mar-21 no Si No si 
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C2-
13-
048-
01 

C2-
13-48 

Puente 
Los 

Jazmine
s 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

18,2 5.5 1 
10.822

60 
84.9201

1 
Regular mar-21 no Si No si 

C2-
13-
131-
01 

C2-
13-
131 

Puente 
Caño 
Rito - 
San 

Jorge 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

23,3 5.5 1 
10.862

68 
84.9106

0 
Seria mar-21 no No No si 

C2-
13-
019-
01 

C2-
13-
019 

Puente 
Quebrad
a Pacora 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

18,1 5.5 1 
10.933

01 
84.9962

9 
Deficient

e 
mar-21 no Si No si 

C2-
13-
109-
01 

C2-
13-
109 

Puente 
Entrada 

El 
Higuerón 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

22 5.5 1 
10.809

51 
850472

3 
Deficient

e 
mar-21 no Si No si 

C2-
13-
106-
01 

C2-
13-
106 

Puente 
Río 

Higuerón 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

21 5.5 1 
10.821

32 
85.0372

5 
Deficient

e 
mar-21 no Si No si 

C2-
13-
019-
03 

C2-
13-
019 

Puente 
Canalete 

- 
Higuerón 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

7,1 5.5 1 
10.828

47 
85.0377

5 
Deficient

e 
mar-21 no Si No si 
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C2-
13-
019-
02 

C2-
13-
019 

Puente 
Rio 

Canalete 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

15,6 5.5 1 
10.833

19 
85.0390

2 
Deficient

e 
mar-21 no SI No si 

C2-
13-
019-
01 

C2-
13-
019 

Puente 
Afluente 

Rio 
Canalete 

Losetas 
de 

concreto 
sobre 

vigas de 
acero 

20,1 5.5 1 
10.835

33 
85.0402

7 
Seria mar-21 no Si No si 

C2-
13-
028-
04 

C2-
13-
028 

Puente 
Pata de 
Gallo #1 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

23 5.5 1 
10.784

99 
85.0924

6 
Regular mar-21 no Si No si 

C2-
13-
028-
03 

C2-
13-
028 

Puente 
Pata de 
Gallo #2 

Losetas 
de 

concreto 
sobre 

vigas de 
acero 

15,5 5.5 1 
10.786

49 
85.0939

8 
Regular mar-21 no Si No si 

C2-
13-
028-
02 

C2-
13-
028 

Puente 
Guacalit
o - San 

Cristóbal 

Losetas 
de 

concreto 
sobre 

vigas de 
acero 

6,2 5.5 1 
10.805

04 
85.1125

6 
Deficient

e 
mar-21 no Si No si 
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C2-
13-
028-
01 

C2-
13-
028 

Puente 
Rio 

Guacalit
o - 

Armenia
s 

Colgant
e 

46,2 5.5 1 
10.813

50 
85.1149

6 
Alarmant

e 
mar-21 no Si No no 

C2-
13-
100-
01 

C2-
13-
100 

Puente 
Armenia

s 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

22,8 5.5 1 
10.831

45 
85.1253

0 
Deficient

e 
mar-21 no Si No si 

C2-
13-
383-
01 

C2-
13-
383 

Puente 
Sector 
Murillo 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

15,8 5.5 1 
10.818

92 
85.1649

2 
Deficient

e 
mar-21 no Si No si 

C2-
13-
379-
01 

C2-
13-
379 

Puente 
El Golfo 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 
concreto 
reforzad

o 

10,5   1 
10.818

28 
85.1675

1 
Seria mar-21 no Si No si 

C2-
13-
034-
03 

C2-
13-
034 

Puente 
Quebrad
a Brava 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

40,4   1 
10.802

67 
85.1720

2 
Regular mar-21 no Si No si 
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C2-
13-
046-
01 

C2-
13-
046 

Puente 
La 

Montosa 

Losetas 
de 

concreto 
sobre 

vigas de 
acero 

12,6   1 
10.771

24 
85.2004

9 
Deficient

e 
mar-21 no Si No si 

C2-
13-
034-
02 

C2-
13-
034 

Puente 
Rio 

Frijoles 

Losetas 
de 

concreto 
sobre 

vigas de 
concreto 
reforzad

o 

20,2   1 
10.830

03 
85.1947

0 
Alarmant

e 
mar-21 no Si No si 

C2-
13-
073-
01 

C2-
13-
073 

Puente 
Canal 

Toma #1 

Losa de 
concreto 

7,9   1 
10.828

67 
85.1967

7 
Regular mar-21 no No No si 

C2-
13-
073-
02 

C2-
13-
073 

Puente 
Canal 

Toma #2 

Losa de 
concreto 

6,8   1 
108286

5 
851948

4 
Regular mar-21 no No No si 

C2-
13-
005-
01 

C2-
13-
005 

Puente 
Colonia 
Blanca 

#1 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

15,5   1 
10.801

63 
85.2442

0 
Regular mar-21 no No No si 

C2-
13-

C2-
13-
005 

Puente 
Colonia 

Losa de 
concreto 

sobre 
7,2   1 

10.813
24 

85.2396
3 

Regular mar-21 no No No si 
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005-
02 

Blanca 
#2 

vigas de 
concreto 
reforzad

o 

C2-
13-
084-
02 

C2-
13-
084 

Puente 
Quebrad

a 
Cucarac

ho 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

18,5   1 
10.882

51 
85.2516

9 
Regular mar-21 no Si No si 

C2-
13-
034-
01 

C2-
13-
034 

Puente 
Quebrad
a Frijoles 

– La 
Gloria 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

24,6   1 
10.799

80 
85.1538

9 
Regular mar-21 no Si No si 

C2-
13-
034-
02 

C2-
13-
034 

Puente 
Quebrad

a 
Huacas 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 
concreto 
reforzad

o 

5,4   1 
10.797

93 
85.1609

0 
Seria mar-21 no Si No si 

C2-
13-
016-
01 

C2-
13-
016 

Puente 
El 

Carmen 

Losetas 
de 

concreto 
sobre 

vigas de 
concreto 
reforzad

o 

7,9   1 
10.796

22 
85.1805

5 
Deficient

e 
mar-21 no Si No si 
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C2-
13-
045-
01 

C2-
13-
045 

Puente 
Betania 

#1 – 
Quebrad

a Los 
Ángeles 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

23   1 
10.870

93 
85.0951

2 
Regular mar-21 no Si No si 

C2-
13-
045-
02 

C2-
13-
045 

Puente 
Betania 

#2 – 
Quebrad

a El 
Chile 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

15,8   1 
10.866

59 
85.0952

1 
Regular mar-21 no Si No si 

C2-
13-
238-
01 

C2-
13-
238 

Puente 
Pizotillo 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

22,9   1 
109052

5 
850958

6 
Regular mar-21 no No No si 

C2-
13-
057-
01 

C2-
13-
057 

Puente 
El Peje - 
Pavas 

Puente 
modular 

tipo 
Bailey 
doble 
simple 

20,1   1 
10.955

51 
85.0680

6 
Seria mar-21 no Si No si 

C2-
13-
013-
01 

C2-
13-
013 

Puente 
Cabeza 
de León 

Losetas 
de 

concreto 
sobre 

vigas de 
acero 

15,5   1 
10.898

79 
85.0453

5 
Deficient

e 
mar-21 no Si No si 
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C2-
12-
274-
01 

C2-
13-
274 

Puente 
Fátima 

Losetas 
de 

concreto 
sobre 

vigas de 
acero 

15,5   1 
10.985

46 
85.1869

9 
Deficient

e 
mar-21 no Si No si 

C2-
13-
068-
01 

C2-
13-
068 

Puente 
Caja 
Linda 
Vista 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 
concreto 
reforzad

o 

8,9   1 
10.997

29 
85.2048

2 
Regular mar-21 no Si No si 

C2-
13-
032-
01 

C2-
13-
032 

Puente 
Los 

Ledezma 

Losa de 
concreto 

4,6   1 
11.045

51 
85.2533

2 
Deficient

e 
mar-21 no No No si 

C2-
13-
280-
01 

C2-
13-
280 

Puente 
Lareno 

Losa de 
concreto 

sobre 
troncos 

11,7   1 
10.975

86 
85.2540

1 
Alarmant

e 
mar-21 no No No no 

C2-
13-
009-
01 

C2-
13-
009 

Puente 
Cartago 

Sur 

Losetas 
de 

concreto 
sobre 

vigas de 
acero 

15,5   1 
10.891

12 
85.1503

4 
Seria mar-21 no Si No si 

C2-
13-

C2-
13-
163 

Puente 
Caja 

Colonia 

Loa de 
concreto 

sobre 
11,5   1 

10.889
84 

85.1472
6 

Deficient
e 

mar-21 no No No si 
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163-
01 

Evangéli
ca 

vigas de 
concreto 
reforzad

o y 
troncos 

C2-
13-
040-
01 

C2-
13-
040 

Puente 
Los 

Pitufos 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

7,6   1 
10.871

68 
85.1380

7 
Deficient

e 
mar-21 no Si No si 

C2-
13-
161-
01 

C2-
13-
161 

Puente 
La 

Chepa 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

19,6   1 
10.892

76 
85.1737

6 
Deficient

e 
mar-21 no No No no 

C2-
13-
188-
01 

C2-
13-
188 

Puente 
La 

Guineíta 

Puente 
Modular 

tipo 
Bailey 
simple 
simple 

9,6   1 
1.094.0

49 
8.523.7

67 
Seria mar-21 no       

C2-
13-
003-
02 

C2-
13-
003 

Puente 
Bailey 

Porvenir 

Puente 
modular 

tipo 
Bailey 
simple 

simple y 
losa de 

concreto 
sobre 

68,2   1 
10.915

13 
85.2020

6 
Regular mar-21 no No No no 
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vigas de 
acero 

C2-
13-
003-
01 

C2-
13-
003 

Puente 
Colgante 
Cuatro 
Bocas 

Puente 
colgante 

74,1   1 
10.911

48 
85.1932

1 
Regular mar-21 no Si no no 

C2-
13-
002-
01 

C2-
13-
002 

Puente 
Rio 

Blanco 

Losa de 
concreto 

sobre 
vigas de 

acero 

12,2   1 
10.893

93 
85.3793

3 
Deficient

e 
mar-21 no Si no si 

C2-
13-
002-
02 

C2-
13-
002 

Puente 
Rio Azul-

El 
Gavilán 

Puente 
modular 

tipo 
Bailey 
simple  

24,6   1 
10.895

98 
85.3366

1 
Seria mar-21 no Si no si 

C2-
13-
002-
03 

C2-
13-
002 

Puente 
Rio 

Pénjamo 

Puente 
modular 

tipo 
Bailey 
simple 
simple 

24,6   1 
10.896

16 
85.3156

0 
Regular mar-21 no Si no no 

 

 

Fuente: informe de inspección y evaluación de los puentes municipales en el cantón de Upala, preparado por: unidad de gestión 
municipal, LANAMME UCR. 
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*concreto, acero, Bailey. 

La clasificación de cada puente corresponde a una valoración de los tipos de deterioros y 
daños, el elemento afectado y la extensión de este. Los criterios de clasificación se basan en la 
tabla: Descripción de los niveles de clasificación cualitativa según el estado de deterioro del 
puente 

Tabla 13. Descripción de los niveles de clasificación cualitativa de puentes 
 
 

Fuente: informe LM-GI-UP-05-2015, ACTUALIZACION DE LOS CRITERIOS PARA LA 
EVALUACION VISIUAL DE PUENTE (MUÑOZ – BARRANTES, Y OTROS, 2015) 
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1.1 Activos viales complementarios 
 

En materia de infraestructura vial los activos viales complementarios son de gran relevancia para 
la seguridad vial, orientación, acceso y evacuación de aguas. Hasta el momento en el cantón de 
Upala, se ha priorizado la intervención de los caminos principalmente en su superficie de ruedo, 
lo que permite el movimiento general de vehículos, motocicletas, peatones y ciclistas, pero se 
debe avanzar hacia la gestión integral de todos los activos viales. 

 Actualmente se cuenta con 3,5 kilómetros de aceras peatonales en casco urbano de Upala, 
además solo hay dos caminos que cuentan con señalización vertical y horizontal que son los 
calles Cuadrantes Urbanas Upala centro C2-13-035 y el camino de Ruta Maleku C2-13-083. 
También se ha invertido montos muy elevados para mejoras en las condiciones del estado en 
los sistemas de drenaje (pasos de alcantarilla, construcción de cunetas en lastre y construcción 
de cunetas, cordón y caño en concreto) en vías cantonales.  

2. Análisis funcional de la infraestructura vial cantonal 

El cantón de Upala cuenta con una red vial muy amplia que conecta todas las comunidades con 
rutas primarias, que permiten el desplazamiento de las personas y sus mercaderías. Sin 
embargo, en su mayoría son rutas muy rudimentarias, carentes de señalización vial, tanto en el 
caso de los caminos de lastre, como en las vías asfaltadas. 

En consecuencia, de que la infraestructura vial tiene por objetivo permitir desplazamientos de un 
lugar a otro de las personas y mercancías de manera segura, es importante analizar si estas 
redes de caminos satisfacen las necesidades de los ciudadanos. Para ello, es que en esta 
sección se incluye un análisis funcional sobre la RVC, considerando la movilización de usuarios 
que utilizan un vehículo automotor, así como los peatones y ciclistas Además, es importante 
indicar que la infraestructura vial es un activo de mucha importancia para el cantón por lo que es 
de suma importancia mantenerlo en condiciones adecuadas.  

Según la conectividad que presente un camino, así se establece la importancia que tiene en 
función de otros, y se establece como criterio de importancia relativa. En el caso de Upala. 

Tabla 14. Jerarquía Vial 

Jerarquía Descripción General TPD 

Tipo A 

Distribuyen tránsito entre zonas de producción, industrial o comercial de 
gran importancia. 

Alto 

Brindan acceso a centros urbanos, centros de salud y/o educativos. 

Consideran rutas de corredores, troncales o anillos periféricos. 

Permiten la conexión entre rutas nacionales, o constituyen rutas alternas a 
éstas. 
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Tipo B 

 

Distribuyen tránsito entre zonas de producción, industrial o comercial de 
menor escala. 

Medio 
Brindan conexión entre rutas primarias, o constituyen rutas alternas a 
éstas. 

Tipo C 

Reciben el tránsito de rutas Tipo A o B. 

Bajo 
Bridan acceso a zonas urbanas o poblacionales. 

Por lo general son rutas cortas y/o sin salida con conectividad limitada. 

Fuente: Elaboración UTGV 

Se realizó un diagnóstico según la clasificación de todos los caminos y criterio profesional, donde 
se establece la cantidad de kilómetros por tipo de importancia relativa. En el caso particular de 
Upala, la mayor cantidad de caminos forman parte de una conectividad zonal. 

 

Tabla 15. Importancia relativa según criterio de prioridad 

Criterio de Jerarquización Longitud (Km) 

A 376,27 

B 251,526 

C 376,066 

Total 1003,86 

Fuente: UTGV Municipalidad de Upala 

 

Gráfico No.6 Importancia relativa en función de los criterios de conectividad 
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En este grafico se presenta la cantidad de kilómetros según la jerarquía vial establecida en rutas 
A, B y C, por orden de importancia, la mayor cantidad de kilómetros corresponden a rutas tipo en 
A y C, en el cantón de Upala, lo que nos indica que el cantón de Upala cuenta en su mayoría con 
caminos de mucho tránsito y además de ser muy productivo y de comercio lo que permite un 
aumento en el crecimiento económico, también se cuenta con zonas turísticas de mucha 
importancia como lo son los distritos de Aguas Claras, Bijagua y Dos Ríos . 

Se realizó un análisis de los corredores peatonales prioritarios del cantón, en el cual se identificó 
que en el camino Calles cuadrantes Upala, se encuentra  el corredor peatonal de mayor  
importancia del cantón. Este corredor peatonal cuenta con aceras y ciclo vías, por lo tanto, es 
importante tomarlo en cuenta para su mantenimiento y planificación de su servicio a más 
instituciones del cantón, como la Municipalidad, oficinas bancarias, Ebais, y  el comercio 
alrededor del parque y otros. En la Tabla 15 se muestra un resumen de las características básicas 
del corredor peatonal identificado. 

Tabla 16. Resumen general de corredores viales 

Nombre 
Corredor 

Distrito
s 

Códigos 
de 

camino 

Longitu
d (m) 

Flujo 
peatonal 

Existenci
a aceras 

Intervenci
ón 

general 

Usuario 
típico 

Ciclo vía 
Upala 
centro 

Upala 
C2-13-

035 
3 KM 2.500 si 

Ornato y 
limpieza 

Peatone
s y 

ciclistas 

 

La tabla # 16 estable lo que actualmente el distrito tiene referente al tema de ciclovías o bien 
corredores peatonales; parte de las metas establecidas en las políticas del presente documento 
se pretende realizar 2,4 km dentro de la vigencia de plan quinquenal. 

 

3. Resumen del estado y funcionamiento de la RVC 

La red vial cantonal de Upala cuenta con 1.003,86 kilómetros de longitud, en su mayoría es una 
red en lastre con condición de regular a malo, también cuenta con un estudio realizado por 
LANAMME con una muestra de 64 puentes donde se identificó cuatro en estado alarmante, 23 
en estado deficiente, 24 en estado regular, 3 en estado satisfactorio y 10 en estado serio. 
También se  tiene que  las condiciones de los drenajes informaciones de un 20% de los drenajes 
en estado bueno, 55% en estado regular y un 25% en estado malo. Además, se tienen grandes 
necesidades en materia de complementos viales como señalización horizontal, vertical en 
caminos en lastre y  asfalto. También se identificó carencias en los corredores peatonales y 
ciclísticos.  

En resumen, se tiene una red vial poco accesible que no contempla las características y 
necesidades de los usuarios, que se concentra en un único tipo de usuario vehicular. A manera 
de conclusión, se tiene una red extensa con una cantidad de recursos económicos limitada y 
carente de muchos elementos, por lo que herramientas como este PVQCD son de gran apoyo 
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para planificar a partir de un diagnóstico con el objetivo de  utilizar los recursos de manera 
eficiente. 

 
CAPÍTULO IV. MARCO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE GESTIÓN VIAL 

 
Las políticas viales son los instrumentos normativos de la más alta jerarquía que ayudan a 
orientar la priorización de los proyectos en materia de infraestructura vial durante los próximos 5 
años del PVQCD. 
 
La metodología utilizada para la construcción de estas políticas viales fue considerar los 
hallazgos encontrados en el diagnóstico inicial de la red vial, más las opiniones recopiladas 
durante las consultas populares, con los grupos de trabajo respondiendo las preguntas 
generadoras de los siguientes ejes:  

● Seguridad vial 
● Conservación y desarrollo de los activos viales 
● Conservación ambiental y reducción del riesgo de desastres 
● Fortalecimiento de capacidades de las unidades responsables de la gestión vial 
● Participación ciudadana 
● Género y derechos humanos 

De igual manera se alinearon con ejes de intervención del plan estratégico municipal, así como 
también con la visión y misión municipal, como se muestra más adelante. 

Con estas políticas se responde a las necesidades evidenciadas del diagnóstico antes 
mencionado, serios problemas en la superficie de ruedo, falta de intervención en materia de 
puentes y una infraestructura vial pensada solo para vehículos automotor. Con  este marco 
normativo se busca orientar los recursos económicos a desarrollar proyectos más inclusivos que 
permita una movilidad de peatones, ciclistas, motorizados y vehicular más segura y confortable, 
acorde a nuevas legislaciones y paradigmas de accesibilidad e inclusión de todos los usuarios 
de los caminos.  

Además, siempre en concordancia en todo lo expuesto anteriormente se ha tomado en cuenta 
factores de riesgo ambiental, conservación y seguridad vial.  

 

1. Misión, visión y líneas estratégicas 

 
A continuación, se presenta la misión y visión de la Municipalidad de Upala, así como las líneas 
del plan estratégico municipal que se vinculan con las políticas viales propuestas.  
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Misión de la Municipalidad De Upala 

“Somos una Municipalidad moderna, competitiva y eficaz que cumple con los objetivos de 
desarrollo humano de la población.” 

Visión de la Municipalidad de Upala. 

“Ser promotores de un modelo de gestión que propicia la calidad de vida, dando solución integral 
a las necesidades y derechos de la población Upaleña.” 

Líneas estratégicas municipales 

● área estratégica de desarrollo institucional  
● área estratégica de equipamiento cantonal  
● área estratégica de medio ambiente y ordenamiento territorial  
● área estratégica de política social local  
● área estratégica de desarrollo económico local  
● área estratégica de servicios públicos  
● área estratégica de infraestructura vial  
● área estratégica de participación ciudadana y democracia local  

2. Políticas viales cantonales 

 
La formulación de las políticas viales cantones, que se muestra en la Tabla 16, incorpora una 
visión prospectiva y estratégica ya que son congruentes con el plan estratégico municipal 
orientado al desarrollo del cantón. Se tomó en cuenta los hallazgos del diagnóstico inicial de la 
red vial, así como toda la información extraída de la consulta popular, donde se dio la 
participación ciudadana. Estas políticas están enfocadas en mejorar y recuperar los diferentes 
activos viales y los diferentes componentes de una infraestructura vial. Estas políticas fueron 
aprobadas por el Concejo Municipal el día 10 de agosto del 2021, en la sesión ordinaria articulo 
#4 capitulo # 2, acta número 0106-2021(2020 – 2024). Se adjunta el acuerdo del concejo en los 
anexos. 
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Tabla 17. Marco de Políticas en Gestión Vial Cantonal 

Componente Política Meta Indicador 

Conservación y 

Desarrollo de 

activos viales 

Mejorar el estado de la 

infraestructura vial que 

está en condición regular y 

mala que dan acceso a 

zonas prioritarias del 

cantón, (turísticas y 

productivas). 

Intervenir 211 km en camino 

en mal y regular estado 

distribuidos durante la 

vigencia del Plan 

Quinquenal,  

Cantidad de kilómetros 

de caminos en estado 

regular y malo 

Mantener el estado de la 

infraestructura vial en 

condición buena, según la 

jerarquización 

Intervenir 157 km de 

caminos A y B en buen 

estado, distribuidos durante 

la vigencia del Plan 

Quinquenal. 

Cantidad de Kilómetros 

de camino que serán 

intervenidos durante el 

periodo del plan 

Realizar actividades de 

conservación y 

mantenimiento en los 

puentes que están en 

buen estado y rehabilitar o 

reconstruir los puentes 

que estén en mal estado. 

Mantener el buen estado 14 

puentes durante el Plan 

Quinquenal. 

Reconstruir rehabilitar 7 

puentes en mal estado 

durante el plan Quinquenal. 

Cantidad de puentes en 

buen estado 

intervenidos  

Cantidad de puentes en 

mal estado intervenidos 

Fomentar el 

mantenimiento vial por 

estándares por medio de 

microempresas locales. 

Intervenir 50 km por medio 

de estándares durante la 

vigencia del plan 

Cantidad de kilómetros 

intervenidos 

Seguridad Vial 

(considera la 

movilidad 

segura y 

sostenible) 

Incorporar condiciones y 

elementos de seguridad 

vial en todas las 

intervenciones realizadas 

en la red vial cantonal. 

 

Incorporar condiciones y 

elementos de seguridad en 

el 100% de las obras de 

infraestructura vial durante 

la vigencia del plan 

Porcentaje de obras 

con elementos de 

seguridad 
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Componente Política Meta Indicador 

Promover las condiciones 

de movilidad segura y 

sostenible para peatones y 

ciclistas con la 

construcción de aceras y 

ciclo vías, sitios prioritarios 

según criterio técnico. 

 

Construir 2,4 km con criterio 

técnico durante la vigencia 

del plan 

Cantidad de kilómetros 

construidos 

Conservación 

ambiental y 

reducción del 

riesgo de 

desastres 

Promover prácticas de 

conservación del ambiente 

y mitigación de riesgo ante 

desastres en las 

intervenciones en la red 

vial cantonal según criterio 

técnico. 

 

Promover prácticas de 

conservación ambiental y 

mitigación de riegos en al 

menos un 20% de las obras 

de infraestructura vial 

durante la vigencia del plan 

Porcentaje de obras 

conservación ambiental 

y mitigación de riesgos 

Participación 

ciudadana 

Promover la participación 

equitativa de la población y 

los comités de Caminos 

conformados en los 

procesos de gestión vial, 

en las etapas de 

planificación, ejecución e 

inspección. 

Realizar 40 actividades de 

capacitación con los 

comités de caminos, en los 

8 distritos del cantón 

durante la vigencia del plan  

Cantidad de 

capacitaciones  

Finalmente, se realiza una síntesis que destaca la vinculación del marco estratégico municipal 
con las políticas viales cantonales formuladas, lo cual se resume en la Tabla 17. 

Tabla 18. Alineación del marco estratégico municipal con las políticas viales cantonales 

Misión Visión Líneas estratégicas 

asociadas 

Políticas 

“Somos una 

Municipalidad 

moderna, 

competitiva y 

eficaz que cumple 

“Ser promotores de un 

modelo de gestión que 

propicia la calidad de 

vida, dando solución 

integral a las 

-área estratégica de 

infraestructura vial. 

-área estratégica de 

medio ambiente y 

-Mejorar el estado de la 

infraestructura vial  que 

está en condición regular 

y mala que dan acceso a 

zonas prioritarias del 
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con los objetivos 

de desarrollo 

humano de la 

población.” 

 

necesidades y 

derechos de la 

población Upaleña.” 

 

ordenamiento 

territorial. 

-área estratégica de 

participación 

ciudadana y 

democracia local.  

  

 

cantón, (turísticas y 

productivas). 

-Promover las 

condiciones de movilidad 

segura y sostenible para 

peatones y ciclistas con 

la construcción de aceras 

y ciclo vías, sitios 

prioritarios según criterio 

técnico. 

-Promover la 

participación equitativa 

de la población y los 

comités de Caminos 

conformados en los 

procesos de gestión vial, 

en las etapas de 

planificación, ejecución e 

inspección. 

 

Fuente de datos: UTGV. Municipalidad de Upala 

 

CAPÍTULO V. PROPUESTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ACTIVOS VIALES 
CANTONALES 

 

En este apartado se tomó en consideración el marco legal, el diagnóstico realizado de la Red 
Vial Cantonal, así como aspectos sociales y ambientales, además de la proyección financiera 
para planificar los próximos 5 años. 

En la siguiente propuesta se presenta la priorización de caminos, las proyecciones 
presupuestarias, costos por km estimados para la intervención de la red vial cantonal, escenarios 
de inversión y las propuestas de intervención, que también se valoran en cuanto a suviabilidad, 
considerando los riegos y posibles escenarios futuros. 
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1. Criterios y priorización de caminos 

En este apartado se presentan los criterios que fueron tomados en cuenta y valorados para 
hacer la priorización de caminos de la Red Vial Cantonal de Upala.  

1.1  Relación de las Políticas con los criterios de priorización 
 

A continuación, se analiza las políticas aprobadas por el Concejo Municipal y su vinculación con 
los criterios que se utilizaron para priorizar las intervenciones futuras de los caminos de la red 
vial cantonal de Upala. 

 

 

 

Tabla 19. Relación entre políticas y criterios de priorización de caminos 

Política Atributo del camino Justificación 

Mejorar el estado de la 
infraestructura vial  que está 
en condición regular y mala 
que dan acceso a zonas 
prioritarias del cantón, 
(turísticas y productivas). 

 Estado de 
superficie de ruedo 

 Estado del sistema 
de drenajes 

 Tipo de Superficie 
de ruedo 

 Turismo 
 Nivel de 

producción 
 Jerarquía 

Con esta política se busca mejorar 
los caminos que están estado de 
regular y malo por lo tanto los 
atributos mencionados son criterios 
pertinentes para cumplir con esta 
política por ejemplo el estado de la 
superficie de ruedo, el nivel de 
turismo y producción soncriterios 
muy pertinentes, que ayudaran a 
priorizar la intervención de la red vial 
cantonal, de acuerdo con la política 
planteada. 

 

Mantener el estado de la 
infraestructura vial en 
condición buena, según la 
jerarquización 

 Jerarquía 
 Estado de 

superficie de ruedo 
 Estado del sistema 

de drenajes 
 Tipo de Superficie 

de ruedo 
 

El objetivo de esta política es 
mantener los caminos que están en 
buenas condiciones en estado 
bueno, por lo tanto los criterios de 
estado de la superficie de ruedo es 
fundamental para la priorización, así 
como la jerarquización que es parte 
de la misma política. 

 

Realizar actividades de 
conservación y 

 Nivel de 
producción 

Esta política se enmarca en 
actividades de mantenimiento y 
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Política Atributo del camino Justificación 

mantenimiento en los 
puentes que están en buen 
estado y rehabilitar o 
reconstruir los puentes que 
estén en mal estado. 

 Movilidad 
 Turismo 
 Población 

Beneficiada 
 Agricultura  
 Ganadería 

 

prevención y reconstrucción de 
puentes, cuando así lo amerite. 

Fomentar el mantenimiento 
vial por estándares por 
medio de microempresas 
locales 

 Estado de 
superficie de ruedo 

 Estado del sistema 
de drenajes 

 Brindar empleo 
 Control de 

descuajes 
 Posibles 

capacitación por 
parte de la 
microempresa a 
comités de 
caminos 

Dos estándares que deben cumplir 
las microempresas son 
precisamente los dos criterio 
asignados, es decir mantener en un 
estándar adecuado los sistemas de 
drenaje y la superficie de ruedo del 
camino. 

Incorporar condiciones y 
elementos de seguridad vial 
en todas las intervenciones 
realizadas en la red vial 
cantonal. 

 Tipo de Superficie 
de ruedo 

 Señalamiento 
Horizontal y 

vertical 
 Identificación de 

posibles riesgos 
 Flora y fauna 

 Identificación de 
puentes  

 Identificación de 
Ríos y Lugares 

El criterio tipo de superficie d ruedo 
abarca toda la red vial, es pertinente 
por en materia de seguridad vial por 
ley todas las intervenciones 
realizadas deben de contemplarlo. 

Promover las condiciones 
de movilidad segura y 
sostenible para peatones y 
ciclistas con la construcción 
de aceras y ciclo vías, en 
sitios prioritarios según 
criterio técnico. 

 Tipo de Superficie 
de ruedo 

 Turismo 
 Nivel de 

producción 
 Comercio 
 IVTS 
 Tránsito Promedio 

Vehicular (TPD) 

Los criterios asignados a esta 
política, son pertinentes porque 
ayudan a tomar la decisión de donde 
y cuando construir aceras y ciclo 
vías ya que estas tienen que tener 
un criterio técnico como visto bueno. 
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Política Atributo del camino Justificación 

Promover prácticas de 
conservación del ambiente y 
mitigación de riesgo ante 
desastres en las 
intervenciones en la red vial 
cantonal según criterio 
técnico. 

 Tipo de Superficie 
de ruedo 

Vehicular (TPD) 

Turismo 

Agricultura 

Es el criterio más amplio que 
tenemos contemplando toda la red 
vial, quedando el criterio técnico 
para determinar en qué zonas y 
caminos es necesario realizar obras 
que cumplan con esta política.  

Promover la participación 
equitativa de la población y 
los comités de Caminos 
conformados en los 
procesos de gestión vial, en 
las etapas de planificación, 
ejecución e inspección. 

 IVTS 
 Accesibilidad a 

servicios básicos 
 Población 

beneficiada 
(Viviendas por 
kilómetro) 

 

La participación ciudadana es 
fundamental en procesos 
participativos democráticos y 
transparente los criterios asignados 
a esta política son vitales y 
pertinentes para tomar en cuenta las 
poblaciones beneficiadas en los 
diferentes proyectos que se 
desarrollan. 

 

1.2  Metodología utilizada para la priorización de caminos 

En esta metodología se le da una calificación de 0 a 100 a cada camino de la red vial cantonal, 
por medio del aporte ponderado de cada atributo asociado a las políticas, como se muestra en 
la Tabla 18. A cada atributo se le asigna un porcentaje asociado a su clasificación y puntaje 
asignado particular de acuerdo con las características del camino, como se muestra en la Tabla 
19." 

El proceso de priorización realizado incluyó la escogencia de los siguientes atributos para la 
priorización de los caminos: Tipo de Superficie de ruedo¸ estado de superficie de ruedo, estado 
del sistema de drenajes, Tránsito Promedio Vehicular (TPD), IVTS, Jerarquía, Accesibilidad a 
servicios básico, Población beneficiada (Viviendas por kilómetro), Turismo, Nivel de producción, 
Comercio. Esto de acuerdo con el análisis realizado en la Tabla 18. 

Luego, a cada criterio mencionado anteriormente se le asignó un porcentaje de acuerdo con la 
pertinencia e importancia de las necesidades del cantón de Upala, utilizando información extraída 
del diagnóstico realizado a la red vial cantonal y criterio con conocimiento experto de la UTGV. 

Se le asignó un porcentaje mayor a los caminos en lastre ya que la composición de la red vial de 
Upala en su mayoría es en lastre y además se encuentra muy deteriorada, situación que no pasa 
en los pocos kilómetros que se encuentran en asfalto. También, se asignó un mayor porcentaje 
al estado de la superficie de ruedo con el objetivo de priorizar los caminos que están en estado 
excelente para conservar el activo vial. 

Todo el camino que se encuentran con sus debidos estados de drenaje en excelentes 
condiciones se le asignó un puntaje mayor, para priorizar su mantenimiento.  
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En el criterio de jerarquización se realizó un análisis de toda la red vial, para asignar cada camino 
con su respectiva jerarquía.  

Los criterios de turismo, comercio y producción son de gran trascendencia ya que los caminos 
identificados por estas variables requieren de priorización de las intervenciones programadas. 
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Tabla 20. Matriz de criterios utilizados para la priorización caminos 

CRITERIO Clasificación Puntaje Asignado Ponderación 

Tipo de Superficie 
de ruedo 

Asfalto 0,5 

10% 

Concreto 0,4 

TSB 0,8 

Granular 1 

Tierra 0,2 

Estado de 
superficie de 

ruedo 

Excelente 1 

10% 

Buena 0,8 

Regular 0,6 

Malo 0,4 

Pésima 0,2 

Estado del 
sistema de 
drenajes 

Excelente 1 

8% 

Bueno 0,8 

Regular 0,6 

Malo 0,4 

Pésimo 0,2 

Estado de camino 

Bueno 1 

0% Regular 0,6 

Malo 0,3 

Tránsito Promedio 
Vehicular (TPD) 

Alto 1 

8% Medio 0,8 

Bajo 0,4 

IVTS  1 8% 

Jerarquía 

Tipo A 1 

10% Tipo B 0,8 

Tipo C 0,3 

Accesibilidad a 
servicios básicos 

Centro de salud y educativo 1 

8% 

Centros educativos o de salud 0,75 

Ruta de transporte público 0,5 

Otros sitios de interés 0,25 

NA 0 

Población 
beneficiada 

(Viviendas por 
kilómetro) 

Muy Alta (Más de 100 viviendas) 1 

8% 

Alta (De 50 a 100 viviendas) 0,8 

Media (De 24 a 50 viviendas) 0,6 

Baja (De 10 a 24 Viviendas) 0,4 

Muy Baja (Menos de 10 viviendas) 0,2 

Turismo 

Alto (Más del 70% de los terrenos 
aledaños destinados a esta actividad) 

1 

10% Medio (Cerca de la mitad los terrenos 
aledaños destinados a esta actividad) 

0,6 

Bajo / Nulo 0,4 

Nivel de 
producción 

Alto (Más del 70% de los terrenos 
aledaños destinados a esta actividad) 

1 10% 
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Medio (Cerca de la mitad los 
terrenos aledaños destinados a esta 

actividad) 
0,7 

Bajo / Nulo 0,3 

Comercio 

Alto (Terrenos aledaños al camino son 
en su mayoría de locales comerciales, 

más del 50%) 
1 

10% Medio (Gran cantidad de locales 
comerciales en terrenos aledaños, 

entre el 30 y el 50%) 
0,7 

Bajo / Nulo (Menor al 30%) 0,3 
  Total 100% 

 

1.3 Caminos ordenados según priorización 

 
La prioridad para los caminos que pertenecen a toda la red vial cantonal obedecen a parámetros 
matemáticamente lógicos, que permiten invertir los recursos de manera objetiva con el afán de 
conseguir una equidad de los recursos. 

Las necesidades del cantón son latentes; pero dentro de la red vial obtenemos rutas principales 
que son intercomunicadores para la comercialización, rutas alternas, mismas que benefician no 
solo a los ciudadanos upaleños; como también a ciudadanos.
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Tabla 21. Caminos priorizados 

N° De: A:  
 

(K
m) 

Tipo 
de 

superfi
cie de 
ruedo 

Estado 
de 

superfi
cie de 
ruedo 
(Base 

5) 

Estad
o del 
siste

ma de 
drenaj

es 
(Base 

5) 

Esta
do de 
cami
no 

TP
D 

IVT
S 

Jerarq
uía 

Accesibili
dad a 

servicios 
básicos 

Poblaci
ón 

benefici
ada 

(Viviend
as por 

kilómetr
o) 

Turis
mo 

Nivel de 
producc

ión 

Comer
cio 

Prioriza
ción 

2-13-
036 

CALLES 
CUADRA
NTES 
URBANO
S 

BIJA
GUA 

1 5% 8% 6% 0% 8% 6% 10% 6% 5% 10% 10% 10% 84% 

2-13-
030-00 

(ENT. N. 
04) VILLA 
CLARIN, 
COLONIA 
PUNTAR
ENAS 

(ENT
. N. 
06) 
EL 
SAL
TO, 
MINI 
SUP
ER 
ALE 

9,9 8% 10% 6% 0% 6% 5% 10% 6% 6% 6% 10% 7% 81% 

2-13-
038-00 

CALLES 
CUADRA
NTES 
URBANO
S 

SAN 
JOS
E 
PIZO
TE 

1 5% 10% 6% 0% 6% 5% 10% 6% 3% 6% 10% 10% 78% 

2-13-
029-00 

(ENT.C.3
7) 
CANALE

(ENT
.C.3
6)  

16,
8 

10% 6% 6% 0% 8% 4% 10% 6% 5% 6% 10% 7% 78% 



MUNICIPALIDAD DE UPALA 

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

 
   
 

68 
 
 

 

 

TE PTE 
RIO 
CANALE
TE 

PTE 
RIO 
BIJA
GUA  

2-13-
002-00 

(ENT. N. 
917) DOS 
RIOS DE 
UPALA 

(ENT
. C. 
2-13-
084) 
BUE
NOS 
AIRE
S, 
SAL
ÓN 
COM
UNA
L 

8,4 10% 6% 6% 0% 6% 5% 10% 8% 3% 6% 10% 7% 78% 

2-13-
038-00 

CALLES 
CUADRA
NTES 
URBANO
S 

SAN 
JOS
E 
PIZO
TE 

1,2
5 

10% 4% 6% 0% 6% 5% 10% 6% 3% 6% 10% 10% 77% 

2-13-
035-00 

CALLES 
CUADRA
NTES 
URBANA
S 

UPA
LA 

10,
1 

2% 10% 5% 0% 8% 4% 10% 6% 8% 4% 10% 10% 77% 

2-13-
011-00 

(ENT.N.4) 
SAN 
JOSE 
IGLESIA 

(ENT
.N.7
28) 
FINA
L 
MEX

13,
5 

10% 8% 6% 0% 8% 6% 10% 6% 2% 4% 10% 7% 77% 
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ICO 
EBAI
S 

2-13-
031-00 

(ENT.N.0
6) EL 
ARENO 

FIN 
DE 
CAM
INO 

11 10% 6% 6% 0% 8% 5% 10% 6% 5% 10% 3% 7% 76% 

2-13-
025-00 

(ENT.N.0
4) SAN 
JOSE 
PUENTE 
RIO 
NIÑO 

 
FRO
NTE
RA , 
C/R 
NIC, 
JOM
USA 

9,3
2 

10% 6% 5% 0% 8% 6% 10% 6% 8% 4% 10% 3% 76% 

2-13-
036-00 

CALLES 
CUADRA
NTES 
URBANO
S 

BIJA
GUA 

7,7
8 

2% 2% 6% 0% 8% 6% 10% 6% 5% 10% 10% 10% 75% 

2-13-
054-00 

(ENT.N.7
28) LAS 
DELICIA
S, EBAIS 

LA 
CRU
Z, 
FRO
NTE
RA 
CON 
NIC
ARA
GUA 

4,6
3 

10% 6% 6% 0% 6% 4% 10% 6% 2% 10% 7% 7% 74% 

2-13-
012-00 

(ENT.N.0
4) SANTA 
CLARA 

(ENT
.N.0
4) 

7,6 10% 6% 6% 0% 6% 5% 10% 6% 2% 4% 10% 7% 72% 
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SALON 
EL PINO 

QUE
BRA
DON 

2-13-
037-00 

CALLES 
CUADRA
NTES 
URBANO
S 

CAN
ALE
TE 

1,3
5 

10% 6% 5% 0% 8% 6% 8% 6% 5% 4% 7% 7% 72% 

2-13-
041-00 

(ENT.N.0
4) 
UPALA, 
AEROPU
ERTO 

(ENT
.N.0
6) 
CAN
ALE
TE, 
PUE
NTE 
RIO 
ZAP
OTE 

7,4
6 

10% 6% 6% 0% 8% 5% 10% 6% 3% 4% 10% 3% 72% 

2-13-
037-00 

CALLES 
CUADRA
NTES 
URBANO
S 

CAN
ALE
TE 

1 5% 10% 5% 0% 8% 6% 8% 6% 5% 4% 7% 7% 71% 

2-13-
039-00 

CALLES 
CUADRA
NTES 
URBANA
S 

AGU
AS 
CLA
RAS 
(SA
N 
ISID
RO) 

1,8
5 

5% 8% 5% 0% 8% 6% 10% 6% 5% 4% 7% 7% 71% 
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2-13-
001-00 

(ENT.N.9
17) 
ESCUEL
A DE 
BRASILIA 

F.C 
FCA 
LUIS 
BRIS
UEL
A 

8 10% 6% 5% 0% 8% 3% 10% 6% 5% 4% 7% 7% 71% 

2-13-
013-00 

(ENT.N.0
4) A.M.U. 

(ENT
.N.1
64) 
MOR
ENO 
CAÑ
AS 

5,4
7 

10% 6% 5% 0% 8% 5% 10% 4% 5% 4% 10% 3% 69% 

2-13-
019-00 

(ENT.C.3
5) 
CUADRA
NTES 
UPALA 
PR ZN 

F.C 
RIO 
CAB
EZA 
DE 
LEO
N 

9,2 10% 4% 5% 0% 8% 6% 10% 6% 3% 4% 10% 3% 69% 

2-13-
006-00 

(ENT.N.0
4) 
CHIMUR
RIA, 
VALLE 
TARZO 

FIN 
DE 
CAM
INO 
EL 
ZOC
ORR
O, 
PLA
ZA 

10,
7 

10% 6% 5% 0% 8% 5% 10% 6% 2% 4% 10% 3% 69% 

2-13-
151-00 

CALLES 
CUADRA
NTES 

DOS 
RIO
S 

2,6 10% 4% 5% 0% 6% 5% 8% 6% 5% 6% 3% 10% 68% 
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URBANA
S 

2-13-
048-00 

(ENT.N.0
4) 
PIÑERA 
AGRICOL
A DEL 
VALLE 
LA 
PENCA 

(ENT
.N.0
4) 
VILL
A 
CLA
RIN 

11,
6 

10% 6% 6% 0% 8% 5% 10% 6% 2% 4% 3% 7% 67% 

2-13-
003-00 

(ENT.C.1
39) 
CUATRO 
BOCAS 

F.C 
PTE 
COL
APS
ADO
, 
FINC
A EL 
ORO 

8,2 10% 2% 5% 0% 8% 4% 10% 6% 2% 4% 10% 7% 67% 

2-13-
043-00 

(ENT.N.6) 
CUADRA
NTES 
BIJAGUA 

F.C 
ENT.
C43 
O+6
80 

4,8 10% 6% 6% 0% 8% 5% 10% 2% 3% 6% 7% 3% 66% 

2-13-
149-00 

CALLES 
CUADRA
NTES 
URBANA
S 

COL
ONI
A 
PUN
TAR
ENA
S 

1,6 10% 4% 5% 0% 6% 5% 8% 6% 5% 4% 3% 10% 66% 
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2-13-
161-00 

(ENT.N.7
32) LA 
CHEPA, 
PUENTE 
RIO LA 
CHEPA 

F.C 
FCA 
ALF
RED
O 
CAS
TAÑ
O  

1 10% 8% 5% 0% 6% 4% 8% 6% 2% 4% 10% 3% 66% 

2-13-
150-00 

CALLES 
CUADRA
NTES 
URBANA
S 

COL
ONI
A 
BLA
NCA 

0,8 10% 6% 5% 0% 6% 5% 8% 6% 3% 6% 3% 7% 66% 

2-13-
087-00 

(ENT.N.0
4) 
PARAISO 

F.C 
FCA 
AND
RES 
SEL
VA  

3 10% 6% 5% 0% 6% 4% 10% 6% 3% 4% 3% 7% 65% 

2-13-
033-00 

(ENT.N.7
35) 
CARTAG
O 
NORTE,P
TE RIO 
NIÑO 

(ENT
.C.6
9) 
CAÑ
O 
BLA
NCO 

6,3 10% 6% 6% 0% 6% 4% 10% 6% 2% 4% 7% 3% 64% 

2-13-
021-00 

(ENT.C.0
6) EL 
PROGRE
SO 
SUPER 
GALLO 

(ENT
.C.7
30) 
EL 
REC
REO 

6,7 10% 6% 5% 0% 8% 6% 10% 6% 3% 4% 3% 3% 64% 
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2-13-
139-00 

CALLES 
CUADRA
NTES 
URBANO
S 

CUA
TRO 
BOC
AS 

1 10% 8% 6% 0% 6% 4% 8% 6% 5% 4% 3% 3% 64% 
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2. Recursos disponibles para la inversión en la red vial del cantón 

 

2.1  Histórico y estimación de ingresos para inversión de infraestructura vial  

 
La Municipalidad de Upala recibe ingresos de la ley 8114, la cual viene de impuestos del 
combustible, que son depositados según la longitud de la red vial cantonal de cada cantón y su 
Índice de Desarrollo Social. Estos recursos los deposita hacienda para que la municipalidad de 
Upala invierta únicamente en proyectos de infraestructura vial. El recuento de estos ingresos en 
los últimos cinco años se muestra en la tabla #22. 

 

En la Tabla 22, se muestra como otras instituciones invierten recursos en la red vial cantonal de 
Upala, ya que los recursos que ingresan a la Municipalidad son insuficientes para el 
mantenimiento de los caminos del cantón. Por esta razón, es que realizar convenios con otras 
instituciones gubernamentales es vital para tratar de aportar recurso externo y maximizar el 
desarrollo de la infraestructura vial. 

En la tabla brinda un historial de ingresos, donde se denota una variación importante; como es 
el caso del 2020; se evidencio una reducción solicitada por la Presidencia de Costa Rica; dada 
la crisis que se enfrentaba en ese momento por las restricciones sanitarias causadas por el 
COVID 19, para el año 2021 debido a la pandemia no se articuló con ninguna otra institución 
para inversiones en infraestructura vial, ya que en todas las instituciones del estado hubo un 
gran rebajo de presupuesto. 

Normalmente, se ha tenido un comportamiento exponencialmente ascendente según datos 
suministrados por el departamento de Hacienda sin embargo, hay tenido un comportamiento 
inestable negativo; por la pandemia. 

Tabla 22. Histórico de ingresos para inversión en caminos municipales, Año 2017- Año2021 

Histórico de Ingresos 

Fuente de 
ingresos 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año  2020 Año 2021 

LEY N° 8114 ₡1 673 717 493 ₡2 274 216 636 ₡2 299 266 861 ₡1 735 286 109 ₡1 088 983 512 

TOTAL ₡2 057 717 493 ₡2 563 216 636 ₡2 471 122 131 ₡2 434 518 365 ₡1 088 983 512 

Fuente: UTGV, Municipalidad de Upala. 
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Tabla 23. Histórico de ingresos para inversión con destino específico, Año 2017- Año 2021 
 

 

Histórico de Ingresos 

Fuente de 
ingresos 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año  2020 Año 2021 

INDER ₡184 000 000     

PRVC MOPT-
BID 

 ₡289 000 000 ₡171 855 270 ₡699 232 257  

DINADECO ₡200 000 000     

Total 
₡2 057 717 

493 
₡2 563 216 636 ₡2 471 122 131 ₡2 434 518 365 ₡1 088 983 512 

 

Fuente: UTGV, Municipalidad de Upala. 

También, es importante acompañar y capacitar a las organizaciones comunales como 
Asociaciones de Desarrollo integral ADI, para que en conjunto con la Municipalidad presenten 
proyectos y se pueda obtener contrata partida como instituciones de DINADECO, INDER, 
MINISTERIO DE TRABAJO entre otras para el desarrollo del cantón.  

La proyección de ingresos para el período 2022-2026 se presenta en la Tabla 19. Se consultó al 
departamento de hacienda municipal sobre el presupuesto del año 2022, y luego se realizó un 
aumento anual del 2%, esto porque el gobierno central tiene proyectado la apertura de los 
negocios, lo que aumentaría la economía nacional y por ende se incrementaría el consumo de 
combustibles derivados del petróleo. Esto favorecería el presupuesto nacional destinado a la ley 
8114 para la infraestructura vial de todos los cantones. También se cree, que se tendrá un 
aumento significativo en la longitud de caminos del cantón, ya que actualmente se está 
realizando una validación y digitalización con la Universidad de Costa Rica de toda la red vial 
cantonal de Upala. 

Tabla 24. Proyección de ingresos para invertir en la red vial cantonal Año 2022 – Año 2026 

Estimación de Ingresos 

Fuente de 
ingresos 

Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año  2025 Año 2026 

Ley N° 8114 ₡2 148 230 497 ₡2 191 195 107 ₡2 235 019 009 ₡2 279 719 389 ₡2 325 313 777 

Recursos 
propios 

₡5 000 000 ₡5 100 000 ₡5 202 000 ₡5 306 040 ₡5 412 161 

PRVC MOPT-
BID 
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INDER      

Microempresas      

DINADECO      

Aportes de la 
comunidad 

     

Total ₡2 153 230 497 ₡2 196 295 107 ₡2 240 221 009 ₡2 285 025 429 ₡2 330 725 938 

Fuente: UTGV, Municipalidad de Upala. 

 

2.2  Histórico y estimación de egresos para inversión de infraestructura vial  

 

En las estimaciones históricas de egresos se ha tenido una ejecución muy estándar del año 2017 
al 2019, pero en el año 2020 se implementó la plataforma del SICOP lo que disminuyó la 
ejecución de los años 2020, por el proceso de adaptación correspondiente, también se realizan 
gastos financieros donde se paga el prestamos de la maquinaria y los gastos administrativos 
donde se incluyen pago de salarios pagos, gastos operativos donde se incluye la reparación de 
la maquinaria municipal entre otros. 

Todos los años se deja previsto presupuesto para compra de alcantarillas, con fin de rehabilitar 
los caminos que se ven más afectados por las condiciones climáticas como también sistemas de 
drenaje que cumplieron la vida útil, además se deja un presupuesto para la atención de 
emergencias ya que el cantón de Upala tiene distritos como Upala, san José Delicias y Yolillal, 
que son vulnerables a inundaciones.   

Tabla 25. Histórico de egresos para la inversión en caminos municipales, Año 2017- Año 2021 

Histórico de Egresos 

Rubro Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año  2020 Año 2021 

Salarios ₡147 309 412,47 ₡159 044 073,00 ₡167 937 199,98 ₡175 960 078,05 ₡145 457 423,04 

Gastos 
Financieros 

₡46 850 580,07 ₡35 087 831,00 ₡55 000 000,00 ₡17 934 402,55 ₡7 185 106,90 

Gastos 
operativos 

₡1 184 191 460,83 ₡1 743 144 827,08 ₡1 487 782 591,26 ₡428 037 638,31 ₡289 777 560,73 

Materiales y 
suministros 

₡262 640 358,57 ₡202 519 678,67 ₡363 378 081,94 184 994 521,39 27 317 528,44 

Urgencias  ₡54 656 500,00 ₡26 750 000,00 ₡40 000,00  

Total ₡1 640 991 812 ₡1.640.991.812 ₡2 100 847 873 ₡806 966 640 ₡469 737 619 

Fuente: UTGV, Municipalidad de Upala. 
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A continuación, se presenta la Tabla 22 con un resumen para la estimación de los gastos 
necesarios para la inversión en infraestructura vial de los próximos cinco años. La metodología 
utilizada para la estimación de gastos es incrementar un 2% anual a los rubros de gastos 
administrativos, materiales y suministros, imprevistos y urgencias, el rubro de salarios se estimó 
según las cargas sociales y los aumentos de ley. 

Tabla 26. Estimación de egresos referentes la inversión en caminos municipales, Año 2017 – 
Año 2021 

Estimación de Egreso 

Rubro Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año  2025 Año 2026 

Salarios ₡265 582 416,35 
₡270 894 

064,68 
₡276 311 

945,97 
₡281 838 184,89 ₡287 474 948,59 

Gastos 
Financieros 

₡1 696 394,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos 
operativos y 

administrativos 
₡488 414 726,26 

₡488 414 
726,26 

₡488 414 
726,26 

₡488 414 726,26 ₡488 414 726,26 

Capacitaciones ₡2 500 000,00 ₡3 000 000,00 ₡3 000 000,00 ₡3 000 000,00 ₡3 000 000,00 

Materiales y 
suministros 

(Alcantarillas) 
₡45 000 000,00 ₡45 900 000,00 ₡46 818 000,00 ₡47 754 360,00 ₡48 709 447,20 

Imprevistos ₡5 000 000,00 ₡5 100 000,00 ₡5 202 000,00 ₡5 306 040,00 ₡5 412 160,80 

Urgencias ₡10 000 000,00 ₡10 200 000,00 ₡10 404 000,00 ₡10 612 080,00 ₡10 824 321,60 

Total ₡818 193 537 ₡823 508 791 ₡830 150 672 ₡836 925 391 ₡843 835 604 

Fuente: UTGV, Municipalidad de Upala. 

2.3   Recursos disponibles para la ejecución de proyectos 

 

En este apartado se presenta la estimación de recursos de los cuales dispone la UTGVM, para 
la ejecución de obra vial en el próximo quinquenio. Es decir, el dinero que le queda libre, una vez 
que se descuenta los gastos en que se debe incurrir anualmente para su correcto 
funcionamiento, como se muestra en la Tabla 23.  

 

Tabla 27. Estimación de recursos disponibles para la ejecución del PVQCD 

Estimación próximos años 

Rubro 2022 2023 2024 2025 2026 
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Ingresos (+) 
₡2 148 230 

497,00 
₡2 191 195 106,94 ₡2 235 019 009,08 ₡2 279 719 389,26 ₡2 325 313 777,05 

Egresos ( - ) ₡755 693 537,16 ₡755 093 537,17 ₡754 991 537,17 ₡754 887 497,17 ₡754 781 376,37 

Capacitación ( 
- )** 

₡2 500 000,00 ₡3 000 000,00 ₡3 000 000,00 ₡3 000 000,00 ₡3 000 000,00 

Materiales y 
suministros 

₡45 000 000,00 ₡45 900 000,00 ₡46 818 000,00 ₡47 754 360,00 ₡48 709 447,20 

Imprevistos ( - 
) ** 

₡5 000 000,00 ₡5 100 000,00 ₡5 202 000,00 ₡5 306 040,00 ₡5 412 160,80 

Urgencias 
/Contingencias   

( - )** 
₡10 000 000,00 ₡10 200 000,00 ₡10 404 000,00 ₡10 612 080,00 ₡10 824 321,60 

Presupuesto 
disponible 

para 
proyectos 

₡1 330 036 
959,84 

₡1 417 801 569,77 ₡1 461 421 471,91 ₡1 505 913 772,09 ₡1 551 295 918,28 

 

En la tabla anterior se muestra el presupuesto que recibe la unidad técnica de la Municipalidad 
de Upala con la estimación y proyección para este quinquenio. Se desglosa los gastos para y 
luego se obtiene el monto libre para proyectos de infraestructura vial del periodo 2022 al 2026. 

 

3. Costos por kilómetro según tipo de intervención 

 

La metodología utilizada para estimar los costos de intervención para el próximo quinquenio, 
incluye la utilización de la información actual en proyectos de infraestructura vial que se están 
realizando en el cantón de Upala, además se tomó como referenciados costos unitarios de 
proyectos de conservación vial de la Red Vial Nacional del CONAVI 2016-2017.  

Todos los proyectos de infraestructura vial incluyen la actividad asociada en los controles de 
calidad esto por la modalidad de contratos, y los proyectos por administración no cuentan con 
pruebas de calidad ya que no se incluye ese rubro en los proyectos, es importante indicar que 
estos costos se suministraron de proyectos ya realizados y por el manual CR 2010. A 
continuación, se presenta la Tabla 24 donde se indican los costos por administración y por 
contrato para las normas de calidad indicadas.  
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Tabla 28. Resumen de costos por Km según normas de calidad, ejecutado por administración y 
por contrato. 

NORMA DE CALIDAD / ESTADO 
TIPO DE 

INTERVENCION 
Costo del  Km/ 
Administración 

Costo del Km / 
Contrato 

Asfalto Malo Asfalto Bueno Rehabilitación  ₡    7 090 905,56   ₡    8 112 476,70  

Asfalto Regular Asfalto Bueno Rehabilitación  ₡  59 590 000,00   ₡  68 175 000,00  

Asfalto Bueno Asfalto Excelente Recuperación   ₡  68 760 960,00   ₡  78 667 200,00  

Asfalto Excelente Asfalto Excelente Mantenimiento  ₡  21 240 000,00   ₡  24 300 000,00  

Lastre Regular Asfalto Bueno Mejoramiento  ₡112 967 300,00   ₡129 242 250,00  

Lastre Regular Lastre Bueno Rehabilitación  ₡  10 761 600,00   ₡  12 312 000,00  

Lastre Malo Lastre Bueno Rehabilitación  ₡  12 726 300,00   ₡  14 559 750,00  

Lastre Bueno Lastre Bueno Mantenimiento  ₡    8 555 000,00   ₡    9 787 500,00  

Lastre Bueno Lastre Excelente Mantenimiento  ₡    8 024 000,00   ₡    9 180 000,00  

Lastre Pésimo Lastre Excelente Reconstrucción  ₡  26 719 212,00   ₡  30 568 590,00  

Lastre Bueno Concreto Excelente Mejoramiento  ₡194 464 000,00   ₡222 480 000,00  

Puente Regular Puente Bueno Rehabilitación  ₡    4 085 750,00   ₡    4 674 375,00  

Puente Malo Puente Excelente Reconstrucción  ₡162 135 675,70   ₡185 494 205,25  

Concreto Bueno Concreto Bueno Mantenimiento  ₡  21 540 664,00   ₡  24 643 980,00  

Concreto Malo Concreto Bueno Rehabilitación  ₡  15 222 000,00   ₡  17 415 000,00  

Tierra Malo Concreto Excelente Mejoramiento  ₡  29 736 000,00   ₡  34 020 000,00  

Concreto Malo Concreto Excelente Mantenimiento  ₡    6 678 800,00   ₡    7 641 000,00  

 

Fuente: UTGV 

 

4. Escenarios de Intervención 

La metodología utilizada para construir los escenarios de invención en la red vial cantonal de 
Upala y los costos asociados a cada escenario es la siguiente. 

Inicialmente se tomaron las políticas aprobadas por el concejo municipal se analizó cada una de 
ellas y de acuerdo con el objetivo que alcanza cada política se le asociaron los escenarios 
pertinentes para cumplir cada una de ellas. Para cada política se asignó diferentes escenarios 
de intervención vista partir del criterio técnico, seguidamente a cada escenario se le asocian los 
costos de intervención de cada norma de calidad, de acuerdo con lo planteado en el apartado 
anterior, lo que permite realizar estimaciones sobre los costos asociados a las obras necesarias 
para cumplir con las políticas aprobodas por el Concejo Municipal. 
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Los costos de intervención fueron calculados utilizando costos de mercado, costos de actividades elaboradas por este municipio y 
tabla de costos de referencia del CONAVI para labores de conservación y mantenimiento de la red vial nacional años 2016 y 2017.  

Se realizaron 3 propuestas, la primera propuesta ilimitada la cual llegaría a mejorar toda la infraestructura vial del cantón de Upala 
pero no es viable ya que se requiere 4 veces más del presupuesto destinado por la Ley 8114, la segunda propuesta llamada propuesta 
#1 esta propuesta es acorde al presupuesto destinado al departamento de la Unidad técnica, además llega a priorizar y planificar los 
escenarios y políticas aprobadas por el concejo municipal y la tercera propuesta llamada #2, esta propuesta también es viable según 
presupuesto y políticas aprobadas por el concejo municipal. 

Tabla 29. Resumen de la estimación de la inversión anual requerida para cada uno de los escenarios de intervención, Propuesta #1. 

Esc Descripción corta 
Costo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

1 
Caminos turísticos 

condición  (Regular y 
mala) 

₡348 295 109,00 ₡206 922 975,00 ₡327 766 713,00 ₡319 697 294,00 ₡526 153 585,00 ₡1 728 835 676 

2 
Caminos de 

producción condición  
(Regular y mala) 

₡246 234 865,00 ₡236 163 099,00 ₡226 018 471,00 ₡391 781 470,00 ₡437 660 425,00 ₡1 537 858 330 

3 
Invertir caminos 

clase A 
₡281 671 708,00 ₡295 208 686,00 ₡233 750 971,00 ₡239 816 265,00 ₡257 679 452,00 ₡1 308 127 082 

4 
Invertir caminos 

clase B y C 
₡145 676 475,00 ₡149 711 713,00 ₡138 106 525,00 ₡196 521 335,00 ₡201 964 976,00 ₡831 981 025 

5 
Rehabilitación de 

puentes 
₡200 240 105,00 ₡406 636 590,00 ₡412 826 749,00 ₡222 559 456,00 ₡10 717 299,00 ₡1 252 980 199 

6 
Construcción de 

aceras en el cantón 
₡10 488 706,00 ₡17 965 406,00 ₡22 155 657,00 ₡30 359 158,00 ₡7 800 027,00 ₡88 768 953 

7 Microempresas ₡93 849 564,00 ₡96 449 196,92 ₡99 120 839,68 ₡101 866 486,94 ₡104 688 188,62 ₡495 974 276 

TOTAL ₡1 326 456 532 ₡1 409 057 665 ₡1 459 745 926 ₡1 502 601 466 ₡1 546 663 952 ₡7 244 525 541 

 PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

₡1 330 036 960 ₡1 417 801 570 ₡1 461 421 472 ₡1 505 913 772 ₡1 551 295 918 
₡7 266 469 
691,88 
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5. Propuestas de Intervención 

 
El concepto de propuesta de  intervención  en los ámbitos municipales cumple un rol importante en las prácticas profesionales de 
campos disciplinarios como el urbanismo, la infraestructura vial, la administración pública, la economía y la salud. Además una 
propuesta de intervención proporciona apoyos y estrategias para facilitar la satisfacción de las necesidades de las comunidades del 
cantón de Upala.  

Se proponen tres propuestas con diferentes alcances, la primera denominada Propuesta Ilimitada que se muestra en la Tabla 30 y 
Gráfico 6,satisface todas las necesidades del cantón en materia de infraestructura vial pero presupuestariamente no es viable ya que 
los recursos provenientes de la ley 8114 son muy limitados, el objetivo de presentar esta propuesta es visualizar cuanto se necesitaría 
económicamente para intervenir el 100 % de la red vial cantonal. 

 

Tabla 30: Propuesta Ilimitada 

PROPUESTA ILIMITADA 

Esc Descripción corta 

COSTO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 
Caminos turísticos condición  

(Regular y mala) 
₡2 135 762 800,00 ₡2 105 901 993,00 ₡2 930 012 346,00 ₡2 761 569 004,00 ₡2 580 795 211,00 

2 
Caminos de producción 

condición  (Regular y mala) 
₡1 526 210 807,00 ₡1 999 606 677,00 ₡2 346 667 970,00 ₡2 111 919 165,00 ₡2 781 727 767,00 

3 Invertir caminos clase A ₡533 137 051,00 ₡553 283 163,00 ₡521 384 734,00 ₡426 648 572,00 ₡354 947 333,00 

4 Invertir caminos clase B y C ₡70 063 448,00 ₡72 004 205,00 ₡100 374 503,00 ₡103 154 877,00 ₡110 554 545,00 

5 Rehabilitación de puentes ₡380 337 161 ₡385 011 536,00 ₡389 685 911,00 ₡394 360 286,00 ₡399 034 661,00 

6 
Construcción de aceras en 

el cantón 
₡13 608 000,00 ₡17 010 000,00 ₡20 412 000,00 ₡27 216 000,00 ₡6 804 000 

7 Microempresas ₡93 849 564,00 ₡96 449 196,92 ₡99 120 839,68 ₡101 866 486,94 ₡104 688 188,62 
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TOTAL ₡4 750 439 266,00 ₡5 224 137 573 ₡6 399 857 465 ₡5 916 187 903 ₡6 325 183 516 

 PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

₡1 330 036 960 ₡1 417 801 570 ₡1 461 421 472 ₡1 505 913 772 ₡1 551 295 918  

 

Grafico# 6 propuesta Ilimitada 

 

La Propuesta 1 que se muestra en la Tabla 31 y Gráfico 7, es una propuesta ajustada a la realidad presupuestaria de la Municipalidad 
y que atiende de una manera más planificada y priorizada las necesidades de la red vial cantonal en cuanto a infraestructura vial con 
los recursos disponibles. Además, cumple con las políticas aprobadas por el consejo municipal para este plan quinquenal, atendiendo 
por criterios de priorización caminos, puentes, aceras y demás elementos de los caminos Es importante indicar que se realizó los 
ajustes necesarios en cuanto gastos administrativos, gastos financieros, imprevistos, emergencias, materiales y total del presupuesto 
disponible para ejecución de los proyectos, lo que arrojó un presupuesto muy limitado para intervenir la red vial de Upala. 
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Tabla 31: Propuesta #1 para los diferentes tipos de caminos y sus actividades 
 

PROPUESTA 1 

Esc Descripción corta 

COSTOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 
Caminos turísticos condición  

(Regular y mala) 
₡348 295 109 ₡206 922 975 ₡327 766 713 ₡319 697 294 ₡526 153 585 

2 
Caminos de producción 

condición  (Regular y mala) 
₡246 234 865 ₡236 163 099 ₡226 018 471 ₡391 781 470 ₡437 660 425 

3 Invertir caminos clase A ₡281 671 708 ₡295 208 686 ₡233 750 971 ₡239 816 265 ₡257 679 452 

4 Invertir caminos clase B y C ₡145 676 475 ₡149 711 713 ₡138 106 525 ₡196 521 335 ₡201 964 976 

5 Rehabilitación de puentes ₡200 240 105 ₡406 636 590 ₡412 826 749 ₡222 559 456 ₡10 717 299 

6 
Construcción de aceras en el 

cantón 
₡10 488 706 ₡17 965 406 ₡22 155 657 ₡30 359 158 ₡7 800 027 

7 Microempresas ₡93 849 564,00 ₡96 449 196,92 ₡99 120 839,68 ₡101 866 486,94 ₡104 688 188,62 

TOTAL ₡1 326 456 532 ₡1 409 057 665 ₡1 459 745 926 ₡1 502 601 466 ₡1 546 663 952 
 PRESUPUESTO DISPONIBLE ₡1 330 036 960 ₡1 417 801 570 ₡1 461 421 472 ₡1 505 913 772 ₡1 551 295 918 

 

Grafico# 7 propuesta #1 
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La Propuesta 2 que se muestra en la Tabla 32 y Gráfico 8, es una variación a la Propuesta 1, donde se enfoca más las intervenciones 
a caminos y se disminuye las intervenciones de puentes, siempre cumpliendo con las políticas y ajustada al presupuesto de esta 
Municipalidad Se elabora como una alternativa y como segunda opción para ser valorada, es importante indicar que el presupuesto 
para esta propuesta es muy limitado ya que este municipio cuenta con una red vial muy extensa y con un presupuesto restringido. 

Tabla #32: Propuesta #2 de los diferentes caminos y sus actividades:  
 
 

PROPUESTA #2 

Esc Descripción corta 

COSTOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 
Caminos turísticos condición  

(Regular y mala) 
₡348 295 109 ₡245 933 570 ₡367 857 902 ₡333 431 199 ₡     526 153 585 

2 
Caminos de producción 

condición  (Regular y mala) 
₡246 234 865 ₡275 173 694 ₡252 745 930 ₡405 515 375 ₡437 660 425 

3 Invertir caminos clase A ₡281 671 708 ₡388 243 822 ₡339 986 759 ₡217 980 562 ₡257 679 452 

4 Invertir caminos clase B y C ₡145 676 475 ₡180 723 425 ₡159 353 682 ₡185 603 483 ₡201 964 976 

5 Rehabilitación de puentes ₡200 240 105 ₡210 723 678 ₡211 487 049 ₡222 559 456 ₡10 717 299 

6 
Construcción de aceras en el 

cantón 
₡10 488 706 ₡17 965 406 ₡22 155 657 ₡30 359 158 ₡7 800 027 

7 Microempresas ₡93 849 564,00 ₡96 449 196,92 ₡99 120 839,68 ₡101 866 486,94 ₡104 688 188,62 

TOTAL ₡1 326 456 532 ₡1 415 212 792 ₡1 452 707 819 ₡1 497 315 720 ₡1 546 663 952 

 PRESUPUESTO DISPONIBLE ₡1 330 036 960 ₡1 417 801 570 ₡1 461 421 472 ₡1 505 913 772 ₡1 551 295 918 

 
 



MUNICIPALIDAD DE UPALA 

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

 
   
 

87 
 
 

 

 

Grafico# 8 propuesta #2 

 
 

 

Fuente: UTGV, Municipalidad de Upala. 
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6. Proyectos MOPT-BID II 

 
En la  Tabla 26 se detallan los dos proyectos que se han realizado en el cantón de Upala  como 
parte del programa MOPT – BID han sido proyectos de impacto social y económico acortando 
los tiempo y mejorando los desplazamiento entre comunidades generando activación económica 
y una mayor dinámica social y productiva en las comunidades aledañas a estos proyectos, a 
continuación se detalla cada uno de ellos. 

 

Tabla 33. Proyectos sugeridos para intervenirse con el Programa MOPT-BID II 

 
Código 

 
Tipo de proyecto 

Descripción 
corta de la 
intervención 

Distancia Costo Estado (*) 

C2-13-
011 
 

Rehabilitación del 
sistema de drenaje y 
relastrado con 
material granular de 
rodadura   graduación 
TM-40B modificada 
de 10 kilómetros en el 
camino cantonal con 
código 2-13-011 
Desde:( ENTR. N. 4) 
San José Iglesia – 
Hasta: (Ent.N.728) 
Final México EBAIS.   

Mejorar la 
superficie de 
ruedo en una 
longitud de 10 
km, aumentando 
el nivel de 
servicio, debido a 
una disminución 
del iri 
 
 

10 KM ₡278,312,8345,00 Ejecutado 

C2-13-
011 
 

Rehabilitación del 
sistemas de drenaje y 
relastrado con 
material granular de 
rodadura en 3.5 km 
del camino del cantón 
de Upala Código 2-
13-011 (Tramo entre 
estaciones 10+000 y 
13+500). 

Mejorar la 
conectividad, 
transitabilidad, 
seguridad y nivel 
de servicio, para 
los usuarios que 
utilizan el camino 
2-13-011 de la 
red vial del 
Cantón de Upala, 
Distrito San José, 
que comunica a la 
comunidad de 
México de Upala. 

3.5 KM ₡171,855,269.71 Ejecutado 
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C2-13-
030 
 

Rehabilitación del 
sistema de drenaje y 
relastrado con 
material granular de 
rodadura del camino 
del cantón de Upala 
código 2-13-030 que 
va desde (Ent.N.04) 
Villa Clarín hasta 
(Ent.N.06) El Salto, 
Mini Super Ale. 

 9.9 KM  Ejecutado 

 

*Estado: 1. Ejecutándose 2. Presupuestado 3. Ejecutado 
Fuente: UTGV. Municipalidad de Upala 

Análisis de la viabilidad de las propuestas de inversión 

Con el objeto de valorar la viabilidad de las propuestas del Plan, se analizó cada una de las 
propuestas tanto la Ilimitada, la #1 y la #2 realizando su descripción, justificación y variables. Es 
importante indicar que las propuestas #1 y #2 son viables y que según criterio técnico cumplen 
con las políticas que aportan al desarrollo del cantón y que ya se encuentran aprobadas por el 
concejo municipal. 

Tabla 34. Análisis de viabilidad de la propuesta de inversión Ilimitada 

 

Viabilidad 

Valoración de Viabilidad 

(Alta-Media-Baja) 

 

Justificación 

 

 

 

Organizativa 

Institucional 

(Unidad 

Responsable de la 

GVM - 

Municipalidad) 

 

 

 

 

 

           BAJA 

Esta propuesta no es acorde 

con el presupuesto destinado 

de los recursos provenientes 

de la ley 8114, también no se 

cuenta con una estructura 

organizacional para la 

ejecución de esta, ya que la 

propuesta ilimitada es 

demasiado amplia para 

ejecutarse con los recursos 

actuales que contamos en este 

municipio 
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Técnica 

 

 

BAJA 

Si bien es cierto se cuenta con 

el personal humano capacitado 

para ejecutar esta propuesta, 

no es suficiente. 

 

 

 

Financiera 

 

 

 

BAJA 

Los recursos provenientes del 

gobierno central son muy 

escasos, por lo que 

financieramente no se podría 

ejecutar las obras propuestas, 

ni se cuenta con otras 

alternativas para su desarrollo.  

 

Jurídica 

 

BAJA 

Este municipio no cuenta con el 

material humano para el 

desarrollo de esta propuesta, 

ya que sería humanamente 

imposible los procedimientos 

de esta. 

 

 

Política 

 

 

ALTA 

Esta propuesta  cuenta con 

apoyo político ya que recupera 

compromisos políticos de la 

región y al plan de desarrollo 

del Cantón en el marco de las 

políticas 

 

 

Social 

 

 

ALTA 

Esta propuesta llega a 

satisfacer las necesidades de 

pobladores de este Cantón, ya 

que permitiría el desarrollo de 

tanto turístico. 

 

Tecnológico 

 

ALTA 

Actualmente se cuenta con 

herramientas tecnológicas 

necesarias para el desarrollo 

de esta propuesta. 

 

Ambiental 

 

MEDIA 

Esta propuesta permitirá  a 

mejorarlas condiciones de la 
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red vial cantonal, y no habrá 

ninguna  

Fuente: UTGV. Municipalidad de Upala 

Tabla 35. Análisis de viabilidad de la propuesta # 1 

 

Viabilidad 

Valoración de Viabilidad 

(Alta-Media-Baja) 

 

Justificación 

 

 

 

Organizativa Institucional (Unidad 

Responsable de la GVM - 

Municipalidad) 

 

 

 

 

 

ALTA 

Esta propuesta  es acorde con el 

presupuesto destinado de los 

recursos provenientes de la ley 

8114, y se cuenta con una 

estructura organizacional para la 

ejecución de la misma, ya que la 

propuesta #1 es una propuesta 

que concuerda con los 

alineamientos de las políticas y 

escenario según las necesidades 

del cantón de Upala. 

 

 

Técnica 

 

 

ALTA 

Se cuenta con el personal humano 

capacitado para ejecutar esta 

propuesta, y satisfacer las 

necesidades de la población en 

general 

 

 

 

Financiera 

 

 

 

ALTA 

Esta propuesta se ajusta al 

presupuesto destinado a la 

Municipalidad de Upala, y también 

va dirigido a las políticas 

aprobadas por el concejo 

municipal   

 

Jurídica 

 

ALTA 

Este municipio cuenta con las 

normas y procedimientos internos 

para el desarrollo de esta 

propuesta  
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Política 

 

MEDIA 

Esta propuesta  no se ajusta a los 

intereses políticos de la región, ya 

que los recursos son limitados y 

hay mucho proyectos por 

desarrollar  

 

 

Social 

 

 

ALTA 

Esta propuesta llega a satisfacer 

las necesidades de pobladores de 

este Cantón, ya que permitiría el 

desarrollo de tanto turístico como 

ganadero y va dirigida a las 

políticas aprobadas por el concejo 

municipal 

 

Tecnológico 

 

ALTA 

Actualmente se cuenta con 

herramientas tecnológicas 

necesarias para el desarrollo de 

esta propuesta, y satisfacer las 

necesidades de la población  

 

Ambiental 

 

MEDIA 

Esta propuesta llegara a 

mejorarlas condiciones de la red 

vial cantonal, y no habrá ninguna 

repercusión. 

Fuente: UTGV. Municipalidad de Upala 

 

Tabla 36. Análisis de viabilidad de la propuesta # 2 

 

Viabilidad 

Valoración de Viabilidad 

(Alta-Media-Baja) 

 

Justificación 

 

 

 

Organizativa Institucional (Unidad 

Responsable de la GVM - 

 

 

 

 

 

Esta propuesta  es acorde con el 

presupuesto destinado de los 

recursos provenientes de la ley 

8114, y se cuenta con una 

estructura organizacional para la 

ejecución de la misma, ya que la 

propuesta #1 es una propuesta 

que concuerda con los 
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Municipalidad) ALTA alineamientos de las políticas y 

escenario según las necesidades 

del cantón de Upala. 

 

 

Técnica 

 

 

ALTA 

Se cuenta con el personal 

humano capacitado para ejecutar 

esta propuesta, y satisfacer las 

necesidades de la población en 

general 

 

 

 

Financiera 

 

 

 

ALTA 

Esta propuesta se ajusta al 

presupuesto destinado a la 

Municipalidad de Upala, y 

también va dirigido a las políticas 

aprobadas por el concejo 

municipal   

 

Jurídica 

 

ALTA 

Este municipio cuenta con las 

normas y procedimientos internos 

para el desarrollo de esta 

propuesta  

 

 

Política 

 

 

MEDIA 

Esta propuesta  no se ajusta a los 

intereses políticos de la región, ya 

que los recursos son limitados y 

hay mucho proyectos por 

desarrollar  

 

 

Social 

 

 

ALTA 

Esta propuesta llega a satisfacer 

las necesidades de pobladores de 

este Cantón, ya que permitiría el 

desarrollo de tanto turístico como 

ganadero y va dirigida a las 

políticas aprobadas por el concejo 

municipal 

 

Tecnológico 

 

ALTA 

Actualmente se cuenta con 

herramientas tecnológicas 

necesarias para el desarrollo de 

esta propuesta, y satisfacer las 

necesidades de la población  
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Ambiental 

 

MEDIA 

Esta propuesta llegara a 

mejorarlas condiciones de la red 

vial cantonal, y no habrá ninguna 

repercusión. 

 

Fuente: UTGV. Municipalidad de Upala 

La viabilidad para la propuesta ilimitada es conseguir financiamiento en otras instituciones, así 
mejorar las condiciones de infraestructura vial en todo el cantón de Upala, a pesar de que nos 
estamos viendo afectados por la pandemia del CODID-19, y las reducciones en los presupuestos  
que desembolsa el estado, hay que plantear propuestas más ajustadas como lo son la propuesta 
#1 y #2 que llegan a satisfacer y cumplir con las políticas viales que aprobó en concejo municipal, 
estas propuestas están dirigidas a una planificación según la necesidad del cantón de Upala, lo 
que llegara a beneficiar a toda la población upaleña que que lo recursos serán invertidos de una 
manera responsable.      

7. Análisis de riesgos asociados a la ejecución del PVQCD  

Una buena  implementación del PVQCD conlleva a una organización previa de las propuesta #1 
planteada dentro de este documento, mantenimientos la relación con las políticas. 
Por consiguiente, con llevaría a un seguimiento de las metas propuestas,  La planificación 
incorpora además la consideración de  los riesgos que en caso de materializarse, dificultarían el 
cumplimiento de lo programado. Uno de los riesgos que se identifican por la UTGV es el cambio 
de gobierno local que traería compromisos e ideas diferentes a las planteadas para este 
quinquenio., Como parte de la gestión del plan se identifican los riesgos, lo cual permite los casos 
posible, evitar que se materialicen y en los que no es posible (pues son parte de la dinámica 
organizativa-política) se planifican las acciones afirmativas que buscan disminuir la afectación. 
 
Como parte de las acciones proactivas, se considera importante que los gobiernos locales 
actuales, conozcan  y se identifiquen con este plan para la ejecución de este, ya que por 
compromisos políticos podría ocurrir desviación de recursos asignados a este plan. 
 
Como parte de la experiencia de esta UTGV se identifican riesgos de afectación por eventos 
naturales, como el ocurrido  el 24 de noviembre del 2016 con el paso del Huracán OTTO, eso 
provocaría cambios drásticos en la implementación de este plan, ya que se tendrían que atender 
las emergencias. 
 

A continuación, se facilita la matriz de riesgos la cual contiene varios componentes para tener en 
cuenta un análisis sobre las propuestas de intervención. En la primera columna se identifican los 
eventos de riesgo, la segunda corresponde al ámbito interno o externo; dentro de la 
Municipalidad Upala; en la tercera columna se describirá en qué consiste dicho riesgo.  
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Tabla 37. Matriz de Identificación y análisis de riesgos 

Evento 

Ámbito 

(interno-

externo) 

Descripción del 

impacto 
Acción afirmativa 

Desviación de 

recursos asignados al 

PVQCD. 

 

Interno Que haya cambio de 

alcalde y no esté de 

acuerdo con seguir con 

el plan   

Una acción afirmativa es que el 

alcalde tenga metas similares 

al presente plan, así mismo 

alertar de la situación a 

auditoria interna e alcaldía 

Cambio en las 

autoridades 

municipales. 

Interno Cada 4 años hay 

cambio de regidores, 

los cuales no estén de 

acuerdo con el plan 

aprobado  

Una acción afirmativa es que el 

Concejo tenga metas similares 

al presente plan. 

Cambio en las 

personas integrantes 

de la JVC actual. 

Interno Cada 4 años hay 

cambio de miembros de 

la junta vial, puedan 

aprobar cambios  del 

plan 

Una acción afirmativa es que el 

miembro tenga metas similares al 

presente plan. 

Procesos y 

procedimientos en la 

gestión del plan 

inadecuados. 

Interno Que hayan 

compromisos políticos 

que no estén ligados al 

plan 

Que los compromisos políticos los 

asumen con un presupuesto ajeno 

al de la Ley 8114 

No alineación entre el 

PVQCD y el plan 

operativo de la 

DTGVM. 

Interno Por compromisos 

políticos, no 

concuerden el plan 

quinquenal con el POA 

Los encargados y miembros del 

departamento de UTGV; deben 

velar en conseguir un 

consentimiento positivo y vender la 

idea del plan y sus mejoras 

Inventario vial no 

digitalizado. 

Interno Actualmente se está 

realizando una 

validación digitalización 

de toda la red vial 

cantonal de Upala 

Tener toda la red vial más 

actualizada. 



MUNICIPALIDAD DE UPALA 

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 
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Dificultad en la gestión 

de los espacios de 

participación. 

Externo No contar con líderes 

comunales, que ayuden 

a priorizar las 

necesidades de las 

comunidades 

Comités de caminos activos, 

regidores y síndicos activos. 

Incumplimiento en 

tiempos y calidad en 

las obras por parte de 

empresas 

contratadas. 

 

Externo   Quieran reducir calidad 

para economizar costos, 

lo que contribuiría a 

ejecución de proyectos de 

mala calidad 

Este tipo de decisiones dependen 

directamente de la alcaldía.  

Eventos naturales 

impiden avance en 

obras. 

Externo Tener una buena 

planificación donde se 

prioricen caminos que 

se puedan trabajar 

Tener un plan de emergencias 

activo para mitigar los daños. 

Atrasos en la 

asignación de 

presupuesto. 

Externo Que el gobierno central 

no realice los 

desembolsos según lo 

planificado 

SIN PRESUPUESTO, NO HAY 

PROYECTOS. 

Fuente: UTGV. Municipalidad de Upala 
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Capítulo VI. Mecanismo para el monitoreo y evaluación 

 

1. Monitoreo del PVQCD 

 

El monitoreo es un proceso constante de cumplimiento de las metas e indicadores planificados 
que permite la toma de decisiones oportunas cuando las cosas no marchan de acuerdo con lo 
planificado en tiempo y obras, por lo que esta unidad no puede ni debe menospreciar un proceso 
tan importante y que además es acorde a prácticas modernas de trabajo y con resultados 
comprobados.   

A continuación, se expone la Tabla 38. En la primera columna se exponen las políticas, en la 
segunda columna las metas y en la tercera los indicadores de logro. Las siguientes columnas 
corresponden a la programación de las metas, los logros y el porcentaje de cumplimiento de las 
metas según el horizonte de tiempo del plan.  

Es  importante monitorear  el proceso de ejecución  según lo indicado por este plan que permitirá 
a la Municipalidad de Upala aprovechar al máximo los recursos disponibles  y así  invertir de una 
mejor manera;  una de las maneras de iniciar un monitoreo es concientizar a la jefatura y Concejo 
Municipal; que inicien a conocer a fondo este plan, de esta manera ellos mismo será voceros del 
cómo y el porque se interviene la red vial con las metodologías expresas dentro de este 
documento. 

Igualmente, todos los planes operativos anules deben estar vinculados con  las políticas  
aprobadas por Junta Vial y  el Concejo Municipal, porque claro si debe quedar que durante el 
desarrollo de este documento se iba a   presentando por etapas al departamento de la alcaldía 
para su conocimiento. 
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Tabla 38. Matriz de programación y monitoreo del PVQCD 

Política Meta Indicador 

Programación de las Metas (por 

año) 
Logros Cumplimiento 

1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 
Tota

l 
1 2 3 4 5 Total 

Mejorar el 

estado de la 

infraestructu

ra vial que 

está en 

condición 

regular y 

mala que 

dan acceso 

a zonas 

prioritarias 

del cantón, 

(turísticas y 

productivas)

. 

Intervenir 

211 km en 

camino en 

mal y 

regular 

estado 

distribuidos 

durante la 

vigencia 

del Plan 

Quinquenal

,  

Cantidad 

de KM de 

caminos en 

estado 

regular y 

malo 

39,5 27,5 34,5 44,5 65 211                 

Mantener el 

estado de la 

infraestructu

ra vial en 

condición 

buena, 

según la 

jerarquizaci

ón 

Intervenir 

157 km de 

caminos A 

y B en buen 

estado, 

distribuidos 

durante la 

vigencia 

del Plan 

Cantidad 

de 

Kilómetros 

de camino 

que serán 

intervenido

s durante el 

periodo del 

plan 

31 26 25 37 38 157             
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Quinquenal

. 

Realizar 

actividades 

de 

conservació

n y 

mantenimie

nto en los 

puentes que 

están en 

buen estado 

y rehabilitar 

o reconstruir 

los puentes 

que estén 

en mal 

estado. 

Mantener 

el buen 

estado 12 

puentes 

durante el 

Plan 

Quinquenal

. 

Reconstruir 

rehabilitar 6 

puentes en 

mal estado 

durante el 

plan 

Quinquenal

. 

Cantidad 

de puentes 

en buen 

estado 

intervenido

s  

3 5 4 4 2 18             

Fomentar el 

mantenimie

nto vial por 

estándares 

por medio 

de 

microempre

sas locales. 

Intervenir 

50 km por 

medio de 

estándares 

durante la 

vigencia 

del plan 

Cantidad 

de KM 

intervenido

s 
50 50 50 50 50 50             
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Incorporar 

condiciones 

y elementos 

de 

seguridad 

vial en 

todas las 

intervencion

es 

realizadas 

en la red 

vial 

cantonal. 

 

Incorporar 

condicione

s y 

elementos 

de 

seguridad 

en el 100% 

de las 

obras de 

infraestruct

ura vial 

durante la 

vigencia 

del plan 

Porcentaje 

de obras 

con 

elementos 

de 

seguridad 

1 1 1 1 1 100             

Promover 

las 

condiciones 

de movilidad 

segura y 

sostenible 

para 

peatones y 

ciclistas con 

la 

construcció

n de aceras 

y ciclo vías, 

sitios 

prioritarios 

según 

Construir 

2,4 km con 

criterio 

técnico 

durante la 

vigencia 

del plan 

Cantidad 

de KM 

construidos 

0,3 0,5 0,6 0,8 0,2 2,4             
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criterio 

técnico. 

Promover 

prácticas de 

conservació

n del 

ambiente y 

mitigación 

de riesgo 

ante 

desastres 

en las 

intervencion

es en la red 

vial cantonal 

según 

criterio 

técnico. 

Promover 

prácticas 

de 

conservaci

ón 

ambiental y 

mitigación 

de riegos 

en al 

menos un 

20% de las 

obras de 

infraestruct

ura vial 

durante la 

vigencia 

del plan 

Porcentaje 

de obras 

conservaci

ón 

ambiental y 

mitigación 

de riesgos 

1 1 1 1 1 100             

Promover la 

participació

n equitativa 

de la 

población y 

los comités 

de Caminos 

conformado

s en los 

Realizar 40 

actividades 

de 

capacitació

n con los 

comités de 

caminos, 

en los 8 

distritos del 

Cantidad 

de 

capacitacio

nes  
8 8 8 8 8 40             



 
   
 

103 
 

procesos de 

gestión vial, 

en las 

etapas de 

planificación

, ejecución e 

inspección. 

cantón 

durante la 

vigencia 

del plan  
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2. Consideraciones generales para el monitoreo de variables ambientales 

Es importante Monitorear las condiciones ambientales, somos un cantón con alto riesgo en 
variables ambientales, estamos expuestos a inundaciones y derrumbes, situaciones que afectas 
nuestras vías de comunicación y por lo tanto a los usuarios de estas, con prevención y obras de 
mejoramientos se puede minimizar el riesgo, en este plan hay una política específica para este 
tema. 

De igual manera en impacto ambiental, Upala es un cantón en su mayoría rural con amplias 
zonas silvestres y algunas protegidas, lo que hace que se encuentren en la zona una gran 
variedad de flora y fauna, si bien es cierto el estudio impacto ambiental se realizó hace muchos 
años atrás con la construcción de los caminos actualmente es necesario realizar acciones para 
minimizar este impacto, como por ejemplo con estudias ambientales determinar pasos de fauna 
y sus respectiva señalización o implementación de obras para salvaguardar esa fauna.   

Por lo tanto, es necesario tener identificados los caminos que han sido intervenidos por 
situaciones ambientales e identificar los lugares de mayor incidencia de atropello de fauna en el 
cantón. 

En la siguiente tabla se identifican los caminos intervenidos por efectos naturales en el cantón 
de Upala en años anteriores y se pretende registrar durante la vigencia del plan, el 
comportamiento (eventos, frecuencia y tipo de atención), que fortalezca el monitorio de esta 
temática tan importante en nuestro gobierno loca 

En caso de que se presenten eventos en algún sitio nuevo, se registrará y se actualizará el listado 
de caminos, para fortalecer la planificación de acciones anuales y futuras. 

Tabla 39. Atención de caminos afectados por eventos naturales en el cantón 

Código del camino 

afectado 

Evento Tipo de atención Fecha de atención 

C2-13-035 Inundación   

C2-13-192 Inundación   

C2-13-194 Inundación   

C2-13-019 Inundación   

C2-13-034 Inundación   

C2-13-139 Inundación   

C2-13-139 Inundación   

C2-13-161 Inundación   

C2-13-003 Inundación   

C2-13-158 Inundación   
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C2-13-038 Inundación   

C2-13-011 Inundación   

C2-13-025 Inundación   

C2-13-278 Inundación   

C2-13-042 
Deslizamientos y 

derrumbes 

  

C2-13-029 
Deslizamientos y 

derrumbes 

  

C2-13-086 
Deslizamientos y 

derrumbes 

  

C2-13-031 
Deslizamientos y 

derrumbes 

  

C2-13-054 Inundación   

C2-13-058 Inundación   

C2-13-055 Inundación   

C2-13-057 Inundación   

C2-13-167 Inundación   

C2-13-002 Mucha Lluvia   

C2-13-084 Erupción volcánica   

C2-13-007 Mucha Lluvia   

C2-13-006 Inundación   

C2-13-190 Inundación   

C2-13-020 Inundación   

C2-13-029 Inundación   

Fuente: UTGV. Municipalidad de Upala 

 

En la siguiente tabla se identifican los caminos que requieren protección y acciones para mitigar 
los efectos sobre las ASP del cantón, en esta matriz se plantean las acciones de conservación y 
seguridad, por ejemplo, señalización de paso de fauna silvestre y la fecha de intervención de la 
acción a realizar. 
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Tabla 40. Acciones de conservación en caminos vinculados a ASP del cantón 

Código del camino Acción de conservación y seguridad Fecha de 

intervención 

2-13-005 Rehabilitación de pasos subterráneos como 

también pasos elevados y señalización 

vertical tanto vehicular como fauna 

 

2-13-084 Rehabilitación de pasos subterráneos como 

también pasos elevados y señalización 

vertical tanto vehicular como fauna 

 

2-13-031 Rehabilitación de pasos subterráneos como 

también pasos elevados y señalización 

vertical tanto vehicular como fauna 

 

2-13-008 Construcción de pasos elevados y 

señalización vertical tanto vehicular como 

fauna 

 

 

Fuente: UTGV. Municipalidad de Upala 

3. Evaluación del PVQCD  

La evaluación constante le permite a esta unidad saber si las acciones y proyectos planteados 
en este plan están dando resultados o no, tomando en cuenta el diagnóstico realizado que nos 
da un parámetro de partida y evaluando la mejora en esos indicadores con la implementación 
del plan, permite tomar decisiones y valorar si las acciones son las mejores. 

La evaluación a este plan se hará de forma interna, esta unidad cuenta con el personal necesario 
y capacitado para esta labor, lo que permitirá ahorrar recursos y realizar los controles necesarios 
de primera mano.  

Los funcionarios asignados para realizar esta labor serán los mismos del equipo elaborador del 
plan, realizando las tareas necesarias y utilizando el tiempo que se requiera. 

Tabla 41. Matriz de apoyo para planificar los recursos para la evaluación 

Rubros 
 
Tiempo 

Periodo 
(semanas, 
meses) 

 
Monto 

 
Observaciones 

1.Recurso humano interno     

Responsable 15 3 semanas 58.500,00  

Colaborador 1 30 6 semanas 84.000,00  

Colaborador 2 30 6 semanas 84.000,00  

Colaborador 3 30 6 semanas 84.000,00  

  Total   
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3. Gastos operativos     

Combustible 200 litros 6 semanas 120.000,00  

Software 2 
Unidades 

6 semanas 35.000,00  

Impresiones 300 
copias 

6 semanas 10.000,00  

  Total   

4. Otros     

Transporte 10 dias 8 semanas 50.000,00  

  Total 525.500,00  
 
Fuente: UTGV. Municipalidad de Upala  
 
Además, para la evaluación del PVQCD, se propone la utilización de indicadores de gestión y 
resultados. En el primer caso, los indicadores de gestión “permiten medir la cantidad de bienes 
y servicios generados” en una intervención, tales como insumos, actividades y productos. En 
cuanto a los indicadores de resultado, se refieren a los efectos e impactos logrados producto de 
la intervención.” (Mideplan, p. 21, 2018). 

3.1  Indicadores de gestión 

Estos s e refieren a los parámetros que se van a utilizar para destacar la efectividad de la 
implementación de este plan; estos indicadores muestran una visualización efectiva de la 
planificación sea acorde con la ejecucion; manteniendo la liberación de presupuesto asignado 
dentro del marco de la legalidad y la transparencia. 
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Tabla 42. Indicadores de gestión 

Nivel de la 

intervención 
Indicador 

Medio de 

verificación 
Línea Base 

Resultados 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

 

 

Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación porcentual en el 

presupuesto para el mejoramiento 

de la Red Vial Cantonal en función 

del año anterior.  

(presupuesto anual) 

Registros 

presupuestarios 

municipales 

Presupuesto año 2021 

₡1,088,000,000.00 

(cada año se anota el monto y su 

variación porcentual) 

     

Cantidad de proyectos ejecutados 

para el mejoramiento de la Red 

Vial Cantonal. 

(proyectos) 

Registros 

municipales 

En el 2021 se ejecutaron 38 proyectos de 

mejoramiento vial 

     

Cantidad de espacios de 

participación ciudadana realizados 

en proyectos de la RVC. 

(Promociones, reuniones y 

capacitaciones) 

Registros 

municipales 

Canales de 

divulgación 

Espacios de participación en el año 

2021, 40 promociones ( entiéndase por 

promociones, a una reunión llevada a 

cabo por el promotor social para dar a 

conocer los alcances de una contratación 

en específico, para que la comunidad 

beneficiada entienda el proyecto), 22 

reuniones de seguimiento de proyecto y 

15 capacitaciones a Comités de 

Caminos. 

     

Cantidad de caminos de la RVC 

intervenidos 

Registros 

municipales 

Caminos intervenidos en el año 2021, 20 

caminos intervenidos 
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(Caminos) 

Cantidad de Km en ciclo vías de la 

RVC 

(Ciclo vía del centro) 

Registros 

municipales 

Km en ciclo vías año 2021, 2,4 KM      

  
  

1.1 Indicadores de efecto 

 Los indicadores de efecto son de total atribución en el corto y mediano plazo a la intervención realizada, ya que su medición 
se refiere, específicamente, a los cambios producidos de forma directa por ésta. Ejemplo de tales indicadores es, el incremento en el 
flujo vehicular por el mejoramiento en las condiciones de la red vial.
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Tabla 43. Indicadores de efecto 

Nivel de la 

intervención 
Indicador 

Medio de 

verificación 
Línea Base 

Resultados 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Efecto 

Porcentaje de accidentes de 

tránsito ocurridos por falta de 

señalización durante el periodo 

del plan  

Registros e 

informes de 

autoridades 

competentes. 

Actualmente se 

registran 35 accidentes 

anuales asociados a 

falta de señalización.  

Eso representa un 10% 

del total de accidentes 

en el año. 

     

Tasa de variación de tránsito 

vehicular en los sitios 

generadores de flujo 

Observaciones y 

conteos 

5 conteos en los sitios 

de flujo vehicular 

     

Tasa de variación en el tránsito 

de personas en los corredores 

viales 

Observaciones y 

conteos 

5  corredores viales en 

la RVC 

     

Cantidad de sitios generadores 

de flujo en el cantón 

Diagnóstico del 

PVQCD 

Registros 

municipales. 

Sitios generadores de 

flujo identificados cada 

año. Cuántos tienen 

identificados en este 

momento (revisen el 

Mapa que trabajaron en 

este proceso) 

     

Porcentaje de atropellos 

ocurridos a fauna silvestre en 

la RVC 

Registros 

municipales 

10 atropellos al año        
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Registros e 

informes de 

autoridades 

competentes 

  

Fuente: ___________
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1.2   Indicadores de impacto 

 

Tabla 44. Indicadores de impacto 

Nivel de la 

intervención 
Indicador 

Medio de 

verificación 
Línea Base Resultados 

Impacto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Competitividad Cantonal  

-Pilares: Económico: Metros 

cuadrados de construcción por Km2 

e Infraestructura Red Vial Cantonal 

por km2.  

Informes de Competitividad Cantonal. La Municipalidad se encuentra en 

el puesto 80. En el pilar de 

infraestructura con una 

calificación de 71 y en el pilar 

económico con una calificación 

de 78 (2018).  

 

Índice de Desarrollo Social 

(desagregar la posición de cada 

distrito) 

Informes de Desarrollo Social Posición 27.89 en el 2017.   

Índice de gestión municipal (Gestión 

de servicios económicos -Gestión 

vial)  

Informe de la Contraloría General de la 

República sobre el Índice de gestión 

municipal 

El índice de la Municipalidad se 

encuentra en el puesto 45,95 y la 

variable planificación se 

encuentra con una valoración de 

28,04 (2018)  

 

Índice de Transparencia del Sector 

Público 

Informe de evaluación de la Defensoría de 

los Habitantes de la República sobre la 

transparencia que ofrecen los sitios web de 

las instituciones públicas costarricenses. 

El índice de la Municipalidad se 

encuentra en el puesto 25.83, año 

2020. 
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Fuente: Oficina de Planificación de la Municipalidad de Upala
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4. Comunicación y rendición de cuentas del PVQCD 

La comunicación y la rendición de cuentas del PVQCD, será por medio de los concejales de cada distrito donde se les convocara a 

una reunión en la Municipalidad de Upala para exponerle los alcance del plan, también se subirá a la página de FACEBOOK de la 

institución para que las personas que tengan redes sociales puedan acceder la información. 

También se pretende realizar reuniones en cabeceras de distrito e invitar a todas las asociaciones de Desarrollo Integral para la 

exposición del Plan y que ellos vean los alcances de lo que se realizara en su distrito. 

 

4.1 Redacción del informe final de evaluación  

Con la elaboración del PVQCD y la información suministrada por colaboradores de la Unidad Técnica Gestión Vial, se pretende 

exponer los alcances y logros obtenidos para durante el proceso de fabricación de este plan, se inició con el suministro de toda la 

información sobre las condiciones características del cantón de Upala, luego se realizó un proceso de criterios y ponderaciones sobre 

cómo se iba a calificar las necesidades del cantón, dando porcentajes de priorización de caminos siguiendo las políticas viales con 

sus respectivos escenarios, lo que nos arrojó 3 propuestas de la cuales la propuesta #1 es la que se ajusta a las necesidades de los 

pobladores del cantón, las herramientas utilizadas para la priorización final son basadas a estadísticas de la red vial como también 

criterios de ponderación. 

Es muy importante indicar que de una manera planificada según criterios de priorización se prevé que las condiciones de la 
infraestructura vial del cantón de Upala mejoren significativamente, ya que los recursos serán invertidos de una manera más eficiente.    
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4.2  Recomendaciones para la rendición de cuentas a la comunidad 

La rendición de cuentas se realizara de una manera sencilla donde toda la población del cantón de Upala pueda entender los alcances, 

primeramente se expondrá al concejo Municipal donde la municipalidad de Upala cuenta con su página WEB, donde la podrán ver los 

que tengan redes sociales, también se le suministrara la información a los concejales de distrito para que puedan compartir dicha 

información con las asociaciones de desarrollo integral. 

Este plan quinquenal estará subido en la página web de la Municipalidad de Upala, donde cualquier persona pueda acceder a esta 
información.   
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Anexo 1  
 
Características y condición de la Red Vial Cantonal 
Cantón Upala 
Año: 2022  - 2026 

Tablas Anexo # 1 Características y condición de la Red Vial Cantonal:  

Códi
g 

De A Long 
Superf
icie de 
Ruedo 

Estado 
de 

superfi
cie de 
ruedo  

Estado 
del 

sistema 
de 

drenajes  

Estad
o de 

camin
o 

TP
D 

IV
TS 

Jerarq 

Accesibili
dad a 

servicios 
básicos 

Població
n 

beneficia
da 

(rango) 

Turis
mo 

Nivel de 
producci

ón 

Comerc
io 

2-13-
001-
00 

(ENT.N.
917) 

ESCUE
LA DE 

BRASILI
A 

F.C 
FCA 
LUIS 

BRISUE
LA 

8 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Alto 38 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Media 
Bajo / 
Nulo  

Media Medio  

2-13-
002-
00 

(ENT. 
N. 917) 

DOS 
RIOS 
DE 

UPALA 

(ENT. 
C. 2-13-

084) 
BUENO

S 
AIRES, 
SALÓN 
COMUN

AL 

8,4 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

60 A 
Centro de 

salud y 
educativo 

Baja Alta  Alta  Medio  

2-13-
003-
00 

(ENT.C.
139) 

CUATR
O 

BOCAS 

F.C PTE 
COLAP
SADO, 
FINCA 

EL ORO 

8,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo Alto 44 A 

Centros 
educativos 
o de salud 

Muy Baja Media Alta  Medio  

2-13-
004-
00 

(ENT.C.
03) 

PORVE
NIR 

(ENT.C.
03) 

PUENT
E 

4,73 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

40 A NA Muy Baja Media Alta  Medio  
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SALON 
COMUN

AL 

BAYLE
Y, RIO 
NIÑO 

2-13-
005-
00 

(ENT.N.
737) 

COLONI
A 

BLANC
A 

LIMITE 
PROVIN

CIAL 
ALAJUE

LA 

11 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

37 A NA Muy Baja Alta  
Bajo / 
Nulo  

Medio  

2-13-
006-
00 

(ENT.N.
04) 

CHIMU
RRIA, 
VALLE 
TARZO 

FIN DE 
CAMIN
O EL 

ZOCOR
RO, 

PLAZA 

10,7 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Alto 67 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
007-
00 

(ENT.N. 
917) 
DOS 
RIOS 

PALMIT
ERA 

(ENT.C.
117) EL 
ENCAN

TO 

8,54 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo Alto 57 A 

Centros 
educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
008-
00 

(ENT.C.
11) SAN 
JOSE , 

COLEGI
O, LAS 
CAMELI

AS 

(ENT 
C288)  
PUEBL

O 
NUEVO  

5,5 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

43 B NA Muy Baja Media Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
009-
00 

(ENT.N.
735) 

CARTA
GO 

SUR 

FIN DE 
CAMIN
O FC 

DOMIN
GO 

PALMA 

3,3 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

54 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  
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2-13-
010-
00 

(ENT.N.
164) 

MOREN
O 

CAÑAS 

JESUS 
MARIA, 
ESCUE

LA 

5,45 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

50 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
011-
00 

(ENT.N.
4) SAN 
JOSE 

IGLESI
A 

(ENT.N.
728) 

FINAL 
MEXIC

O 
EBAIS 

13,5 
Granul

ar  
Bueno Bueno Bueno Alto 69 A 

Centros 
educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  Medio  

2-13-
012-
00 

(ENT.N.
04) 

SANTA 
CLARA 
SALON 

EL 
PINO 

(ENT.N.
04) 

QUEBR
ADON 

7,6 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

61 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  Medio  

2-13-
013-
00 

(ENT.N.
04) 

A.M.U. 

(ENT.N.
164) 

MOREN
O 

CAÑAS 

5,47 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Alto 57 A 
Ruta de 

transporte 
público 

Media 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
014-
00 

(ENT.N.
164) 

PUENT
E RIO 

GUACA
LILLO 

(ENT.C.
37) 

CANAL
ETE, 

ESCUE
LA 

5,3 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

55 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
015-
00 

(ENT.C.
14) 

CANAL
ETE, 

COLEGI
O 

(ENT.C.
28) 

GUACA
LILLO 
IGLESI
ASAN 

8,55 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

34 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  
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CRISTO
BAL 

2-13-
016-
00 

(ENT.N.
164) 

AGUAS 
CLARA

S 
PULPE

RIA 
PRIMAV

ERA 

F.C 
FCA 

ALEJO 
SOTO 

1,75 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

48 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
017-
00 

(ENT.C.
191) 

CUADR
ANTES 

LAS 
FLORE

S  

(ENT.C.
102) 
LOS 

GUEVE
ROS, 

CRUCE 

2 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

26 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
018-
00 

(ENT.N.
04) 

BRASILI
A 

F.C 
FCA 

ORONT
ES 

1,1 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

26 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
019-
00 

(ENT.C.
35) 

CUADR
ANTES 
UPALA 
PR ZN 

F.C RIO 
CABEZ
A DE 
LEON 

9,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo Alto 74 A 

Centros 
educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
020-
00 

(ENT.C.
06) 

CINCO 
ESQUIN

AS, 

(ENT.C.
131) 
SAN 

JORGE 

7,4 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo Alto 43 A 

Centros 
educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  
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FCA 
COTIN 

2-13-
021-
00 

(ENT.C.
06) EL 

PROGR
ESO 

SUPER 
GALLO 

(ENT.C.
730) EL 
RECRE

O 

6,7 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Alto 74 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja Media Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
022-
00 

(ENT.N.
04) 

QUEBR
ADON, 
LUBRIC
ENTRO 

(ENT.C.
13) 

MOREN
O 

CAÑAS 

3,22 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

36 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
023-
00 

(ENT.C.
154) 

SANTO 
DOMIN

GO 

(ENT.C.
123) LA 
CORTE

ZA 

4,8 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Me
dio 

36 B NA Muy Baja Media Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
024-
00 

(ENT.C.
29) 

,RIOCA
NALET

E 

F.C F.C 
TROCH

A 
3 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Me
dio 

20 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
025-
00 

(ENT.N.
04) SAN 

JOSE 
PUENT
E RIO 
NIÑO 

 
FRONT
ERA , 
C/R 
NIC, 

JOMUS
A 

9,32 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Alto 77 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Alta 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
026-
00 

(ENTN.
728) 

MEXIC
O, 

LIMITE 
FRONT

ERA 
CON 

0,55 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Me
dio 

30 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  
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POLICI
A 

NICARA
GUA 

2-13-
027-
00 

(ENT.C.
31) SAN 
MIGUEL 

(ENT.C.
23) 

SANTO 
DOMIN

GO, 
ESCUE

LA 

5,85 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

34 A NA Media Media Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
028-
00 

(ENT.N.
164) 

ARMEN
IAS 
BAR 

ESTRE
LLA 

(ENT.C.
29) 

ZAPOT
E, 

CRUCE 

10,5 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

34 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja Media Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
029-
00 

(ENT.C.
37) 

CANAL
ETE 
PTE 
RIO 

CANAL
ETE 

(ENT.C.
36)  
PTE 
RIO 

BIJAGU
A  

16,8 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Alto 47 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Media Alta  Alta  Medio  

2-13-
030-
00 

(ENT. 
N. 04) 
VILLA 

CLARIN
, 

COLONI
A 

PUNTA
RENAS 

(ENT. 
N. 06) 

EL 
SALTO, 

MINI 
SUPER 

ALE 

9,9 TSB Bueno Bueno Bueno 
Me
dio 

60 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Alta Alta  Alta  Medio  
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2-13-
031-
00 

(ENT.N.
06) EL 

ARENO 

FIN DE 
CAMIN

O 
11 

Granul
ar  

Regular  Bueno 
Regula

r 
Alto 63 A 

Centros 
educativos 
o de salud 

Media Alta  Alta  Medio  

2-13-
032-
00 

(ENT.N.
170) 
LOS 

LEDEZ
MA, 
PUL 

F.C 
FCA 

SANTO
S 

NARVA
ES 

2,4 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

20 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
033-
00 

(ENT.N.
735) 

CARTA
GO 

NORTE,
PTE 
RIO 

NIÑO 

(ENT.C.
69) 

CAÑO 
BLANC

O 

6,3 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

51 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
034-
00 

(ENT.N.
164) 
SAN 

ISIDRO, 
LA 

GLORIA 

(ENT.N.
164) 

AGUA 
CLARA

S 

4,97 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

51 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
035-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

UPALA 10,1 Tierra Bueno Regular  
Regula

r 
Alto 53 A 

Centros 
educativos 
o de salud 

Muy Alta Media Alta  Alto  

2-13-
036-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

OS 

BIJAGU
A 

7,78 Tierra Malo Bueno 
Regula

r 
Alto 73 A 

Centros 
educativos 
o de salud 

Media Alta  Alta  Alto  

2-13-
036-
00. 

CALLES 
CUADR
ANTES 

BIJAGU
A 

1 
Asfáltic

o  
Bueno Bueno Bueno Alto 73 A 

Centros 
educativos 
o de salud 

Media Alta  Alta  Alto  
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URBAN
OS 

2-13-
037-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

OS 

CANAL
ETE 

1 
Asfáltic

o  
Bueno Regular  

Regula
r 

Alto 80 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Media Media Alta  Medio  

2-13-
037-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

OS 

CANAL
ETE 

1,35 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Alto 80 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Media Media Alta  Medio  

2-13-
038-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

OS 

SAN 
JOSE 

PIZOTE 
1 

Asfáltic
o  

Bueno Bueno Bueno 
Me
dio 

65 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja Media Alta  Alto  

2-13-
038-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

OS 

SAN 
JOSE 

PIZOTE 
1,25 

Granul
ar  

Malo Bueno 
Regula

r 
Me
dio 

65 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja Media Alta  Alto  

2-13-
039-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

AGUAS 
CLARA
S (SAN 
ISIDRO) 

1,85 
Asfáltic

o  
Bueno Regular  

Regula
r 

Alto 77 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Media Media Alta  Medio  

2-13-
040-
00 

(ENT.N.
732) 

SANTA 
ADELA 
GANAD

ERA 
RIO 

NIÑO 

(ENT.C.
09) 

CARTA
GO 

SUR 

3,9 
Granul

ar  
Malo Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

33 A NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  
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2-13-
041-
00 

(ENT.N.
04) 

UPALA, 
AEROP
UERTO 

(ENT.N.
06) 

CANAL
ETE, 

PUENT
E RIO 

ZAPOT
E 

7,46 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Alto 64 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja Media Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
042-
00 

(ENT 
N.6) 

BIJAGU
A 

CASITA 
DE 

MAIZ 

F.C 
FCA 

JUAN 
BERMU

DES 

4,25 
Granul

ar  
Bueno Bueno Bueno 

Me
dio 

40 A NA Muy Baja Media Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
043-
00 

(ENT.N.
6) 

CUADR
ANTES 
BIJAGU

A 

F.C 
ENT.C4
3 O+680 

4,8 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Alto 60 A 
Otros sitios 
de interés 

Baja Media Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
044-
00 

(ENT.C.
43) 

FINCA 
ASDRU

AL 
ALPIZA

R 

LIMITE 
PROVIN

CIAL 
ALAJUE
LA/GUA
NACAS

TE 

1,9 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

30 C 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja Alta  Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
045-
00 

(ENT.N.
4)  

SANTA  
CLARA 

PTE 
RIO 

GUACA
LITO 

(ENT.N. 
164)  
LAS 

MILPAS 

8,65 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

60 A NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  
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2-13-
046-
00 

( 
ENT.N.1

64 )  
GUAYA

BAL 

FINCA 
CALIFO
RNIA - 
FIN DE 
CAMIN

O 

3,5 
Granul

ar  
Malo Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

26 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
047-
00 

(ENT.N.
04) 

UPALA, 
JACAM

O 

RELLE
NO 

SANITA
RIO DE 
UPALA 

0,66 
Asfáltic

o  
Malo Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

40 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
047-
00. 

(ENT.N.
04) 

UPALA, 
JACAM

O 

RELLE
NO 

SANITA
RIO DE 
UPALA 

1 
Granul

ar  
Malo Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

40 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
048-
00 

(ENT.N.
04) 

PIÑERA 
AGRIC

OLA 
DEL 

VALLE 
LA 

PENCA 

(ENT.N.
04) 

VILLA 
CLARIN 

11,6 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Alto 66 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  Medio  

2-13-
049-
00 

(ENT.C.
41) 

UPALA 
AEROP
UERTO 

(ENT.C.
21) LA 

COOPE
RATIVA

, 
CRUCE 

4,05 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

58 A NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
050-
00 

(ENT.C.
49 LA 

VERBE
NA  

F.C FIC 
RAFA 

ZAMOR
A 

1,1 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

44 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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2-13-
051-
00 

(ENTC0
99) LA 
VERBE

NA 

(ENT.C.
21) EL 

PROGR
ESO, 

PLAZA 

2,48 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

36 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
052-
00 

(ENT.N.
728) 

CORRA
L HBTO 
QUESA

DA 

FIN DE 
CAMIN

O 
BARRIO 
VENESI

A  

0,58 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

54 B NA Media 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
053-
00 

(ENT.N.
728) EL 
FOSFO

RO 
ESCUE

LA  

F.C 
PUENT
E RIO 

CABEZ
A DE 
LEON 

1,3 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

52 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
054-
00 

(ENT.N.
728) 
LAS 

DELICI
AS, 

EBAIS 

LA 
CRUZ, 
FRONT

ERA 
CON 

NICARA
GUA 

4,63 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

49 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja Alta  Media Medio  

2-13-
055-
00 

(ENT.N.
728) 

DELICI
AS 

TORRE 
DEL 
ICE 

F.C 
FCA 

SANTIA
GO U 

2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

25 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
056-
00 

(ENT.N.
728) EL 
MANZA

NO 

F.C LAS 
MERCE
DES FR 

1,5 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

25 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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2-13-
057-
00 

(ENT.C.
144) 

MEXIC
O 

(ENT.C.
058) 

FINCA 
WARNE

R 
ACEVE

DO 

4,71 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

68 A NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
058-
00 

(ENT.N.
728) 

DELICI
AS 

CEMEN
TERIO 

(ENT.C.
1-13-02) 
CRUCE 

LA 
PERLA 

4,84 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Baj
o 

47 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
059-
00 

(ENT.N.
728) EL 
FOSFO
RO PTE 
BAILEY 

(ENT.C.
12) 

QUEBR
ADON, 
ABAST 

LEO 

4,67 
Granul

ar  
Malo Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

36 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
060-
00 

(ENT.N.
04) 

UPALA, 
PUENT
E RIO 

ZAPOT
E 

(ENT.C.
14) 

AEROP
UERTO 
FINAL 

1,4 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

29 B NA Muy Baja Media Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
061-
00 

(ENT.C.
060) 

AEROP
UERTO 

DE 
UPALA 

F.C 
FCA 

0,72 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

33 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
062-
00 

(ENT.C.
41) LOS 
INGENI
EROS 

F.C PTE 
COLGA 

RIO 
1,05 

Granul
ar  

Malo Regular  Malo 
Me
dio 

28 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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ZAPOT
E 

2-13-
063-
00 

(ENT.C.
41) 

FINCA 
ALIDIO 
RODRI
GUEZ 

F.C PTE 
COLG 
RIO 

ZAPOT
E 

0,26 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

27 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
064-
00 

(ENT.C.
49) 

VERBE
NA 

F.C 
PARCE

LA 
FINCA 

NORMA
N CRUZ 

1,9 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

13 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
065-
00 

(ENT.C.
049) LA 
VERBE

NA 

(ENT.C.
050) 

VENECI
A 

0,7 Tierra Malo Malo Malo 
Baj
o 

40 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
066-
00 

(ENT.C.
21) 

LLANO 
AZUL 

F.C 
FRANCI

SCO 
YESCA 

1,75 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

36 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
067-
00 

(ENT.N.
730) EL 
RECRE

O 

FCA 
BENITO 
CASTIL

LO 

1,75 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

45 B NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
068-
00 

(ENT.N.
170) 

VILLA 
NUEVA 

F.C 
FCA 

TOMAS 
FERNA
NDEZ  

2,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

26 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
069-
00 

(ENT.N.
04) 

VALLE 
BONITO 

(ENT.C.
03) 

CUATR
O 

BOCAS 

7,9 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

42 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  
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2-13-
070-
00 

(ENT.N.
04) 

POPOY
OAPA 

SALON 
COMUN

AL 

F.C 
PARCE

LA 
HERIVE

RTO 
MARTIN

ES 

1,8 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

55 A NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
071-
00 

(ENT.C.
090) 

PROGR
ESO, 

CRUCE 

F.C 
FCA 

ELKY 
FERNA
NDES 

1,65 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
072-
00 

(ENT.N.
164) 

AGUAS 
CLARA

S LA 
CEIBA 

F.C RIO 
FRIJOL 
PUENT

E 
PEATO

NAL 

1,15 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo Alto 72 C NA Baja 

Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
073-
00 

(ENT.N.
737) 

AGUAS 
CLARA
S RIO 

ANSUE
LO 

F.C, 
HIDRO
ELECT
RICA 
LOS 

NEGRO
S 

3,76 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

26 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
074-
00 

(ENT.N.
737) 
RIO 

NEGRO 

F.C 
FCA LA 
PALMIT

ERA 

1,75 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

27 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
075-
00 

(ENT.C.
150) 

COLONI
A 

BLANC
A 

F.C 
FCA 

ROMAY 
ARAYA 

1,2 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

20 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  
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2-13-
076-
00 

(ENT.C.
150) 

COLONI
A 

BLANC
A 

F.C 
FCA 

ERICO 
DELGA

DO 

1,15 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

79 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
077-
00 

(ENT.N.
737) 

VALLE 
VERDE 

F.C 
FCA 

CELIN 
ARAYA 

1,2 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

7 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
078-
00 

(ENT.N.
737) 

VALLE 
VERDE, 
PLAZA 

F.C 
AGAPIT

O 
VILLAG

RA 

1,5 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

36 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
079-
00 

(ENT.N.
737) 

VALLE 
VERDE, 
PLAZA 

FIN DE 
CAMIN

O, 
FINCA 

1,4 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

25 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
080-
00 

(ENT.N.
737) 

VALLE 
VERDE 

FIN DE 
CAMIN

O 
FINCA  

GILBER
TO 

VEGA 

0,5 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

13 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
081-
00 

(ENT.N.
06) 

BIJAGU
A,CASI
TA DE 
MAIZ 

F.C 
ALBER
GUE 

BIJAGU
A 

1,8 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

25 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja Alta  Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
082-
00 

(ENT.C.
2-13-

036)BIJ

F.C 
FCA 

1,2 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

25 C NA Muy Baja Media Media 
Bajo / 
Nulo  
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AGUA 
CUADR
ANTES 

MIGUEL 
SOTO 

2-13-
083-
00 

(ENT.N.
06) 

BIJAGU
A, 

ASERR
ADERO 

(ENT.C.
31) EL 

PILONF
CA 

MELVIN 
RODRI
GUEZ 

7,05 
Asfáltic

o  
Bueno Bueno Bueno 

Me
dio 

30 A NA Baja Alta  Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
084-
00 

(ENT.C.
2-13-
002) 

BUENO
S 

AIRES 
(SALÓN 
COMUN

AL) 

(ENT.N.
737) 

COLONI
A 

LIBERT
AD 

(IGLESI
A) 

12,5 
Granul

ar  
Bueno Bueno Bueno 

Baj
o 

19 A NA Muy Baja Alta  Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
085-
00 

(ENT.C.
02) 

BUENO
S 

AIRES, 
AYA 

MONU
MENTO 

F.C 
PARQU
E NAC 
RINCO
N DE 

LA 
VIEJA  

3,6 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

34 B 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja Alta  Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
086-
00 

(ENT.N.
04)   

BRASILI
A 

AMERI
CA 

FIN DE 
CAMIN

O- 
FINCA 
ADÄN 

BONILL
A 

1,9 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

27 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  



 
   
 

136 
 

2-13-
087-
00 

(ENT.N.
04) 

PARAIS
O 

F.C 
FCA 

ANDRE
S 

SELVA  

3 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

54 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  Medio  

2-13-
088-
00 

(ENT.N.
04) EL 

PROGR
ESO 

F.C LA 
FLORSI

TA 
2,6 

Granul
ar  

Malo Malo Malo 
Baj
o 

23 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
089-
00 

(ENT.N.
004) 

PARAIS
O 

F.C,  
FINCA 

PEDRO 
TRAÑA 

4,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

19 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
090-
00 

(ENT.N.
04) EL 

PROGR
ESO, 

ESCUE
LA 

F.C 
SAN 

BOSCO 
PLAZA 

5,27 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

20 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
091-
00 

(ENT.N.
04) 

VALLE 
BONITO

#2 

F.C 
FCA 

JUAN 
SEGUR

A 

2,1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

13 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
092-
00 

(ENT.N.
04) 

POPOY
OAPA, 

F.C 
FCA 

SANTIA
GO 

CORTE
S 

1,1 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Me
dio 

19 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
093-
00 

(ENT.N.
04) 

POPOY
OAPA 

(ENT.C
33) 

CAÑO 
BLANC

O 

3,2 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Baj
o 

33 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  
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2-13-
094-
00 

(ENT.N.
730) 

CUATR
O 

CRUCE
S 

F.C 
FCA EL 
GRING

O 

2,8 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

41 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
095-
00 

(ENT.C.
94) 

CUATR
O 

CRUCE
S 

F.C 
FCA 

JUAN 
PARRA 

1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

36 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
096-
00 

(ENT.C.
94) 

CUATR
O 

CRUCE
S 

F.C 
FCA, 

MARCE
LO 

REYES 

1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

39 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
097-
00 

(ENT.C.
94) 

CUATR
O 

CRUCE
S 

F.C, 
ROSICA 

1,3 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

30 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
098-
00 

(ENT.C.
48) 

JASMIN
EZ A 

(ENT.N.
138) 
LOS 

TIJOS 

3,85 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

65 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
099-
00 

(ENT.N.
04) 

COLONI
A 

PUNTA
RENAS 

(ENT.C.
047) 

JASMIN
EZ 

4,3 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo Alto 68 A NA Baja 

Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  
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2-13-
100-
00 

(ENT.N.
164) 

ARMEN
IAS, 

EBAIS 

(ENT.N.
732) 

SANTA 
ADELA 

6,15 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

12 A 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
101-
00 

(ENT.N.
06) 

BIJAGU
A, 

ASERR
ADERO 

F.C RIO 
BIJAGU

A 
1,25 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Me
dio 

36 B 
Otros sitios 
de interés 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
102-
00 

(ENT.N.
06) 

BIJAGU
A, LOS 
GUEBE

ROS 

(ENT.C.
017) 

CRUCE 
LAS 

FLORE
S 

1,45 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

20 B 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
103-
00 

(ENT.N.
06) EL 
SALTO 

F.C 
FCA LA 
CABAÑ

A 

0,5 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

46 C 
Otros sitios 
de interés 

Media 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
104-
00 

(ENT.N.
06) 

BUENA 
VISTA, 
ESCUE

LA 

F.C RIO 
ZAPOT

E 
1,3 

Granul
ar  

Malo Regular  Malo 
Baj
o 

41 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
105-
00 

(ENT.N.
06) 

BUENA 
VISTA 

F.C 
FCA 

JHONN
Y 

GARCIA 

1,6 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

41 A NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
106-
00 

(ENT.C
29) EL 
HIGUE
RON 

F.C, 
HIDRIE
LECTRI

CA 

6,35 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Alto 34 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  
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CANAL
ETE 

2-13-
107-
00 

(ENT.C.
106) 

HIGUE
RON 

F.C 
HIGER

ON 
EBAIS 

1,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

41 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
108-
00 

(ENT.C.
109) 

HIGUE
RON 

F.C 
FCA 

LUCAS 
GIMEN

ES 

0,9 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

27 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
109-
00 

(ENT.C.
029) 

PUENT
E 

HIGUE
RON 

F.C- 
FCALA 
JEFE, 
ALTOS 

DEL 
CONGO 

3 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

75 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
110-
00 

(ENT.C.
106) 

HIGUE
RON 

(ENT.C.
153) 

HIGUE
RON  

1,3 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

47 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
111-
00 

(ENT.C.
02) 

GAVILA
N 

F.C 
FCA 

SERGI
O 

COLLA
DO 

1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

30 B NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
112-
00 

(ENT.C.
02) 

GAVILA
N, 

PUENT
E RIO 
AZUL 

F.C 
FCA 

FAVIO 
ARAYA  

2,6 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

30 B NA Muy Baja Alta  
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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2-13-
113-
00 

(ENT.C.
02) 

GAVILA
N 

SALON 
COMUN

AL 

F.C 
FCA LA 

LIGA 
1,25 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

30 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
114-
00 

(ENT.C.
02) 

GAVILA
N, 

ESCUE
LA 

F.C 
FCA EL 
ALEMA

N 

3 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

25 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja Media Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
115-
00 

(ENT.C.
02) 

ARGELI
A 

F.C 
PARCE

LAS 
1 

Granul
ar  

Malo Regular  Malo 
Baj
o 

16 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
116-
00 

(ENT.C.
02) 

ARGELI
A, 

PLAZA 

F.C 
PARCE

LA 
ENRRI
QUE 
ARA 

0,65 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

36 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
117-
00 

(ENT.N.
917) EL 
ENCAN

TO, 
SALON 
COMU 

F.C. 
FCA 

RUFINO 
HERNA
NDES  

6,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

40 A NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
118-
00 

(ENT.C.
30) EL 
SALTO 
ESCUE

LA 

F.C 
FCA 

POCHO
LO 

1,1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

47 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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2-13-
119-
00 

(ENT.C.
30) EL 

SALTO, 
PARCE

LAS 

F.C 
PARSE

LAS, 
MIGUEL 

FON 

1,7 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

36 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
120-
00 

(ENT.C.
30) 

SANTA 
ROSA 
POSTE 
995/061 

F.C 
FCA 

OSVAL
DO 

ZALAS  

0,9 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

30 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
121-
00 

(ENT.N.
04) 

ESCUE
LA 

MARAVI
LLA 

(ENT.C.
122) 
FCA 

1,4 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

33 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
122-
00 

(ENT.N.
138) 
SAN 

MARTIN 

F.C- 
FCA 

MARTA 
BOLAÑ

OS 

3,4 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

51 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
123-
00 

(ENT.N.
04) SAN 

LUIS, 
ESCUE

LA 

(ENT.C.
30) 

SANTA 
ROSA, 
IGLESI

A 

5,25 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo Alto 54 B 

Centros 
educativos 
o de salud 

Baja Media Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
124-
00 

(ENT.C.
030) 

SANTA 
ROSA 

F.C, 
RIO 

CHIMU
RRIA 

2,1 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

37 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
125-
00 

(ENT.C.
06) 

PIÑERA 
AGRIC

(ENT.C.
20) 

QUEBR
ADA 

2,1 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

45 A NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  
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OLA DE 
UPALA 

GRAND
E 

2-13-
126-
00 

(ENT.C.
06) 

CINCO 
ESQUIN

AS 

F.C 
MONTE
CRISTO 

RIO 
ZAPOT

E 

1,8 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

40 B NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
127-
00 

(ENT.C.
06) EL 

SOCOR
RO 

F.C 
FCA LA 
SAPER

A 

1,05 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

33 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
128-
00 

(ENT.C.
06) EL 

SOCOR
RO, 

PLAZA 

(ENT.C.
20) 

CINCO 
ESQUIN

AS 

1,9 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

10 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
129-
00 

(ENT.C.
131) 
SAN 

JORGE, 
SALON 
COMUN

AL 

(ENT.C.
131) 
SAN 

JORGE, 
BAR LA 
PIEDRA 

7,5 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

49 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
130-
00 

(ENT.C.
129) 
SAN 

JORGE 

F.CLIMI
TE 

CANTO
NAL 

UPALA/ 
GUATU

SO 

2,45 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

47 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
131-
00 

(ENT.N.
138) 
SAN 

F.C 
FCA 
LOS 

5,75 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

65 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  
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GABRIE
L, 

EBAIS 

BEJUC
OS 

2-13-
132-
00 

(ENT.C.
131) 
SAN 

JORGE- 
EL 

CHARC
O 

FIN DE 
CAMIN

O 
FINCA  

GILBER
TO 

VEGA 

2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

19 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
133-
00 

(ENT.N.
138) 

CAMPO 
VERDE 

F.C 
FCA 
SAN 

FRANCI
SCO 

3,5 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

33 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
134-
00 

(ENT.N.
138) 
SAN 

GABRIE
L 

(ENT.C.
47) 

JASMIN
EZ "B" 

1,75 
Granul

ar  
Malo Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

54 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
135-
00 

(ENT.N.
04) 

COLONI
A 

PUNTA
RENAS 

(ENT.C.
98) LOS 
TIJOSF

CA 
MIGUEL 
MENA 

3,35 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

37 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
136-
00 

(ENT.C.
19) 

NAZAR
ETH 

PUENT
E RIO 

EL 
SOCOR

RO 

E.N.T 
C19 EL 
CARME

N  

4,95 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

27 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  
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2-13-
137-
00 

(ENT.N.
728) EL 
FOSFO

RO 

(ENT.C.
19) EL 

CARME
N 

3,15 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

47 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
138-
00 

(ENT.N.
731) 
SAN 

ANTONI
O FCA 
LA 47 

(ENT.C.
19) 

NAZAR
ETH, 
BAR 

RANCH
O 

ESCON
DIDO 

2,4 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

36 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
139-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

OS 

CUATR
O 

BOCAS 
1 

Granul
ar  

Bueno Bueno Bueno 
Me
dio 

54 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Media 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
140-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

BUENO
S 

AIRES 
1,5 

Granul
ar  

Regular  Bueno 
Regula

r 
Me
dio 

46 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
141-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

AMERI
CA 

0,75 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

34 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Media 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
142-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

VALLE 
VERDE 

0,6 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

54 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Media 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
143-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 

EL 
RECRE

O 
0,6 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Me
dio 

40 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Media 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  
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URBAN
AS 

2-13-
144-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

MEXIC
O 

0,4 
Granul

ar  
Bueno Regular  

Regula
r 

Me
dio 

48 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
145-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

POPOY
OAPA 

0,6 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

42 B NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
146-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

COLONI
A 

LIBERT
AD 

2,6 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

60 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja Media Media Medio  

2-13-
147-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

BRASILI
A 

1 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

54 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Media 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
148-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

CUATR
O 

CRUCE
S 

1,8 
Granul

ar  
Bueno Regular  

Regula
r 

Me
dio 

67 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
149-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

COLONI
A 

PUNTA
RENAS 

1,6 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

61 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Media 
Bajo / 
Nulo  

Media Alto  

2-13-
150-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 

COLONI
A 

0,8 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

64 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja Media Media Medio  



 
   
 

146 
 

URBAN
AS 

BLANC
A 

2-13-
151-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

DOS 
RIOS 

2,6 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

67 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Media Media Media Alto  

2-13-
152-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

ARGELI
A 

0,5 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

37 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Media 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
153-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

HIGUE
RON 

1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

43 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
154-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

SANTO 
DOMIN

GO 
0,8 

Granul
ar  

Malo Bueno 
Regula

r 
Me
dio 

48 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja Media Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
155-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

SAN 
JORGE 

0,55 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

27 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
156-
00 

(ENT.N.
04) SAN 

JOSE 

(ENT.N.
735) 
SAN 

JOSE 
CEMEN
TERIO 

4,5 
Granul

ar  
Malo Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

50 A NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  
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2-13-
157-
00 

(ENT.C.
156) 

SANTA 
LUCIA, 
ESCUE

LA 

F.C 
FCA 

ALEJAN
DRO 

COUNT
RY 

1,95 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

14 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
158-
00 

(ENT.N.
735)  

CARTA
GO 

NORTE 
ESC 

(ENT.N.
732) 

CUATR
O 

BOCAS 

1,9 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

40 A NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
159-
00 

(ENT.N.
732) 

CUATR
O 

BOCAS,
PLAZA 

(ENT.C.
166) 
SAN 

ISIDRO 

14 Tierra Malo Malo Malo Alto 51 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
160-
00 

(ENT.C.
159) 

CUATR
O 

BOCAS 

F.C 
FCA 

RAFAE
L 

ROJAS  

2,1 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

54 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
161-
00 

(ENT.N.
732) LA 
CHEPA, 
PUENT
E RIO 

LA 
CHEPA 

F.C 
FCA 

ALFRE
DO 

CASTA
ÑO  

1 
Granul

ar  
Bueno Regular  

Regula
r 

Me
dio 

48 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
162-
00 

(ENT.C.
069) 

VALLE 
BONITO
,PARCE

LA 

(ENT.C.
069) 

VALLE 
BONITO 
PARCE
LA ANA 

0,52 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

33 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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MERCE
DES 

MARIN 

ROSA 
OBAND

O  

2-13-
163-
00 

(ENT.C.
09) 

CARTA
GO 

SUR 

F.C 
FCA  

RAMON 
CALDE
RON 

1 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

54 C 
Otros sitios 
de interés 

Media 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
164-
00 

(ENT.N.
164) 

ARMEN
IAS 

F.C  
QUEBR

ADA 
LOS 

CHILES 

2,46 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

7 C 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
165-
00 

(ENT.N.
732) 
SAN 

ISIDRO, 
AGUAS 
CLARA
S FCA 
ITALIA 

(ENT.C.
073) 

PALMIL
ERA,FC

A 
ENRRI
QUE 

BERRO
CAL 

3,26 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

19 B 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
166-
00 

(ENT.C.
04) 

MEXIC
O 

FCA 
FEDERI

CO 
RUIZ  

1,85 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

42 C 
Otros sitios 
de interés 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
167-
00 

(ENT.C.
11) 

MEXIC
O FCA 
WILLIA
N NOG 

(ENT.C.
057) 

PAVAS, 
SALON 
COMUN

AL 

6,5 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

37 A 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  
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2-13-
168-
00 

(ENT.C.
11) 

PUEBL
O 

NUEVO 

F.C 
ADAN 

CARRA
NZA 

2,25 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

44 B 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
169-
00 

(ENT.C.
11)  

COLONI
A 

EVANG
ËLICA 

(ENT C-
288)  
SAN 

RAMÖN 

1,5 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

25 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
170-
00 

(ENT.C.
11) LA 

VICTOR
IA 

FIN DE 
CAMIN

O 
FRONT

ERA 
CON 

NICARA
GUA 

1,7 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

39 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
171-
00 

(ENT.C.
170) 

FINCA 
OSCAR 
VARGA

S 

F.C 
FRON 

CR/NIC 
1,2 

Granul
ar  

Malo Regular  Malo 
Baj
o 

27 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
172-
00 

(ENT.C.
170) LA 
VICTOR

IA 

F.CFCA
EL 

HOLAN
DES 

1,05 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

21 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
173-
00 

(ENT.C.
11) LA 

VICTOR
IA, 

EBAIS 

(ENT.C.
170) 

COOPE
PUEBL

O 
NUEVO 

1,75 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

48 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  
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2-13-
174-
00 

(ENT.C.
11) 

PUEBL
O 

NUEVO 

FIN DE 
CAMIN

O 
DIQUE 

RIO 
NIÑO 

4,4 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

70 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Media 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
175-
00 

(ENT.C.
25) 

VILLA 
HERMO

SA, 
VADO 

F.CFIN 
DE 

CAMIN
O 

1 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

27 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
176-
00 

(ENT-C-
023) 

SANTO 
DOMIN

GO, 
ESCUE

LA 

(ENT.C.
2-13-
031) 

ESCUE
LA 

PILON 

5,6 
Granul

ar  
Regular  Bueno 

Regula
r 

Me
dio 

20 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja Media Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
177-
00 

(ENT.C.
25) 

JOMUS
A 

FRONT
ERA 
CON 

NICARA
GUA 

2,6 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Me
dio 

33 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
178-
00 

(ENT.C.
25) 

VILLA 
HERMO

SA 

FIN DE 
CAMIN

O 
RAFAE

L 
CALDE
RON 

0,5 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

24 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
179-
00 

(ENT.C.
25) 

JOMUS
A 

F.C 
FCA EL 
MUERT

O 

1 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

14 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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2-13-
180-
00 

(ENT.N.
04) SAN 

JOSE 
PUENT
E RIO 
NIÑO 

F.C 
FCA 
LOS 

BUFAL
OS  

5,16 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

7 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
181-
00 

(ENT.N.
728) 

FOSFO
RO 

FIN DE 
CAMIN
O, SAN 
ROQUE 

0,9 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

14 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
182-
00 

(ENT.N.
04) 

SANTA 
CLARA, 
PUNET

E 
GUACA
LILLO 

F.C 
FCA 

TOÑO 
RODRI
GUES 

2,15 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

33 B NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
183-
00 

(ENT.N.
170) 

FATIMA 

F.C 
FCA EL 
SOTA  

2,16 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Alto 43 B 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
184-
00 

(ENT.N.
04) 

FATIMA
,  1.5 
KM 

ESCUE
LA 

(ENT.N.
170)  

ESCUE
LA DE 

FATIMA 

2,35 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

54 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
185-
00 

(ENT.C.
28) 

PATA 
GALLO, 
ESCUE

LA 

F.C 
FCA 

ANTONI
O 

ALPIZA
R 

1 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

21 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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2-13-
186-
00 

(ENT.N.
06)   

BIJAGU
A REST 
ARACA

S 

(ENT C-
031)  
SAN 

MIGUEL 

5,6 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

19 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja Media Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
187-
00 

(ENT.C.
03) 

CUATR
O 

BOCAS, 
PUENT
E RIO 
NIÑO 

(ENT.C.
33) SAN 
PEDRO, 
PLAZA 

2,9 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

39 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
188-
00 

(ENT.C.
191) 

PORVE
NIR, 

PLAZA 

F.C 
PLAZA 

FCA 
GUILLE

RMO 
BONIC

HE 

2,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

13 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
189-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

LAS 
FLORE

S 
1,4 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

48 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
190-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

SAN 
ISIDRO 

1,35 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

34 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja Media Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
191-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

PORVE
NIR 

1,5 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

40 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja Media Alta  Alto  
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2-13-
192-
00 

CALLES 
CUADR
ANTE 

URBAN
AS 

SECTO
R 

TIJERIN
OS 

9,05 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo Alto 70 B NA Media 

Bajo / 
Nulo  

Alta  Alto  

2-13-
193-
00 

CALLES 
CUADR
ANTE 

URBAN
AS 

SECTO
R EL 
REAL 

1,88 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Me
dio 

61 B NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Alto  

2-13-
194-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

SECTO
R DON 
CHU 

0,68 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Me
dio 

64 B NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
195-
00 

(ENT.N.
729) 

SANTA 
CECILI

A 
QUEBR

ADA 
LAS 

LATAS 

FINCA 
AGROP
ECUARI
A LAS 

BRISAS 
# 4 

0,26 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

61 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
196-
00 

(ENT.N.
729) 

SANTA 
CECILI

A, 
ESCUE

LA 

F.C 
ELADIO 
CHAVE

RRI 

0,38 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

61 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
197-
00 

(ENT.C.
10) 

MOREN
O 

CAÑAS, 

(ENT.C.
45) LAS 
MILPAS 

1,72 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

34 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

154 
 

CEMEN
TERIO 

2-13-
198-
00 

(ENT.C.
14) 

CANAL
ETE HD 

SAN 
SILVES

TRE 

FIN DE 
CAMIN
O, RIO 
GUACA

LITO 

1,9 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Baj
o 

13 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
199-
00 

(ENT.N.
04) SAN 
FERNA

NDO 

F.C 
QUEBR

ADA 
LAS 

LATAS 

2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

22 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
200-
00 

(ENT.C.
199) 
LAS 

TINAJA
S 

ENT 
C59 

SALVA
DORA 

GUTIER
RS 

1,2 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

22 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
201-
00 

(ENT.C.
199) 
LAS 

TINAJA
S 

FIN DE 
CAMIN

O, 
PARCE

LA 
NUBIA 

JARQUI
N 

0,4 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

24 B NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
202-
00 

(ENT.C.
007) 
SAN 
LUIS 

(ENT.C.
117) 

JABALI
NA, 

ESCUE
LA 

6,15 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

37 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  



 
   
 

155 
 

2-13-
203-
00 

(ENT.C.
202) 

COOPE
SAN 
BLAS 

F.C 
FCA 

DAVID 
MEDRA

NO 

0,75 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

22 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
204-
00 

(ENT.C.
007) 
SAN 
LUIS 

(ENT.C.
007) 
SAN 
LUIS 

ESCUE
LA 

1,52 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

29 B NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
205-
00 

(ENT.N.
04) SAN 

LUIS 
SALON 
COMUN

AL 

F.C 
LUNA 

0,64 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

41 B NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
206-
00 

(ENTC.
44) EL 

RETIRO 

F.C 
FCA 

JORGE 
GONZA

LES  

2,25 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

13 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
207-
00 

(ENT.C.
176) EL 
PILON 

LIMITE 
CANTO

NAL 
UPALA 
GUATU

ZO 

1,13 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

21 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
208-
00 

(ENT.C.
31) EL 
PILON 

ENT 
C176 
FCA 

FEDERI
CO 

GARCIA 

3,25 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

22 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

156 
 

2-13-
209-
00 

(ENT.C.
06) EL 

SOCOR
RO 

PULP 

F.C 
FCA 
INES 

MAYOR
GA 

1,6 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

19 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
210-
00 

(ENT.C.
06) EL 

SOCOR
RO, 

SECTO
R LARA 

F.C 
MARCI

AL 
LARA  

0,6 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

13 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
211-
00 

CALLES 
CUADR
ANTES 
URBAN

AS 

SAN 
LUIS, 
DOS 
RIOS 

1,05 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

58 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Baja Media Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
212-
00 

(ENT. C 
4) 

LICEO 
DE 

UPALA 

SECTO
R 

FONSE
CA (FIN 

DE 
CAMIN

O) 

1,4 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Alto 47 B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
213-
00 

(ENT 
N4) 

SECTO
R 

HOSPIT
AL 

FIN DE 
CAMIN

O 
(SECTO
R URB.  
RICOS 

Y 
FAMOS

OS 

0,6 
Asfáltic

o  
Bueno Regular  

Regula
r 

Me
dio 

67 B 
Otros sitios 
de interés 

Media 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
214-
00 

(ENT 
N4) 
BAR 

(ENT 
N4) 

HOSPIT
0,9 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Me
dio 

58 B 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  



 
   
 

157 
 

BAJO 
MUNDO 

AL DE 
UPALA 

2-13-
215-
00 

(ENT C-
045) 

SANTA 
CLARA 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
SECTO

R 
SANTA 
CLARA 

0,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

27 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
216-
00 

(ENT C-
010) 
LOS 

ANGEL
ES- 

MOREN
O 

CAÑAS 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FINCA 
MIRAD

OR 

2,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

32 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
217-
00 

(ENT 
728) 

UPALA 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
IGLESI

A 
COSEC

HA Y 
VIDA 

0,2 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

58 B 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
218-
00 

(ENT N-
138) 
SAN 

GABRIE
L 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
ASENT
AMIENT
O SAN 

GABRIE
L 

1,6 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

32 C 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

158 
 

2-13-
219-
00 

(ENT N-
138) 
SAN 

GABREI
L 

(ENT 
C218) 

ASENT
AMIENT
O SAN 
SAN 

GABRIE
L 

1,3 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

29 C 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
220-
00 

(ENT C-
035) 

UPALA 

(ENT 
C194) 

LA 
REAL 

0,5 
Asfáltic

o  
Bueno Regular  

Regula
r 

Alto 39 B 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
221-
00 

(ENT N-
099) 
LOS 

JASMIN
ES 

(ENT N-
138) 
SAN 

MARTIN 

2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

58 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
222-
00 

(ENT N-
4) 

COLONI
A 

PUNTA
RENAS 
- SAN 
LUIS 

(ENT C-
030) 

SANTA 
ROSA 

0,7 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

45 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
223-
00 

(ENT C-
048) 

CAMIN
O LA 

PENCA 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
SECTO

R 
ESQUIV

EL 

1 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

25 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
224-
00 

(ENT C-
048) 

CAMIN

(FIN 
CAMIN

O) 
PIÑERA 

0,1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

42 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

159 
 

O A LA 
PENCA 

2-13-
225-
00 

(ENT C-
123) 
SAN 
LUIS 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
SECTO
R SAN 
LUIS 

0,5 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

21 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
226-
00 

(ENT N-
4) SAN 
LUIS 

(FIN DE 
CAMIN
O) LOS 
GUIDO 

1,5 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo Alto 57 C NA Muy Baja 

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
227-
00 

(ENT 
C226) 
LOS 

GUIDO 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
LIMITE 
CANTO

NAL- 
UPALA-
GUATU

SO 

1,1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo Alto 49 B NA Muy Baja 

Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
228-
00 

(ENT C-
123) 

SANTA 
ROSA 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
SECTR

O 
SANTA 
ROSA 

1,1 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

25 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
229-
00 

(ENT C-
123) 

SANTA 
ROSA 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FINCA 

DE 
ANTONI

0,7 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

32 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

160 
 

O 
ANCHIA 

2-13-
230-
00 

(ENT N-
4) 

CHIMU
RRIA 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FINCA 
ESPER
ANZA 

2 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

39 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
231-
00 

(ENT C-
230) 

CAMIN
O LA 

ESPER
ANZA 

(ENT 
FIN DE 
CAMIN

O) 
SECTO

R LA 
ESPER
ANZA 

1,1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

13 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
232-
00 

(ENT C-
44) 

FINCA 
EL 

CANTO 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
TORRE 
ICE.LIM

ITE 
CANT.U
PALA, 

BAGAC
ES 

2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

20 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
233-
00 

(ENT 
C221) 
LOS 

TIJOS 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
SECTO
R LOS 
TIJOS 

0,5 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

13 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

161 
 

2-13-
234-
00 

(ENT 
N4) 

UPALA 

(FIN DE 
CAMIN
O) URB 
BETHE

L 

1,5 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

30 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
235-
00 

(ENT 
C234) 

URBANI
ZACÍON 
BETHE

L 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
SECTO

R 
BETHE

L 

0,1 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

23 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
236-
00 

(ENT 
C234) 

URBANI
ZACÍON 
BETHE

L 

(FIN DE 
CAMIN
O) RÍO 
CABEZ
A DE 
LEÓN 

0,4 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

23 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
237-
00 

(ENT 
C156) 

SANTA 
LUCIA 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
SECTO

R 
ÑURIN

DA 

1,3 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

25 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
238-
00 

(ENT 
C045) 

PISOTIL
LO 

(FIN 
CAMIN

O) 
SECTO

R 
PISOTIL

LO 

1 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

15 C 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
239-
00 

(ENT 
C238) 

PISOTIL
LO 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
SECTO

0,2 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

43 C 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

162 
 

R  
ESCUE

LA  
PISOTIL

LO 

2-13-
240-
00 

(ENT 
C045) 

COLONI
A 

JESUS 
MARÍA 

(FIN DE 
CAMIN
O) LA 

ALTUR
A DE 

BETANI
A 

1,5 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

17 C 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
241-
00 

(ENT 
N6) 

CANAL
ETE 

(ENT 
C105)  

BUENA 
VISTA 

MAKEN
GAL 

1,9 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

42 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
242-
00 

(ENT 
C021) 

CANAL
ETE A 

TORRE 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
ASENT
AMIENT
O IDA 

0,1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

50 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
243-
00 

(ENT 
C021) 

CANAL
ETE 

PARAD
A DE 

BUSES 

FIN DE 
CAMIN

NO 
ASENT
AMIENT
O IDA 

0,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

53 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
244-
00 

CALLES 
URBAN

AS 
(CUAD

URB. 
COLINA 
COCHI

S 

0,6 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

  C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

163 
 

RANTE
S) 

2-13-
245-
00 

(ENT 
C730) 

ASENT
AMIENT
O IDA 

(ENT 
C021)  

CANAL
ETE 

0,4 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

59 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
246-
00 

(ENT 
C245) 

ASENT
AMIENT
O IDA 

(PARCE
LAS 

AGRIC
OLAS) 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
ASENT
AMIENT
O IDA 

0,1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

36 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
247-
00 

(ENT 
C021) 
LLANO 
AZUL 

(ENT 
C051)  
LLANO 
AZUL 

1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

43 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
248-
00 

(ENT 
C049)  
UPALA 

(ENT 
C041)  

VERBE
NA 

0,7 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

23 C 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
249-
00 

(ENT 
C035)  
UPALA 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
SECTO

R 
QUENC

HO 

1,2 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

28 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
250-
00 

(ENT 
N6)  

ROSARI
O 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
URB. 

NUEVO 

0,2 
Granul

ar  
Malo Malo Malo Alto 50 C NA Muy Baja 

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

164 
 

ROSARI
O 

2-13-
251-
00 

(ENT 
N6)  

ROSARI
O 

(ENT 
C250)  
URB. 

NUEVO 
ROSARI

O 

0,4 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

39 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
252-
00 

(ENT 
C29(  

CANAL
ETE 

(FIN DE 
CAMIN
O)  RÏO 
CANAL

ETE 

0,4 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

46 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
253-
00 

(ENT 
C106)  

SECTO
R LA 

RESER
VA 

(FIN DE 
CAMIN
O)  LA 

RESER
VA 

0,9 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

22 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
254-
00 

(ENT 
C019)  

EL 
CARME

N 

(ENT 
C019)  

NAZAR
ET 

3,4 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

43 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
255-
00 

(ENT 
N731)  

YOLILL
AL 

(FIN DE 
CAMIN
O)  RÍO 
ZAPOT

E 

0,8 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

33 B NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
256-
00 

(ENT 
C037)  

CANAL
ETE 

(ENT 
C0114)  
CANAL

ATE 

0,7 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

20 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

165 
 

2-13-
257-
00 

(ENT 
C256)  

CANAL
ETE 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
SECTO

R 
CANAL

ETE 

0,1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

6 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
258-
00 

(ENT 
C031)  
PILÓN 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
QUEBR

ADA 
SIN 

NOMBR
E 

0,8 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

20 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
259-
00 

(ENT 
C201)  

FÓSFO
RO 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
URB. 

CABEZ
A DE 
LEÓN 

0,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

20 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
260-
00 

(ENT 
C259)  

FÓSFO
RO 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
URB.CA

BEZA 
DE 

LEÓN 

0,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

20 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
261-
00 

8ENT 
C057)  
LAS 

PAVAS 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
SECTO

R 
TALEN

OS 

0,5 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

18 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

166 
 

2-13-
262-
00 

(ENT 
C011)  

SECTO
R 

MÉXIC0 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
FRONT

ERA  
COSTA 
RICA- 

NICARA
GUA 

0,7 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

33 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
263-
00 

(ENT 
C011)  
SAN 

RAMÓN 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
SECTO

R 
BONIC

HE 

0,8 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

20 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
264-
00 

(ENT 
C011)  
SAN 

RAMÓN 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
SECTO

R 
TAISIW

E 

0,4 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

54 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Medio  

2-13-
265-
00 

(ENT 
C173)  

LA 
VICTOR

IA 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
FINCA 
PABLO 
MORAL

ES 

1,1 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

52 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
266-
00 

(ENT 
C174)  

LA 
VICTOR

IA 

(FIN DE 
CAMIN
O)  LOS 
MONTA

NO 

1,8 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

30 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

167 
 

2-13-
267-
00 

(ENT 
C174)  
VILLA 

HERMO
SA 

(ENT 
C178)  
VILLA 

HERMO
SA 

0,6 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

36 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
268-
00 

(ENT 
C025)   

JAMUS
A 

(ENT 
C269)  
RÍO 

NIÑO 

3,7 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Baj
o 

30 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Medio  

2-13-
269-
00 

(ENT 
C268)  

MARGE
N RÍO 
NIÑO 

(ENT 
C268)  
SAN 
JOSÉ 

6,2 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Baj
o 

36 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
270-
00 

ENT.N 
737 

COLONI
A 

BLANC
A 

F.C LA 
MONTO

SA 
7,87 Tierra Malo Regular  Malo 

Me
dio 

13 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
271-
00 

(ENT 
C273)  

LA 
CULEB

RA 

(ENT 
C032)  
LOS 

LEDEZ
MA 

2,8 Tierra Malo Malo Malo 
Baj
o 

20 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
272-
00 

8ENT 
C090)  
SAN 

BOSCO 

(FIN DE 
CAMIN
O)  SAN 
BOSCO 

- 
ASERR
ADERO 

0,5 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

32 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
273-
00 

(ENT 
N170)  

EL 

(ENT 
C272)  
SAN 

BOSCO

5 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

20 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  



 
   
 

168 
 

DELIRI
O 

- 
ASERR
ADERO 

2-13-
274-
00 

(ENT 
N4)  

FÁTIMA 

(ENT 
N170)  

ESCUE
LA 

FÁTIMA 

2,3 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

33 A 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
275-
00 

(ENT 
N170) 

EL 
DELIRI

O-
PUEST

O 
POLICI

AL 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
FRONT
ERA-

COSTA 
RICA - 

NICARA
GUA 

2 Tierra Malo Malo Malo 
Baj
o 

24 C 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
276-
00 

(ENT 
N170)  

EL 
PINOL 

( FIN 
DE 

CAMIN
O)  

CEMEN
TERIO 
VILLA 

NUEVA 

0,6 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

20 C 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
277-
00 

(ENT 
N4)  
SAN 
JOSÉ 

(ENT 
N4)  
SAN 
JOSÉ 

1,2 
Asfáltic

o  
Bueno Malo Malo 

Baj
o 

36 B 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
278-
00 

(ENT 
C277)  

SECTO
R 

BRISEÑ
O 

(FIN DE 
CAMIN
O)  LA 

COLONI
A 

1,8 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

20 B 
Otros sitios 
de interés 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  



 
   
 

169 
 

2-13-
279-
00 

(ENT 
C093)  

POPOY
OAPO 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
BETO 

MONGE 

1,3 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

12 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
280-
00 

(ENT 
N4)  

BIRMA
NIA 

(ENT 
C004)  

EL 
PORVE

NIR 

8,2 
Granul

ar  
Malo Malo Malo Alto 51 C NA Muy Baja 

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
281-
00 

(ENT 
N164)  

AGUAS 
CLARA

S 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
FINCA 
ALVAR

ES 

1,1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

28 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
282-
00 

(ENT 
N164)  

AGUAS 
CLARA

S 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
FINCA 
ROMA 

1,7 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

17 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
283-
00 

(ENT 
N164)  

ARMEN
IA 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
FALDA
S DEL 
VOLCA

N 
MIRAVA

LLES 

1,4 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

26 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
284-
00 

(ENT C-
028) 

GUACA
LITO 

(FIN DE 
CAMIN
O) LA 

NACIEN
TE, 

FALDA

0,7 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

26 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

170 
 

S DEL 
VOLCA

N 
MIRAVA

LLES 

2-13-
285-
00 

(ENT C-
015) 

GUACA
LITO 

(ENT C-
028) 

PATA 
DE 

GALLO 

3,4 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

29 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
286-
00 

(ENT C-
021) EL 
PROGR

ESO 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
SECTO

R EL 
PROGR

ESO 

0,6 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
287-
00 

(ENT C-
169) 

COLONI
A 

EVANG
ËLICA 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FINCA  

ELISEO 
QUINTA

NA 

0,3 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

31 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
288-
00 

(ENT C-
011) 
SAN 

RAMÖN 

(ENT C-
168) 

PUEBL
O 

NUEVO 

2 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

21 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
289-
00 

(ENT C-
305) LA 
JAVALI

NA 

(ENT C-
305) LA 
JAVALI

NA 

0,1 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

49 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
290-
00 

(ENT C-
008) 
LAS 

(ENT C-
168)  

PUEBL
1,3 

Granul
ar  

Malo Malo Malo 
Me
dio 

37 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

171 
 

CAMELI
AS 

O 
NUEVO 

2-13-
291-
00 

(ENT C-
069) 

VALLE 
BONITO 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FINCA 

GERMA
N 

GOMEZ 

0,5 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

23 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
292-
00 

(ENT C-
069)  

VALLE 
BONITO 

(ENT C-
091) 

VALLE 
BONITO
- FINCA 
JUAN 

SEGUR
A 

0,5 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

29 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
293-
00 

(ENT N-
4)  

BIRMA
NIA- 

CEMEN
TERIO 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
FINCA 
ILARIO 
FERNÄ
NDEZ 

2,9 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

28 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
294-
00 

(ENT C-
002)  

BUENO
S 

AIRES 

(FIN 
CAMIN

O) 
PARCE

LAS 
ALFON

SO 
BUSTO

S 

1,3 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

23 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

172 
 

2-13-
295-
00 

(ENT C-
114)  

GAVILÄ
N 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
QUEBR

ADA 
SIN 

NOMBR
E 

0,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

37 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
296-
00 

(ENT C-
114) 

GAVILÄ
N 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
SECTO

R 
GAVILÄ

N 

0,8 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

18 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
297-
00 

(ENT C-
114) 

GAVILÄ
N 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
PARCE
LAS IDA 

0,9 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

15 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
298-
00 

(ENT C-
002) 

ARGËLI
A 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FINCA 

MARTIN 
UGALD

E 

0,3 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

17 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
299-
00 

(ENT N-
917)  
DOS 
RÏOS 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FINCA 
LOS 

CLAVEL
ES 

0,5 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

17 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

173 
 

2-13-
300-
00 

(ENT C-
202)  
SAN 
LUIS 

CENTR
O 

(ENT C-
202) 
SAN 
LUIS 

SALIDA 
ESCUE

LA 

1,8 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

60 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
301-
00 

(ENT C-
007) 
SAN 
LUIS 

(FIN DE 
CAMIN
O)  RÏO 
CUCAR
ACHO 

0,8 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

36 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
302-
00 

(ENT C-
089)  EL 
PROGR

ESO 

(ENT C-
069)  

CHACA
LIN 4 

BOCAS 

6,6 Tierra Malo Regular  Malo 
Me
dio 

32 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
303-
00 

(ENT C-
294)  

PARCE
LAS 

ALFON
SO 

BUSTO
S 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
PARCE

LAS 
ALFON

SO 
BUSTO

S 

0,4 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

23 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
304-
00 

(ENT C-
007) 
SAN 
LUIS 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
SECTO
R SAN 
LUIS 

0,9 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

33 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
305-
00 

(ENT C-
117) LA 
JAVALI

NA 

(ENT C-
117) LA 
JAVALI

NA 

0,7 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

54 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  



 
   
 

174 
 

ESCUE
LA 

2-13-
306-
00 

(ENT C-
007)  

COOPE
SANBL

AS 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FINCA 

LA 
SELVA 

1,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

23 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
307-
00 

(ENT C-
007)  

COOPE
SANBL

AS 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
FINCA 

LA 
SELVA 

0,3 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

23 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
308-
00 

(ENT C-
007)  
SAN 
BLAS 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
ASENT
AMIENT
O IDA 

0,3 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

47 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
309-
00 

(ENT N-
917)  EL 
ENCAN

TO 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
PARCE
LAS IDA 

0,8 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

23 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
310-
00 

(ENT N-
917) EL 
ENCAN

TO 

(ENT C-
309) EL 
ENCAN

TO 

0,3 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

43 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
311-
00 

(ENT C-
310) EL 
ENCAN

TO 
CENTR

O 

(ENT C-
325) 

FIN DE 
CAMIN

O 

0,1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

49 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

175 
 

PARCE
LA 

2-13-
312-
00 

( ENT 
N-917) 

BRASILI
A 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
NARAN
JAL EL 
ORO 

1,8 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

33 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
313-
00 

(ENT N-
4) SAN 
CRISTO

BAL 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
SECTO
R SAN 

CRISTO
BAL 

3,6 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

33 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
314-
00 

(ENT N-
4) 

PIEDRA
S 

BLANC
AS 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
PIEDRA

S 
BLANC

AS 

0,7 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

30 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
315-
00 

(ENT N-
4) LAS 
AMËRI
CAS 

(ENT C-
087) 
LOS 

LAURE
LES 

2,7 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

57 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
316-
00 

CALLES 
URBAN

AS 
(CUAD
RANTE

S) 

BIRMA
NIA 

CENTR
O 

1,9 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

  B 
Centros 

educativos 
o de salud 

Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  



 
   
 

176 
 

2-13-
317-
00 

(ENT N-
4)  

BIRMA
NIA 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FINCA 
LUCIA 
MELËN

DEZ 

0,3 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

20 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
318-
00 

(ENT N-
4) 

BIRMA
NIA 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FINCA 

INCENT
IVOS 

FORES
TALLES 

0,4 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

21 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
319-
00 

(ENT C-
090) 
SAN 

BOSCO 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
SECTO
R SAN 
BOSCO 

1,2 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

36 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
320-
00 

(ENT N-
4) SAN 
FERNA

NDO 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FINCA  

NORMA
N 

BRAVO 

0,5 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

32 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
321-
00 

(ENT N-
164) 

SANTA 
CLARA 

(FIN DE 
CAMIN

O) URB-
SNTA 

CLARA 
#1 

CASA 
AZUL 

0,1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo Alto 53 C NA Muy Baja 

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

177 
 

2-13-
322-
00 

(ENT N-
164) 

SANTA 
CLARA 

(FIN DE 
CAMIN
O) URB 
SNTA 

CLARA 
#1 

LOTES 

0,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

46 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
323-
00 

(ENT C-
305) LA 
JAVALI

NA 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
PARCE

LA  
EMANU

EL 
PEÑA 

0,4 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

43 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
324-
00 

(ENT C-
007) 
SAN 
BLAS 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
ASENT
AMIENT
O IDA 

0,3 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

44 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
325-
00 

(EMT 
N917) 

EL 
ENCAN

TO 

(FIN DE 
CAMIN
O) EL 

ENCAN
TO 

0,1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

15 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
326-
00 

(ENT 
C090) 
SAN 

BOSCO
- PLAZA 

(ENT 
C319) 
SAN 

BOSCO
-

SECTO
R 

0,2 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

52 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
327-
00 

(ENT 
N164) 

(FIN DE 
CAMIN
O) RÍO  

2,7 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

36 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

178 
 

LAS 
MILPAS 

GUACA
LITO 

2-13-
328-
00 

(ENT 
C087) 

CUATR
O 

BOCAS 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FINCA 

MANUE
L 

BADILL
A-

LLANO 
VERDE 

1,1 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

26 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
329-
00 

(ENT 
C003) 

EL 
PORVE

NIR 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
FINCA 
LALO 

TIJERIN
O 

0,6 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

23 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
330-
00 

(ENT 
N4) 

VALLE 
BONITO 

3 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
QUEBR

ADA 
NACIEN

TE 

0,3 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
331-
00 

(ENT 
N4) 

VALLE 
BONITO 

3 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FNCA 

ADELA 
Y 

GUIDO 
MENDO

ZA 

0,2 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

29 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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2-13-
332-
00 

(ENT 
N735) 

CARTA
GO 

NORTE 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FINCA 

EL 
ROBLE 

0,8 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

17 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
333-
00 

(ENT 
C334) 

SANTA 
CLARA 

(ENT 
C012) 

LA 
PERLA 

1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Me
dio 

33 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
334-
00 

(ENT 
C182) 

SANTA 
CLARA 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FINCA 
LOS 

OROSC
O 

1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

24 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
335-
00 

(ENT 
C329) 

EL 
PORVE

NIR 

(FIN DE 
CAMIN

O) 
FINCA  
ALEXA
NDER  
MOYA 

0,3 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

42 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
336-
00 

(ENT 
C027) 

SANTO 
DOMIN

GO 

(ENT 
C176)  

NUEVO 
PILON 

5,1 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo Alto 45 C NA Muy Baja Media Media 

Bajo / 
Nulo  

2-13-
337-
00 

(ENT 
N6)  

BIJAGU
A 

(FIN DE 
CAMIN

O)  
CAMPO 

DE 
ATERRI

ZAJE 

1,1 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

52 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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2-13-
338-
00 

(ENT 
C036) 

CRUCE 
ALTAMI

RA 

(ENT 
C337) 

ALTAMI
RA -

CAMPO 
DE 

ATERRI
ZAJE 

0,4 
Granul

ar  
Bueno Malo Malo Alto 59 C NA Muy Baja 

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
339-
00 

(ENT 
C036) 

CRUCE 
ALTAMI

RA 

(FIN DE 
CAMIN
O)  RÍO 
BIJAGU

A 

0,4 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

38 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
340-
00 

(ENT 
C169) 

PUENT
E VADO 

(ENT 
C288)  

PUENT
E SAN 

RAMÓN 

2,3 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

15 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
341-
00 

ENT. C. 
2-13-
214 

BAJO 
MUNDO 

FIN DE 
CAMIN

O 
FINCA 

PRIVAD
A 

0,2 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

23 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
342-
00 

ENT. C. 
2-13-
214 

BAJO 
MUNDO 

FIN DE 
CAMIN

O 
FINCA 

0,26 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

33 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
343-
00 

ENT. N. 
04 

FRENT
E 

ESCUE
LA 

COLONI

ENT. N. 
04 

TALLER 
LUIS 

ESQUIV
EL 

0,871 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

18 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

181 
 

A 
PUNTA
RENAS 

2-13-
344-
00 

ENT. C. 
2-13-
235 

URBANI
ZACIÓN 
BETHE

L 

FIN DE 
CAMIN

O 
FINCAS 

0,236 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

18 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
345-
00 

C. 2-13-
029 

HIGUE
RÓN 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 
ALFAR

O 

1,43 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

16 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
346-
00 

ENT. C. 
2-13-
015 

CANAL
ETE, 

COLEGI
O 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 

0,252 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

16 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
347-
00 

ENT. N. 
O4 

FIN DE 
CAMIN

O 
FINCA 

EL 
TARSO 

0,277 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

18 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
348-
00 

ENT. C. 
2-13-
047 -  

RUTA 4 
CAIPAD 

FIN DE 
CAMIN

O 
FINCA 
MARÍN 

0,305 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

40 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

182 
 

2-13-
349-
00 

ENT. C. 
2-13-
041 

CAMPO 
ATERRI
ZAJE A 
CANAL

ETE 

FIN DE 
CAMIN

O 
LAGUN

A 
FINCA 

0,39 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

18 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
350-
00 

ENT. C. 
2-13-
052 

BARRIO 
VENECI

A 

FIN DE 
CAMIN

O A 
FINCA 

0,144 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

23 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
351-
00 

ENT. C. 
2-13-
019 

CABEZ
A DE 
LEÓN 

ENT. C. 
2-13-
019 

CABEZ
A DE 
LEÓN 

0,307 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

23 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
352-
00 

ENT 
RUTA 
NACIO
NAL 04 
FRENT

E A 
ENTRA
DA LOS 
JAZMIN

ES 

FIN DE 
CAMIN

O 
CUADR
ANTES 

0,622 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

23 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
353-
00 

ENT N 
04 EN 
SAN 

FERNA
NDO 

FIN DE 
CAMIN

O 
FINCA 

0,161 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

23 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

183 
 

2-13-
354-
00 

ENT. 
RN 04 
SAN 

FERNA
NDO 

FIN DE 
CAMIN

O, 
IGLESI

A 
CATÓLI

CA 

0,192 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

23 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
355-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

URBANI
ZACIÓN 
ACEVE

DO, 
RAMAL 
1 Y 2 

0,242 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

16 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
356-
00 

ENT. C. 
2-13-
035 

SECTO
R 

QUENC
HO 

FIN DE 
CAMIN
O EL 
REAL 

0,45 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

16 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
358-
00 

ENT. C 
2- 13- 
019 

UPALA- 
NAZAR

ETH 

FIN DE 
CAMIN

O 
FINCA 
CNP 

0,102 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

16 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
359-
00 

ENT. C 
2-13-

118 EL 
SALTO, 
FINCA 

PACHO
LO 

FIN DE 
CAMIN
O ENT 
C 2-13-

030 
ASERR
ADERO 

3,84 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Baj
o 

27 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
360-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

LOS 
JASMIN

ES A 
2,677 

Granul
ar  

Regular  Malo Malo 
Me
dio 

25 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  



 
   
 

184 
 

CUADR
ANTES 

2-13-
361-
00 

ENT. 
NC 2-

13-029, 
VILLA 

CLARÍN 
EL 

SALTO 

FIN DE 
CAMIN
O ENT. 
C 2-13-

094, 
CUATR

O 
CRUCE

S 

3,14 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

30 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
362-
00 

ENT. N 
728 

UPALA 

FIN DE 
CAMIN

O, 
LOTES 

0,302 
Granul

ar  
Malo Malo Malo 

Me
dio 

27 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
363-
00 

ENT. N 
04 LA 

PENCA 
- 

EMPAC
ADORA 

FIN DE 
CAMIN
O, LAS 
LETRA

S 

1,46 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Me
dio 

31 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
364-
00 

ENT. N 
732 

STA. 
ADELA 
- SAN 

ISIDRO 

FIN DE 
CAMIN

O 
FINCA 

0,715 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
365-
00 

ENT. N 
164 LAS 
MILPAS 

FIN DE 
CAMIN

O, 
FINCA 

1,14 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

13 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
366-
00 

ENT. C. 
2-13-
012 

CALLE 
AMPIE 

FIN DE 
CAMIN

O A 
FINCA 

0,622 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

9 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

185 
 

2-13-
367-
00 

ENT. C 
2-13-
009 

CAMIN
O 

SECTO
R 

BARRA
NTES 
LOS 

JAZMIN
ES 

ENT. R 
04, 

FRENT
E A 

COLEGI
O 

COLONI
A 

0,261 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

9 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
368-
00 

ENT C. 
2-13-
047 

RUTA 
04 

CAIPAD 

FIN DE 
CAMIN

O, 
FINCA 
MARÍN 

0,378 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
369-
00 

ENT. N 
04 SAN 
RAFAE

L - 
CHIMU
RRIA 

FIN 
CAMIN

O 
0,492 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

15 B NA Media 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
370-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

RESIDE
NCIAL 

MONTE
CRISTO 

1,097 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

50 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
371-
00 

ENT 
164 LAS 
MILPAS 
SANTA 
CLARA 

FIN DE 
CAMIN

O A 
FINCA - 
ALFON

SO 
HURTA

0,204 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

57 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

186 
 

DO 
CALLE 

2-13-
372-
00 

ENT. N 
164 LAS 
MILPAS 

- 
SANTA 
CLARA 

FIN DE 
CAMIN

O, 
FINCAS 

- 
ALFON

SO 
HURTA

DO 
CALLE 

3 

0,263 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

33 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
373-
00 

ENT. N 
164 LAS 
MILPAS 

- 
SANTA 
CLARA 

FIN DE 
CAMIN

O 
FINCAS 

- 
ALFON

SO 
HURTA

DO 
CALLE 

2 

0,107 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

40 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
374-
00 

ENT. N 
729 

ESCUE
LA 

FIN DE 
CAMIN

O A 
FINCA 

0,37 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

46 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
375-
00 

ENT. N 
729 

SANTA 
CECILI

A 

FIN DE 
CAMIN

O 
0,27 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

46 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

187 
 

2-13-
376-
00 

ENT. N 
04, 

CORRA
L 

ALVAR
O 

SÁNCH
EZ 

FIN DE 
CAMIN

O, 
FINCA 

0,955 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

49 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
377-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

LA 
PALMIT

ERA 
4,354 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Me
dio 

10 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
378-
00 

ENT. N 
732 

CEMEN
TERIO - 
REDON

DEL 

FIN 
CAMIN

O 
0,516 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Me
dio 

30 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
379-
00 

ENT. N 
164 

CEMEN
TERIO - 
REDON

DEL 

ENT. N 
164 

REDON
DEL 

0,516 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

63 C NA Alta 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
380-
00 

ENT. C. 
2-13-

161 LA 
CHEPA 

FINAL 
HIDRO
ELECT
RICA 

1,71 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

40 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
381-
00 

ENT. C. 
2-13-
282  

ALEJO 
SOTO 

RUTA  
N 164 

3,209 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Baj
o 

22 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
382-
00 

ENT. C 
2-13-

034 LA 
GLORIA 

FIN DE 
CAMIN

O A 
FINCAS 

0,549 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Me
dio 

19 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

188 
 

AGUAS 
CLARA

S 

2-13-
383-
00 

ENT. N 
164 - 

CAMIN
O 

AGUAS 
CLARA

S 

FINCA 
SECTO

R 
MURILL

O 

1,498 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Baj
o 

15 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
384-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

PLÁCID
O 

NÚÑEZ 
1,074 

Granul
ar  

Malo Regular  Malo 
Baj
o 

12 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
385-
00 

ENT. N 
737  A 

COLONI
A 

LIBERT
AD 

FINCA 
LUZ 
DEL 

CORAZ
ÓN 

1,41 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

7 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
386-
00 

ENT. C. 
2--13-
282 

CAMIN
O LA 

TORRE 

FIN DE 
CAMIN

O A 
FINCA 

2,502 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

19 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
387-
00 

ENT. N 
737 A 

COLONI
A 

LIBERT
AD 

FIN 
CAMIN

O CASA 
CARME

N 
OBAND

O 

0,073 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

6 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
388-
00 

ENT. 
737 

COLONI
A 

FIN 
CAMIN

O - 
0,175 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

6 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

189 
 

LIBERT
AD 

FINCA 
MEYO 

2-13-
389-
00 

ENT. 
737 

BUENO
S 

AIRES 

FIN DE 
CAMIN

O 
0,287 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
390-
00 

ENT. C. 
2-13-

188 EL 
PORVE

NIR 

ENT. C. 
2-13-04 
COLONI

A 
LIBERT

AD- 
BUENO

S 
AIRES 

6,5 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

6 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
391-
00 

ENT. 
CARTA

GO - 
SANTA 
ADELA 

FIN DE 
CAMIN

O 
0,37 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
392-
00 

ENT. N 
737 

COLONI
A 

LIBERT
AD 

CEMEN
TERIO 

COLONI
A 

LIBERT
AD 

2,502 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Baj
o 

15 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
393-
00 

ENT. C 
2-13-
069 

VALLE 
BONITO

, 
CUATR

FIN DE 
CAMIN

O A 
FINCA 

2,06 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

20 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

190 
 

O 
BOCAS 

2-13-
394-
00 

ENT. 2-
13-025 
JOMUZ

A 

FIN DE 
CAMIN
O ENT. 
C. 2-13-

178 
VILLA 

HERMO
SA 

0,986 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

60 C NA Media 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
395-
00 

ENT. N 
735 

STA. 
ADELA 

SAN 
JOSE 

DE 
UPALA 

FIN DE 
CAMIN

O 
FINCA 

0,535 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

33 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
396-
00 

ENT. C 
2-13-

025 LA 
UNION 
JOMUZ

A 
PLAZA 

FIN DE 
CAMIN

O A 
FINCA 

0,622 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Me
dio 

33 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
397-
00 

ENT. N. 
04 (300 

M 
ENTRA

DA 
FÁTIMA

) 

LAS 
MOREN
AS- FIN 

DE 
CAMIN
O - EL 

CEDRO 

0,606 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

21 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
398-
00 

ENT. C. 
2-13-
040 

ENT. C. 
2-13-04 

STA. 
2,09 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

19 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

191 
 

CARTA
GO 

SUR - 
STA. 

ADELA 

LUCÍA - 
ALEJAN

DRO 
COUNT

RY 

2-13-
399-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

CARTA
GO 

SUR 
0,707 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Me
dio 

10 B NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
400-
00 

ENT. N. 
735 

STA. 
ADELA 

SAN 
JOSE 

UPALA 

FIN DE 
CAMIN

O 
CORRA
L FINCA 

0,912 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

27 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
401-
00 

ENT. C. 
2-13-
068 

VILLA 
NUEVA 
LINDA 
VISTA 

FIN DE 
CAMIN
O LA 

BETAN
CUR 

0,41 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

20 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
402-
00 

ENT. C. 
2-13-
138 

FÁTIMA 

FIN DE 
CAMIN
O - EL 

CEMEN
TERIIO 

0,567 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

23 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
403-
00 

ENT. C. 
2-13-
032 
LOS 

LEDEZ
MA 

FIN DE 
CAMIN
O - RÍO 
COLÓN 

1,67 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

33 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
404-
00 

ENT- C. 
2-13-
012 

FIN DE 
CAMIN

O 
0,199 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

19 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

192 
 

SANTA 
CLARA 

- 
QUEBR
ADÓN 

2-13-
405-
00 

ENT. C. 
2-13-

166 LA 
PUEBL
A - LA 

CALIFO
RNIA 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 

0,585 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

33 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
406-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

LAS 
DELICI

AS 
0,26 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

12 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
407-
00 

ENT. 2-
13-022 
LUBRIC
ENTRO 
MOREN

O 
CAÑAS 

FIN DE 
CAMIN

O 
0,5 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

8 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
408-
00 

ENT. C. 
2-13-

036 LA 
PAJARI

TA 

ENT. N 
06 EL 

MACHO 
1,82 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

5 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
409-
00 

ENT C. 
2-13-
027 
SAN 

MIGUEL 
- EL 

PILÓN 

ENT. C. 
2-13-

186 LA 
REJOLL

A 

2,011 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  



 
   
 

193 
 

2-13-
410-
00 

ENT. N. 
06 

BIJAGU
A 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 

1,12 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
411-
00 

ENT. C. 
2-13-
043  

ASENT
AMIENT

O 
CARLO

S 
VARGA

S 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 

0,273 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

16 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
412-
00 

ENT. C. 
2-13-

186 LA 
REJOLL

A 

FIN DE 
CAMIN

O 
0,518 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

18 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
413-
00 

ENT. C. 
2-13-

029 EL 
HIGUE
RÓN, 

BIJAGU
A 

FIN DE 
CAMIN

O 
1,98 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

9 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
414-
00 

ENT. N. 
06 

EMBAL
SE EL 

ARENO 

FIN DE 
CAMIN

O - 
CASA 

MAQUI
NAS 

0,829 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

6 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
415-
00 

ENT. C. 
2-13-
042 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 

1,07 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

5 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

194 
 

ALTAMI
RA 

2-13-
416-
00 

ENT. C. 
2-13-

119 EL 
SALTO 
PARCE

LAS 

FIN DE 
CAMIN

O 
PARCE

LAS 

0,283 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

7 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
417-
00 

ENT. C. 
2-13-
027 
SAN 

MIGUEL 
EL 

PILÓN 

FIN DE 
CAMIN

O 
FINCA 

MACAD
AMIA 

0,33 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

4 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
418-
00 

ENT. C. 
2-13 -
027 
SAN 

MIGUEL 

FIN DE 
CAMIN

O A 
FINCA 

1,03 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
419-
00 

ENT. N. 
06 

BANCO 
NACIO

NAL 
COSTA 
RICA - 

BIJAGU
A 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 

0,56 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

13 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
420-
00 

ENT. N. 
06 EL 

MACHO 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 

1,84 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

5 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

195 
 

2-13-
421-
00 

ENT. N. 
06 

GUEVE
ROS, 

VERDU
LERÍA 

FINAL 
ENT. N. 

06 
BIJAGU

A 
POSTE 
ELECT. 
815-001 

1,82 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Baj
o 

12 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
422-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

BIJAGU
A 

1,444 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

7 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
423-
00 

ENT. C. 
2-13-

109 EL 
CONGO
, FINCA 
ORLAN

DO 
CUBER

O 

FIN DE 
CAMIN

O - 
ENT. C. 

2-13-
029 

PUEBL
O 

NUEVO 

1,68 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

5 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
424-
00 

SANTO 
DOMIN

GO - 
LIMITE 
CANTO

NAL 
GUATU

SO 

FIN DE 
ESCUE
LA EL 
PILÓN 
LÍMITE 
CANTO

NAL 

3,78 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
425-
00 

CALLES 
URBAN

AS 
(CUAD
RANTE

S) 

ASENT
AMIENT

O LA 
AMÉRI

CA 

3,597 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

14 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  



 
   
 

196 
 

2-13-
426-
00 

ENT. C. 
2-13-

088 LA 
FLORCI

TA 

FIN DE 
CAMIN
O - RÍO 
COLÓN 

3,11 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

6 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
427-
00 

ENT. C. 
2-13-
087 
LOS 

LAURE
LES 

ENT. C. 
2-13-

202 LA 
JABALI

NA 

3,344 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
428-
00 

ENT. C. 
2-13-
087 
LOS 

LAURE
LES 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 

1,23 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
429-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

MANZA
NARES 

1,788 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

8 C NA Media 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
430-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

BUENO
S 

AIRES 
1,788 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Me
dio 

5 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
431-
00 

ENT. C. 
2-13-
085 

BUENO
S 

AIRES - 
RINCÓ
N DE 

LA 
VIEJA 

HOTEL 
SENSO

RIA 
1,75 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Me
dio 

12 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Alta  
Bajo / 
Nulo  

2-13-
432-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

ARGELI
A 

1,027 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

13 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  



 
   
 

197 
 

2-13-
433-
00 

ENT. C. 
2-13-
018 

SECTO
R 

CERDA
S 

FIN DE 
CAMIN

O 
MIGDO

NIO 

0,303 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
434-
00 

ENT. C. 
2-13-

088 LA 
FLORCI

TA 

FIN 
FINCA 
DON 

CHIND
O 

0,837 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

4 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
435-
00 

ENT. C. 
2-13-
202 
SAN 
LUIS 

FIN RÍO 
CUCAR
ACHO 

1,632 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
436-
00 

ENT. C. 
2-13-
002 
DOS 

RÍOS - 
BUENO

S 
AIRES 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 

N. 1 

2,972 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

7 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
437-
00 

ENT. C. 
2-13-
002 
DOS 

RÍOS - 
BUENO

S 
AIRES 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCAS 

0,102 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
438-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

LA 
PALMIT

ERA 
1,321 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

3 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

198 
 

CUADR
ANTES 

2-13-
439-
00 

ENT. C. 
2-13-
001 

BRASILI
A, 

ESCUE
LA - 

FINCA 
BRIZUE

LA 

FIN DE 
CAMIN
O - RÍO 
COLÓN 

1,55 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

12 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
440-
00 

ENT. C. 
2-13-
002 
DOS 

RÍOS - 
BUENO

S 
AIRES 

FIN DE 
CAMIN

O 
GERMÁ

N 
GRING

O 

0,942 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

5 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
441-
00 

ENT. C. 
2-13-
001 

COLEGI
O 

BRASILI
A 

CEMEN
TERIO 

BRASILI
A 

0,342 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

9 C NA Media 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
442-
00 

ENT. C. 
2-13-

086 LA 
AMÉRI

CA - 
FINCA 
MARÍA 
PIÑAR 

FIN DE 
CAMIN

O - 
QUEBR

ADA 
MODES

TO 

0,45 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

199 
 

2-13-
443-
00 

ENT. C. 
2-13-
114 

FINCA 
EL 

ALEMÁ
N 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCAS 

0,847 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

7 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
444-
00 

ENT. C. 
2-13-
002 
DOS 

RÍOS - 
BUENO

S 
AIRES 

FIN 
ENT. C. 

2-13-
151 

CUADR
ANTES 

DOS 
RÍOS 

0,188 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

13 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
445-
00 

ENT. C. 
2-13-

305 LA 
JABALI

NA 

FIN DE 
CAMIN
O - RÍO 

2,72 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

4 C NA Media 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
446-
00 

ENT. C. 
2--13-
001 

COLEGI
O 

BRASILI
A 

FIN DE 
CAMIN

O 
FINCA 

0,093 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

7 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
447-
00 

ENT. N. 
04 

BRASILI
A 

FIN DE 
CAMIN

O 
FINCA 

0,7 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

9 C NA Media 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
448-
00 

ENT. C. 
2-13-
001 

COLEGI
O 

ENT. C. 
2-13-
001 

COLEGI
O 

0,174 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  



 
   
 

200 
 

BRASILI
A 

BRASILI
A 

2-13-
449-
00 

ENT. C. 
2-13-

202 LA 
JABALI

NA 

FIN DE 
FINCAS 

1,335 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

14 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
450-
00 

ENT. C. 
2-13-
002 
DOS 
RÍOS 

FINCA 
BLUE 
RIVER 

2,37 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

5 C NA Muy Baja Alta  Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
451-
00 

ENT. C. 
2-13-
087 
LOS 

LAURE
LES 

FIN DE 
CAMIN

O - 
MANAN
TIAL DE 

VIDA 

0,712 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

8 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
452-
00 

ENT. C. 
2-13-
002 
DOS 

RÍOS - 
BUENO

S 
AIRES 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 

0,382 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
453-
00 

ENT. C. 
2-13-
053 

ESCUE
LA, EL 
FÓSFO

RO 

FIN DE 
CAMIN

O 
0,263 

Granul
ar  

Regular  Malo Malo 
Baj
o 

14 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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2-13-
454-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

FINCA 
QUENC

HO 
0,119 

Granul
ar  

Regular  Malo Malo 
Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
455-
00 

ENT. 2-
13-014 
CANAL

ETE 
GUACA

LITO 

FIN DE 
CAMIN

O 
MARÍA 
REYES 

0,192 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

15 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
456-
00 

ENT. N. 
04 SAN 
LUIS, 

UPALA 

FIN DE 
CAMIN

O - 
ENT. 

CALLE 

1,1 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
457-
00 

ENT. C. 
2-13-

048 LA 
PENCA 

RÍO 
RITO - 
LÍMITE 
CANTO

NAL 
GUATU

SO 

0,522 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

6 C NA Media 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
458-
00 

ENT. C. 
2-13-
192 

CUADR
ANTES 
PLAZA 

TIJERIN
O 

FIN DE 
FINCAS 

0,189 
Granul

ar  
Malo Regular  Malo 

Baj
o 

5 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
459-
00 

ENT. C. 
2-13-
192 

CUADR
ANTES 
PLAZA 

FIN DE 
FINCAS 

0,201 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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TIJERIN
O 

2-13-
460-
00 

ENT. C. 
2-13-
192 

CUADR
ANTES 
PLAZA 

TIJERIN
O 

FIN DE 
CAMIN

O 
0,269 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

6 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
461-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

EL 
CACAO 

1,23 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

8 C NA Media 
Bajo / 
Nulo  

Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
462-
00 

ENT. N. 
04 SAN 
FERNA

NDO 

FIN DE 
FINCAS 

0,202 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

5 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
463-
00 

ENT. C. 
2-13-
124 

SANTA 
ROSA - 
FINCA 
NICA 

FIN DE 
CAMIN
O - RÍO 
CHIMU
RRIA 

0,247 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
464-
00 

ENT. N. 
726 

UPALA 
MÉXIC

O 

FIN DE 
CAMIN

O 
HORAC

IO 
GONZÁ

LEZ 

0,324 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Me
dio 

7 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
465-
00 

ENT. C. 
2-13-

013 LAS 
LATAS, 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 

0,547 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

13 C NA Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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MOREN
O 

CAÑAS 

2-13-
466-
00 

ENT. C. 
2-13-

046 LA 
MONTO

SA 

FIN 
LÍMITE 
CANTO

NAL, 
BAGAC

ES 

1,43 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

7 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
467-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

COLONI
A 

LIBERT
AD 

0,115 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
468-
00 

SAN 
BOSCO 
- ENT. 

C. 2-13-
319 

PUEBL
O 

NUEVO 
- FIN 
DE 

CAMIN
O 

0,6 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

11 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
469-
00 

ENT. C. 
2-13-
025 

JOMUZ
A, EL 

MUERT
O 

FIN DE 
CAMIN

O 
LÍMITE 
FRONT

ERA 
NICARA

GUA 

0,682 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Baj
o 

16 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
470-
00 

ENT .C. 
2-13-
025 

JOMUZ
A, EL 

MUERT
O 

FIN 
FRONT

ERA 
NICARA

GUA 

0,685 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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2-13-
471-
00 

ENT. N. 
04 

SANTA 
CLARA, 
ENT. N. 
164 LAS 
MILPAS 

FIN DE 
CAMIN

O 
ROTON

DA 

0,178 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

7 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
472-
00 

ENT. C. 
2-13-
068 

LINDA 
VISTA 

FIN DE 
CAMIN
O - RÍO 

0,35 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
473-
00 

ENT. C. 
2-13-
319 
SAN 

BOSCO 

FIN 
FINCA 

RÍO 
COLÓN 

1,55 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Baj
o 

5 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
474-
00 

ENT. C. 
2-13-

189 LAS 
FLORE

S 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCAS 

1,3 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
475-
00 

ENT. C. 
2-13-

103 EL 
SALTO 
- F. C  

LA 
CABAÑ

A 

FIN DE 
CAMIN
O - LA 

CABAÑ
A 

0,702 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
476-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

EL 
JARDÍN 

0,355 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

7 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
477-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

LOS 
GUEVE

ROS 
1,729 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

12 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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2-13-
478-
00 

ENT. C. 
2-13-
023 

SANTO 
DOMIN
GO - LA 
CORTE

ZA 

FIN DE 
CAMIN

O - 
LÍMITE 
CANTO

NAL, 
GUATU

SO 

2,48 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

15 C NA Muy Baja Media Media 
Bajo / 
Nulo  

2-13-
479-
00 

ENT. C. 
2-13-
012 

SANTA 
CLARA 

- 
QUEBR
ADÓN 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 

0,455 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
480-
00 

ENT. C. 
2-13-

057 LAS 
PAVAS 

FINDE 
CAMIN

O - 
FINCA 

0,272 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
481-
00 

ENT. C. 
2-13-
019 

UPALA 
- PZN - 
NAZAR

ETH 

FIN DE 
ENT. 2-
13-054 
DELICI
AS - LA 
CRUZ 

1,78 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Baj
o 

12 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
482-
00 

ENT. C. 
2-13-
057 

PAVAS 
- 

IGLESI
A 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 

0,651 
Granul

ar  
Regular  Malo Malo 

Baj
o 

7 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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2-13-
483-
00 

ENT. C. 
2-13-
012 

SANTA 
CLARA 

- 
QUEBR
ADÓN 

FIN DE 
CAMIN

O - 
AMPIÉ 

0,453 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

14 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
484-
00 

ENT, C. 
2-13-

261 LAS 
PAVAS 

FIN DE 
CAMIN

O 
ROTON

DA 

0,515 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
485-
00 

ENT. 
RUTA 
N. 726 
DELICI

AS 
MEXIC

O 

FIN DE 
CAMIN

O 
ROTON

DA 

0,446 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

11 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
486-
00 

ENT. C. 
2-13-
182 

FINCA 
LOS 

OROZC
O (LA 

PERLA) 

FIN DE 
CAMIN
O - LOS 
MUÑOZ 

0,83 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

16 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
487-
00 

ENT. C. 
2-13-
006 

CINCO 
ESQUIN

AS - 
SAN 

ISIDRO 

CAMIN
O - 

COTTIN 
0,192 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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2-13-
488-
00 

CALLES 
URBAN

AS 

SAN 
JORGE 

0,486 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

5 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
489-
00 

ENT. N. 
138 
SAN 

GABRIE
L 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 

0,992 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

14 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
490-
00 

ENT. C. 
2-13-
122 
SAN 

MARTÍN 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 
SANTA 

FÉ 

0,67 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

17 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
491-
00 

ENT. C. 
2-13-

121 LA 
MARAVI

LLA 

FIN DE 
CAMIN

O 
0,803 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

10 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
492-
00 

ENT. C. 
2-13-
098 
LOS 

TIJOS 

FIN DE 
CAMIN

O - 
FINCA 

0,504 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
493-
00 

ENT. C. 
2-13-
209 

CALLE 
SECTO

R 
MAYOR

GA 

QUEBR
ADA 

GRAND
E - ENT. 
C. 2-13-

125 

3,14 
Granul

ar  
Regular  Regular  

Regula
r 

Baj
o 

12 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

2-13-
494-
00 

ENT. C. 
2-13-
127 

CEMEN

FIN LA 
SAPER

A - 
0,62 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

7 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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TERIO 
SAN 

ISIDRO 

PORTÓ
N 

2-13-
495-
00 

ENT. C. 
2-13-
024 

CAMIN
O EL 

VOLCÁ
N 

FIN RÍO 
CANAL

ETE 
1,6 

Granul
ar  

Regular  Regular  
Regula

r 
Baj
o 

9 C NA Muy Baja 
Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  

Bajo / 
Nulo  
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Anexo 2  
 

Tabla Anexo # 2 Detalles de las normas de calidad o intervención 
 

NORMA DE CALIDAD / ESTADO 
TIPO DE 

INTERVENCION 
Costo del  Km/ 
Administración 

Costo del Km / 
Contrato 

Asfalto Malo Asfalto Bueno Rehabilitación  ₡    7 090 905,56   ₡    8 112 476,70  

Asfalto Regular Asfalto Bueno Rehabitación   ₡  59 590 000,00   ₡  68 175 000,00  

Asfalto Bueno Asfalto Excelente Recuperación   ₡  68 760 960,00   ₡  78 667 200,00  

Asfalto Excelente Asfalto Excelente Mantenimiento  ₡  21 240 000,00   ₡  24 300 000,00  

Lastre Regular Asfalto Bueno Mejoramiento  ₡112 967 300,00   ₡129 242 250,00  

Lastre Regular Lastre Bueno Rehabilitacion   ₡  10 761 600,00   ₡  12 312 000,00  

Lastre Malo Lastre Bueno Rehabilitación  ₡  12 726 300,00   ₡  14 559 750,00  

Lastre Bueno Lastre Bueno Mantenimiento  ₡    8 555 000,00   ₡    9 787 500,00  

Lastre Bueno Lastre Excelente Mantenimiento  ₡    8 024 000,00   ₡    9 180 000,00  

Lastre Pésimo Lastre Excelente Reconstrucción  ₡  26 719 212,00   ₡  30 568 590,00  

Lastre Bueno Concreto Excelente Mejoramiento  ₡194 464 000,00   ₡222 480 000,00  

Puente Regular Bueno Bueno Rehabilitación  ₡    4 085 750,00   ₡    4 674 375,00  

Puente Malo Bueno Excelente Reconstrucción  ₡162 135 675,70   ₡185 494 205,25  

Concreto Bueno Concreto Bueno Mantenimiento  ₡  21 540 664,00   ₡  24 643 980,00  

Concreto Malo Concreto Bueno Rehabilitación  ₡  15 222 000,00   ₡  17 415 000,00  

Tierra Malo Concreto Excelente Mejoramiento  ₡  29 736 000,00   ₡  34 020 000,00  

Concreto Malo Concreto Excelente Mantenimiento  ₡    6 678 800,00   ₡    7 641 000,00  

 
 

 

Fuente: UTGV. 
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Anexo 3 

Tabla Anexo # 3 Detalle de las políticas con los escenarios 

POLITICA ESCENARIO 

Mejorar el  estado de la infraestructura vial  que está en condición 
regular y mala que dan acceso a zonas prioritarias del cantón, 

(turísticas y productivas). 

Atender vías asociada con la producción en la RVC 

Atender vías asociada con el turismo en la RVC 

Mantener el estado de la infraestructura vial en condición buena, 
según la jerarquización 

Conservar y mantener las tipo A 

Conservar y mantener las tipo B Y C 

Realizar actividades de conservación y mantenimiento en los 
puentes que están en buen estado y rehabilitar o reconstruir los 

puentes que estén en mal estado. 

Rehabilitar los puentes que están en mal estado 

La conservación y mantener que se encuentran en buen 
estado 

Fomentar el mantenimiento vial por estándares por medio de 
microempresas locales 

Mantener en estándares adecuados los caminos 
asociados a microempresas 

Incorporar condiciones y elementos de seguridad vial en todas las 
intervenciones realizadas en la red vial cantonal. 

Invertir en seguridad vial en los proyectos de la Red Vial 
Cantonal de Upala  

Promover las condiciones de movilidad segura y sostenible para 
peatones y ciclistas con la construcción de aceras y ciclo vías, en 
sitios prioritarios según criterio técnico. 

Invertir en la construcción de aceras 

Promover prácticas de conservación del ambiente y mitigación de 
riesgo ante desastres en las intervenciones en la red vial cantonal 
según criterio técnico. 

Invertir en caminos que se ven afectados por la 
condiciones climática  
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Promover la participación equitativa de la población y los comités de 
Caminos conformados en los procesos de gestión vial, en las 
etapas de planificación, ejecución e inspección. 

Invertir en capacitaciones a los comités de caminos y 
población en general 
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Anexo 4 

Tabla Anexo # 4 Detalle de ejecución para el escenario de intervención  

PROPUESTA ILIMITADA 

       

Escenario Descripción  

COSTOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 

Caminos turísticos 
condición  (Regular y 
mala) 

 ₡                                  
2 135 762 800  

 ₡                                
2 105 901 993  

 ₡                             2 
930 012 346  

 ₡                           
2 761 569 004  

 ₡                              2 
580 795 211  

2 

Caminos de 
producción condición  
(Regular y mala) 

 ₡                                  
1 526 210 807  

 ₡                                
1 999 606 677  

 ₡                             2 
346 667 970  

 ₡                           
2 111 919 165  

 ₡                              2 
781 727 767  

3 
Invertir caminos 
clase A 

 ₡                                     
533 137 051  

 ₡                                   
553 283 163  

 ₡                                
521 384 734  

 ₡                              
426 648 572  

 ₡                                 
354 947 333  

4 
Invertir caminos 
clase B y C 

 ₡                                       
70 063 448  

 ₡                                     
72 004 205  

 ₡                                
100 374 503  

 ₡                              
103 154 877  

 ₡                                 
110 554 545  

5 
Rehabilitacion de 
puentes 

 ₡                                     
380 337 161  

 ₡                                   
385 011 536  

 ₡                                
389 685 911  

 ₡                              
394 360 286  

 ₡                                 
399 034 661  

6 
Construcción de 
aceras en el cantón 

 ₡                                       
13 608 000  

 ₡                                     
17 010 000  

 ₡                                   
20 412 000  

 ₡                                
27 216 000  

 ₡                                      
6 804 000  

7 Microempresas  
 ₡                                 
93 849 564,00  

 ₡                               
96 449 196,92  

 ₡                             
99 120 839,68  

 ₡                        
101 866 486,94  

 ₡                           104 
688 188,62  

TOTAL 
 ₡               4 750 
439 266  

 ₡              5 224 137 
573  

 ₡            6 399 857 
465  

 ₡          5 916 187 
903  

 ₡             6 325 183 
516  

  
PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

 ₡               1 330 
036 960  

 ₡              1 417 801 
570  

 ₡            1 461 421 
472  

 ₡          1 505 913 
772  

 ₡             1 551 295 
918  
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Anexo 5 

PROPUESTA PROPUESTA #1 

       

Escenario Descripción corta 

COSTOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 

Caminos turísticos 
condición  (Regular 
y mala) 

 ₡                                     
348 295 109  

 ₡                                   
206 922 975  

 ₡                                
327 766 713  

 ₡                              
319 697 294  

 ₡                                 
526 153 585  

2 

Caminos de 
producción 
condición  (Regular 
y mala) 

 ₡                                     
246 234 865  

 ₡                                   
236 163 099  

 ₡                                
226 018 471  

 ₡                              
391 781 470  

 ₡                                 
437 660 425  

3 
Invertir caminos 
clase A 

 ₡                                     
281 671 708  

 ₡                                   
295 208 686  

 ₡                                
233 750 971  

 ₡                              
239 816 265  

 ₡                                 
257 679 452  

4 
Invertir caminos 
clase B y C 

 ₡                                     
145 676 475  

 ₡                                   
149 711 713  

 ₡                                
138 106 525  

 ₡                              
196 521 335  

 ₡                                 
201 964 976  

5 
Rehabilitacion de 
puentes 

 ₡                                     
200 240 105  

 ₡                                   
406 636 590  

 ₡                                
412 826 749  

 ₡                              
222 559 456  

 ₡                                    
10 717 299  

6 
Construcción de 
aceras en el cantón 

 ₡                                       
10 488 706  

 ₡                                     
17 965 406  

 ₡                                   
22 155 657  

 ₡                                
30 359 158  

 ₡                                      
7 800 027  

7 Microempresas  
 ₡                                 
93 849 564,00  

 ₡                               96 
449 196,92  

 ₡                             
99 120 839,68  

 ₡                        101 
866 486,94  

 ₡                           104 
688 188,62  

TOTAL 
 ₡               1 326 
456 532  

 ₡              1 409 057 
665  

 ₡            1 459 745 
926  

 ₡          1 502 601 
466  

 ₡             1 546 663 
952  

  
PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

 ₡               1 330 
036 960  

 ₡              1 417 801 
570  

 ₡            1 461 421 
472  

 ₡          1 505 913 
772  

 ₡             1 551 295 
918  
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Anexo 6 

 
PROPUESTA #2 

       

Escenario Descripción corta 

COSTOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 

Caminos turísticos 
condición  (Regular 
y mala) 

 ₡                                     
348 295 109  

 ₡                                   
245 933 570  

 ₡                                
367 857 902  

 ₡                              
333 431 199  

 ₡                                 
526 153 585  

2 

Caminos de 
producción 
condición  (Regular 
y mala) 

 ₡                                     
246 234 865  

 ₡                                   
275 173 694  

 ₡                                
252 745 930  

 ₡                              
405 515 375  

 ₡                                 
437 660 425  

3 
Invertir caminos 
clase A 

 ₡                                     
281 671 708  

 ₡                                   
388 243 822  

 ₡                                
339 986 759  

 ₡                              
217 980 562  

 ₡                                 
257 679 452  

4 
Invertir caminos 
clase B y C 

 ₡                                     
145 676 475  

 ₡                                   
180 723 425  

 ₡                                
159 353 682  

 ₡                              
185 603 483  

 ₡                                 
201 964 976  

5 
Rehabilitacion de 
puentes 

 ₡                                     
200 240 105  

 ₡                                   
210 723 678  

 ₡                                
211 487 049  

 ₡                              
222 559 456  

 ₡                                    
10 717 299  

6 
Construcción de 
aceras en el cantón 

 ₡                                       
10 488 706  

 ₡                                     
17 965 406  

 ₡                                   
22 155 657  

 ₡                                
30 359 158  

 ₡                                      
7 800 027  

7 Microempresas  
 ₡                                 
93 849 564,00  

 ₡                               96 
449 196,92  

 ₡                             
99 120 839,68  

 ₡                        101 
866 486,94  

 ₡                           104 
688 188,62  

TOTAL 
 ₡               1 326 
456 532  

 ₡              1 415 212 
792  

 ₡            1 452 707 
819  

 ₡          1 497 315 
720  

 ₡             1 546 663 
952  

  
PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

 ₡               1 330 
036 960  

 ₡              1 417 801 
570  

 ₡            1 461 421 
472  

 ₡          1 505 913 
772  

 ₡             1 551 295 
918  
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Anexo 7 

Mapa de Jerarquización Clase A: 
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Anexo 8 

Mapa de Jerarquización Clase B  y C: 

 

 



 
   
 

217 
 

Anexo 9 

Mapa de Jerarquización Clase B  y C: 
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Anexo 10 

Mapa de Jerarquización Clase B  y C: 
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Anexo 11 

Mapa de Jerarquización Clase B  y C: 
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Anexo 12 

Mapa de Jerarquización Clase B  y C: 
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Anexo 13 

Mapa de la Red Vial Cantonal de Upala: 
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Anexo 14 

Mapa de Corredores Peatonales, Distrito de Upala 
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Anexo 15 

Aprobación de las políticas viales del Plan Quinquenal 
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